

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava ploch Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky“ ze dne 28. 2. 2012

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924
se sídlem Národní 10, 11319 Praha 1; Kontaktní adresa: EUROVIA CS,
a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
jednající Ing. Antonínem Rybáčkem, CSc., ředitelem závodu Karlovy Vary

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

1. Smluvní strany se ve smyslu článku IV. odst. 4.5. smlouvy dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnových listech č. 1 až 5, které jsou součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto práce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.
2. Cena prací podle změnového listu č. 1 je v celkové výši Kč 1.156,- bez DPH (Kč 1.387,- s 20 % DPH), podle změnového listu č. 2 v celkové výši Kč 127.415,- bez DPH (Kč 152.898,- s 20 % DPH), podle změnového listu č. 3 v celkové výši Kč 145.238,- bez DPH (Kč 174.286,- s 20 % DPH) a podle změnového listu č. 5 v celkové výši Kč 126 542,- bez DPH (Kč 151 850,- s 20% DPH); tyto částky představují zvýšení ceny díla.
3. Podle změnového listu č. 4 představují práce ve formě změny veřejného osvětlení snížení hodnoty dotčených prací v celkové výši Kč 41.771,- bez DPH (Kč 50.125,- s 20 % DPH); tato částka představuje snížení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo ze dne 28. 2. 2012, a to článek IV odst. 1 mění takto:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH KČ 6 141 273,-

DPH KČ 1 228 255,-

Cena celkem včetně DPH KČ 7 369 528,-

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 5, k níž náleží i změnové listy č. 1 až 5.

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 19.6.2012

.....
za objednatele:



V Karlových Varech, dne 20.6.2012

.....
za dodavatele:

