

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 1

číslo: VCES-5097

I. Smluvní strany

- I.1. Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Křivina**
sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 75055384
DIČ: CZ 75055384
zastoupený: Ing. Jaroslavem Matičkou, předsedou svazku
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 1186743359/ 0800
dále také jen „*objednatel*“
- I.2. Zhotovitel: Sdružení společností: Sdružení Křivina**
zastoupené na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 8. 2012
vedoucím účastníkem sdružení – společností:
VCES a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ 190 05
IČ: 267 465 73
DIČ: CZ267 465 73
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 636 600 247/0100
zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052
- Účastník sdružení:**
Hakov, a.s.
sídlo: Nádražní 256, Hranice IV-Drahotuše, PSČ 753 61
IČ: 483 928 55
DIČ: CZ483 928 55
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 188 669 127/0300
zastoupený: Ing. Dušan Haluzík, předseda představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10147

Sídlo sdružení: VCES a.s., Vážní 456, Hradec Králové, PSČ 503 41

ve věcech smluvních oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer VCES a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Čejchan, senior project manager VCES a.s.

Zdeněk Trejtnar, stavbyvedoucí VCES a.s.

Jaroslav Polák, stavbyvedoucí HAKOV, a.s.

dále také jen „**zhotovitel**“

Na základě výzvy objednatele k zahájení prací na dobudování kanalizace v obcích Týniště n. O., Albrechtice n. O. a Štěpánovsko uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňují pouze následující ustanovení Smlouvy o dílo.

Na základě tohoto dodatku se provede část předmětu díla ze čl. II Předmět díla smlouvy o dílo a to dodávka kompletní stavby kanalizace v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. Součástí dodávky jsou i ostatní náklady související se stavbou kanalizace.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 48 597 768,- Kč

DPH 21 %: 10 205 531,- Kč

Cena včetně DPH 21%: 58 803 229,- Kč

Cena části předmětu díla kanalizace včetně prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby vychází z nabídky a činí:

Cena kanalizace 16 673 048,- Kč

Cena prováděcí dokumentace 179 000,- Kč

Cena dokumentace skutečného provedení 40 000,- Kč

Cena bez DPH 16 892 048,- Kč

DPH 21 % 3 547 330,- Kč

Cena kanalizace včetně DPH 21% 20 439 378,- Kč

V souladu se zadávací dokumentací je cena stanovena jako nejvýše přípustná za dokončené funkční dílo. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

IV. Termíny plnění

IV.1. Zahájení prací na části díla-dobudování kanalizace: ihned po podepsání tohoto dodatku č. 1

Zahájení prací na části díla-intenzifikace ČOV: do 14-ti dnů od písemné výzvy objednatele

IV.2. Doba výstavby do ukončení prací-dobudování kanalizace : maximálně 14 měsíců

Doba výstavby do ukončení prací-intenzifikace ČOV : maximálně 15 měsíců a 10 dnů

Dodatek ke smlouvě č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží tři.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku ke smlouvě a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Týništi n.O. dne 24/6/2013

**DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ
KŘIVINA
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 91
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
IČ: 750 55 384**



.....
Ing. Jaroslav Matička
předseda svazku


V Hradci Králové dne 24/6/2013

VCES a.s. 163
Na Hradě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 48 573



.....
Ing. Zdeněk Pokorný
místopředseda představenstva VCES a.s.

VCES a.s. 164
Na Hradě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 48 573



.....
Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.