



DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č.4

číslo: VCES-5097 - 5389

I. Smluvní strany

- I.1. Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Křivina**
sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 75055384
DIČ: CZ 75055384
zastoupený: Ing. Jaroslavem Matičkou, předsedou svazku
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 1186743359/ 0800
dále také jen „*objednatel*“
- I.2. Zhotovitel:** **Sdružení společností: Sdružení Křivina**
zastoupené na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 8. 2012
vedoucím účastníkem sdružení – společností:
VCES a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ 190 05
IČ: 267 465 73
DIČ: CZ267 465 73
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 5060018969/5500
zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052
- Účastník sdružení:**
Hakov, a.s.
sídlo: Nádražní 256, Hranice IV-Drahotuše, PSČ 753 61
IČ: 483 928 55
DIČ: CZ483 928 55
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 188 669 127/0300
zastoupený: Ing. Dušan Haluzík, předseda představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10147

Sídlo sdružení: VCES a.s., Vážní 456, Hradec Králové, PSČ 503 41

Ve věcech smluvních oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer VCES a.s.

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Čejchan, senior projekt manager VCES a.s.

Zdeněk Trejtnar, projektový manager VCES a.s.

Jaroslav Polák, stavbyvedoucí HAKOV, a.s.

dále také jen „**zhotovitel**“

Na základě výzvy objednatele k zahájení prací na dobudování kanalizace v obcích Týniště n. O., Albrechtice n. O. a Štěpánovsko uzavírají smluvní strany tento dodatek č.4 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňují pouze následující ustanovení Smlouvy o dílo:

Na základě tohoto dodatku se provede část předmětu díla z čl. II Předmět díla uzavřené smlouvy o dílo, a to dodávka kompletní stavby intenzifikace ČOV Týniště nad Orlicí, a to v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. Součástí dodávky jsou i ostatní náklady související se stavbou ČOV.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 48 597 768,- Kč

DPH 21 %: 10 205 531,- Kč

Cena včetně DPH: 58 803 299,- Kč

Cena části předmětu díla intenzifikace ČOV včetně prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby vychází z nabídky a činí:

Cena intenzifikace ČOV 30 776 160,- Kč

Cena prováděcí dokumentace 600 000,- Kč

Cena dokumentace skutečného prov. 70 000,- Kč

Ostatní náklady 259 560,- Kč

Cena bez DPH: 31 705 720,- Kč

DPH 21 %: 6 658 201,- Kč

Cena intenzifikace ČOV včetně DPH: 38 363 921,- Kč

V souladu se zadávací dokumentací je cena stanovena jako nejvýše přípustná za dokončené funkční dílo. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

IV. Termíny plnění

IV.1. Zahájení prací na části díla-intenzifikace ČOV: do 14-ti dnů od písemné výzvy objednatele

IV.2. Doba výstavby do ukončení prací-intenzifikace ČOV : do 31.12.2014

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy i dílo ve znění dodatku č.1 , č.2 a č.3 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři .

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Týništi n.O. dne 16/12/2013

**DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČI
KŘIVINA
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 91
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLÍKY
IČ: 758 55304**

.....
Ing. Jaroslav Matička
předseda svazku

V Hradci Králové dne 16/12/2013

VCES a.s.
Na Hradci 327/33 190 05 Praha 9
IČ: 287 43 720 047

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
místopředseda představenstva VCES a.s.

VCES a.s.
Na Hradci 327/33 190 05 Praha 9
IČ: 287 43 720 047

.....
Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.