

čj: 338/2014

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## Objednatel

**Město Bochov**  
**sídlo:** Náměstí Míru 1, 364 71  
**zastoupený:** Miroslav Egert  
**IČ:** 00254444  
**DIČ:** CZ00254444  
**Bankovní spojení:** KB, a.s.  
**Číslo účtu:** 2221341/0100

(dále jen Objednatel)

a

## Zhotovitel

**KVARYOD spol. s r.o**  
**sídlo:** Hornická č.p. 31, Karlovy Vary  
**zastoupený:** Petr Anton – jednatel tel.: 608280628, Ing. Jan Jirásek – jednatel tel.: 608500300  
**kontaktní osoby:** Petr Anton – jednatel tel.: 608280628, Ing. Jan Jirásek – jednatel tel.: 608500300  
**IČ:** 47716746  
**DIČ:** CZ47716746  
**Bankovní spojení:** KB, a.s. K. Vary číslo účtu: 23102341/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 3243

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje článek II.:

## Článek II. Doba plnění

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 2.1.1. předpokládaný termín zahájení provádění **1. 8. 2013**  
 (nejdříve však po schválení zadávacího řízení ze strany SFŽP)
- 2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)  
**25.11.2013**
- 2.1.3. Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14-ti dnů od objednatelům předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7-mi dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

- 2.1.4. Schválením zadávacího řízení se rozumí kladné vyjádření projektového manažera SFŽP (tzv. definice objektu na realizaci stavebních prací v systému poskytovatele dotace Benefill). O této skutečnosti bude včas informovat dodavatele zadavatel.

V Bochově dne

11. 2. 2014



za Objednatele  
Miroslav Egert  
starosta města

21531/14



**MĚSTO BOCHOV**  
Nám. Míru 1  
364 71 Bochov  
Tel.: 353 670 121, 353 670 123  
IČ: 002 54 444



za Zhotovitele  
Ing. Jan Jirásek  
Kvaryod spol. s r.o.

**KVARYOD® spol. s r.o.**  
Hornická č. p. 31  
360 01 Karlovy Vary  
IČO: 47718746, DIČ: CZ47718746  
jednatel: Ing. Jan Jirásek