

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Multifunkční centrum v Křižovatce“

č. smlouvy objednatele: 32012
č. smlouvy zhotovitele: 0902 028 1

Smluvní strany

Obec Křižovatka

se sídlem: Křižovatka 103,
351 34 Skalná - Křižovatka
Statutární zástupce: Jan STRACHOTA, starosta obce
IČ: 002 54 011
bankovní spojení: KB Cheb
číslo účtu: 5927331/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupena: Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
číslo účtu: 2563122/0800

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

**čl. I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně objemu provedených prací a změně ceny díla včetně změny sazby DPH na 21%. Odst. 4.1.Článek IV Cena Díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- 4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	8 995 597	Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	1 519 517	Kč
Nová cena bez DPH	10 515 114	Kč
DPH z nové ceny (21%)	2 208 174	Kč
Nová cena včetně DPH	12 723 287	Kč

(slovy: dvanáctmilionůsedmsetdvacetřítisícdevětšedesátšedm korun českých)
(dále jen "Cena za provedení díla")

Položkový rozpočet objektů, kterých se týká změna objemu prací oproti rozpočtu v původní SoD, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.
Ostatní ujednání

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Obci Křižovatka dne 24.11.2013

.....
Jan STRACHOTA
starostka obce
za objednatele



V Teplicích dne 27.11.2013


.....
Ing. Jindřich Pytelka, CSc.
jednatel společnosti
za zhotovitele

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižkova 2393
-59-

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Rekapitulace

Popis	Cena
Oddíl : Rekapitulace	10 515 114
Celkem (bez DPH)	10 515 114
DPH	10 515 114
DPH 21 % ze základny: 10 515 113,57	2 208 174
Celkem (včetně DPH)	2 208 174
	12 723 287

V Teplicích, dne 27.11.2013


Ing. Jindřich Pytelka CSc.
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkovy 2393
45900

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	----------

10 515 114

Oddíl : Rekapitulace

1.	oblast-005	Obnovení víceúčelového hřiště	soub	1,0	895 345,00	895 345	20
2.	oblast-005-1	Sklad sportovních potřeb	soub	1,0	208 083,00	208 083	20
4.	oblast-011	Požární zbrojnice	soub	1,0	7 045 352,00	7 045 352	20
5.	oblast-011-1	Demolice stáv.požární zbrojnice	soub	1,0	245 573,57	245 574	20
6.	oblast-012	Přípojky - voda, kanalizace a elektro	soub	1,0	52 619,00	52 619	20
7.	oblast-013	Obnovení zpevněné asfaltové plochy, prostor pro nádoby na odpad	soub	1,0	928 584,00	928 584	20
8.	oblast-014	Venkovní sadové úpravy	soub	1,0	147 228,00	147 228	20
9.	oblast-015	Oplocení	soub	1,0	641 862,00	641 862	20
10.	oblast-018	Voltaik	soub	1,0	350 467,00	350 467	20

N
N
N

3774/2013 ROZPOČET SPORTOVIŠTĚ (28 x 14 m)
Obec Křižovatka
Varianta 3

Zařazení		Název			MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Zemní práce						
1		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m (150 mm)						
2		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100m3 (165 mm)						
3		Vrtání jamek pro osazení chrániček - 0,3x0,3x0,6 m (sportovní vybavení - tenis/volejbal)						
4		Vrtání jamek pro osazení chrániček - 0,3x0,3x1,1 m (oplocení)						
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - 1,5x1,5x1,5m (1 x vsakovací jímka)						
6		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (drenážní systém)						
7		Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4						
8		Nakládání sypaniny						
9		Uložení sypaniny na skládky						
10		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
11		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
12		Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou						
13		Obručník Linea 50x8x25 cm přírodní						
14		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně pískového lože otevřený výkop						
15		Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm						
16		Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm						
17		Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těžným (drenáže + jímky)						
18		Základové patky z betonu tř. C 16/20 (oplocení + sportovní vybavení) vč. osazení plastové chráničky						
19		Plastová chránička KG 200, d. 0,5m (sportovní vybavení)						
20		Plastová chránička KG 160, d. 1,0m (oplocení)						
21		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 180 mm						
22		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-32) tl. 40 mm						
23		Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (hrubozrnný) tl 40 mm						
24		Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (jemnozrnný) tl 40 mm						
25		Přesun hmot						
		Sportovní povrch						
26		Dodávka + pokládka umělý sportovní povrch Conipur EPDM tl. 15 mm, barva cihlově červená a zelená						
		Lajnování						
27		Barevné lajnování jednotlivých sportů (tenis, volejbal)						
		Sportovní vybavení						
29		D+M Sportovní vybavení - tenis/volejbal (univerzální sloupky Zn., pouzdra, víčka, síť tenis upravená, páska, závaží, sigl tyče)						

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

895 345 Kč
188 023 Kč
1 083 368 Kč

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Sklad sportovních potřeb
(oblast 005)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	208 083	16,5
004: Vodorovné konstrukce	129	
006: Úpravy povrchu	6 693	4,3
009: Ostatní konstrukce a práce	49 591	10,8
099: Přesun hmot HSV	17 464	0,0
762: Konstrukce tesařské	792	
764: Konstrukce klempířské	24 957	0,7
766: Konstrukce truhlářské	52 400	0,4
767: Konstrukce zámečnické	10 412	0,3
783: Nátěry	15 239	0,0
784: Malby	13 040	0,0
Oddíl : Bourání	1 536	0,0
Celkem (bez DPH)	15 832	0,0
DPH	208 083	
DPH 20 % ze základny: 204 387,38	40 877	
Celkem (včetně DPH)	40 877	
	248 961	

Poř. Kód	Popis		MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť	DPH
1.	61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	28,156	210,00	5 913	0,00931	0,3		—	20
2.	766 00-0001	Dod+mtz plast okno 1400/1200mm vč.vnitř.a vněj.parapetu barvy dle investora	ks	—	14 891,00	—		—		—	20
3.	766 00-0002	Dod+mtz plast vchod dveře 1500/2150mmvč.kování barvy dle investora	ks	—	29 850,00	—		—		—	20
4.	766412212/00	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	9,87	144,00	1 421	0,00017	0,0		—	20
5.	766421212/00	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	16,2	165,00	2 673	0,00028	0,0		—	20
6.	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	547,00	405		—		—	20
767: Konstrukce zámečnické											
1.	55341420	Průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm	kus	8,0	122,00	976	0,00059	0,0		—	20
2.	767651111/00	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,0	3 200,00	3 200		—		—	20
3.	767811100/00	Montáž mřížek větracích VM	kus	8,0	45,00	360		—		—	20
4.	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	150,00	203		—		—	20
5.	spcm767	Dodávka garážová vrata sekční Al 2450/2100mm, ele. Ovládání barvy dle investora	ks	1,0	10 500,00	10 500		—		—	20
783: Nátěry											
1.	783621132/00	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	26,07	131,00	3 415	0,00043	0,0		—	20
2.	783783311/00	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	145,3	46,00	6 684	0,00015	0,0		—	20
3.	783814120/00	Nátěry betonových povrchů - podlaha	m2	17,0	173,00	2 941	0,00077	0,0		—	20
784: Malby											
1.	784453621/00	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	59,07	26,00	1 536	0,00039	0,0		—	20
Oddíl : Bourání											
1.	712400831/00	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	24,22	8,00	194		—	0,00600	0,1	20
2.	762331812/00	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	24,22	24,00	581		—	0,01400	0,3	20
3.	762341811/00	Demontáž bednění střech z prken	m2	24,22	15,00	363		—	0,01500	0,4	20
4.	764311821/00	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	24,22	17,00	412		—	0,00732	0,2	20
5.	962032231/00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	3,73	378,00	1 410	0,00131	0,0	1,80000	6,7	20
6.	962081141/00	Bourání příček ze skleněných tváříc tl do 150 mm	m2	1,68	116,00	195	0,00068	0,0	0,08200	0,1	20
7.	968072456/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,47	143,00	353	0,00103	0,0	0,06300	0,2	20
8.	968072559/00	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	5,15	72,00	371	0,00057	0,0	0,06600	0,3	20
9.	976042221/00	Vybourání ventilačních mřížek pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného	kus	8,0	11,00	88		—	0,01700	0,1	20
10.	978013191/00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	57,15	41,00	2 343		—	0,04600	2,6	20
11.	978015291/00	Otlučení vnějších omítek stěn MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	68,3	32,00	2 186		—	0,05900	4,0	20
12.	979081111/00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,536	47,00	636		—		—	20
13.	979081121/00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	324,864	14,00	4 548		—		—	20
14.	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	13,536	34,00	460		—		—	20
15.	Poplatek	Poplatek za skládku - suť	T	13,536	125,00	1 692		—		—	20

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Požární zbrojnice (oblast 011)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	7 045 352	947,8
002: Základy	76 207	
003: Svislé konstrukce	161 636	210,1
004: Vodorovné konstrukce	610 659	171,6
006: Úpravy povrchu	223 363	86,7
008: Trubní vedení	1 326 031	456,7
009: Ostatní konstrukce a práce	254 989	
021: Silnoproud	375 257	0,0
022: Slaboproud	901 442	
099: Přesun hmot HSV	57 287	
711: Izolace proti vodě	41 367	
713: Izolace tepelné	181 302	3,8
720: Zdravotní technika	130 114	3,2
730: Ústřední vytápění	148 509	
762: Konstrukce tesařské	835 936	
763: Dřevěná prefabrikace	132 714	5,7
764: Konstrukce klempířské	162 390	4,1
766: Konstrukce truhlářské	398 922	3,0
767: Konstrukce zámečnické	461 380	1,1
771: Podlahy z dlaždic a obklady	149 426	0,0
	101 088	0,5

Popis	Cena	Hmotn.
774: Podlahy plovoucí	37 975	0,0
781: Obklady keramické	195 909	0,7
783: Nátěry	51 712	0,2
784: Malby	29 736	0,3
Celkem (bez DPH)	7 045 352	
DPH	1 271 350	
DPH 20 % ze základny: 6 356 751,26	1 271 350	
Celkem (včetně DPH)	8 316 702	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	------	--------------	------------

001: Zemní práce							
1.	122201101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	163,51	70,00	11 446	-
2.	122201109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	163,51	1,00	164	-
3.	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,99	85,00	4 164	-
4.	132201109/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,99	1,00	49	-
5.	162201102/00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	96,0	8,00	768	-
6.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	116,5	143,00	16 660	-
7.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 747,5	11,00	19 223	-
8.	171101103/00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	96,0	47,00	4 512	-
9.	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,5	5,00	583	-
10.	Poplatek	Poplatek za skladu - zemina	T	186,4	100,00	18 640	-
				7 045 352			
				947,8			
				210,1			

002: Základy							
1.	200 00-0001	Dod+mtz zemníci pásék	m	75,0	85,00	6 375	-
2.	271571112/00	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	32,63	365,00	11 910	63,3
3.	274315123/00	Základové pásy z betonu prokládaného kamenem C 12/15	m3	54,76	2 115,00	115 817	140,2
4.	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	63,38	160,00	10 141	0,1
5.	274351216/00	Odstanění bednění stěn základových pásů	m2	63,38	32,00	2 028	-
6.	279355213/00	Ztracené bednění základových zdí do š.250 mm	m3	8,75	1 756,00	15 365	6,5
				161 636			
				171,6			

003: Svislé konstrukce							
1.	311233121/00	Zdivo nosné tl 440 mm z tvárníc POROTHERM EKO P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa vč.překladů	m3	148,47	2 850,00	423 140	0,94789
2.	311233125/00	Zdivo nosné tl 300 mm z tvárníc POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa vč.překladů	m3	6,99	1 944,00	13 589	1,04992
N		příčky z cihel plných a obezdní geberitů	m2	5,0	850,00	4 250	0,01954
3.	317941121/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,118	4 530,00	533	0,01221
4.	317941125/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,718	3 590,00	2 579	0,10569
5.	342248312/00	Příčky tl 115 mm z tvárníc SUPERTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5 vč.překladů	m2	75,42	549,00	41 406	26 950
N		Příčky tl200 mm	m2	35,0	770,00	75 906	0,11106
6.	342248313/00	Příčky tl 140 mm z tvárníc SUPERTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5 vč.překladů	m2	124,64	609,00	4 702	0,17818
7.	346244381/00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,48	496,00	17 606	-
8.	spcm317	Dodávka ocel.nosníků	T	0,903	19 500,00	17 606	-
				610 659			
				140,7			
				7,3			

004: Vodorovné konstrukce							
1.	411 00-0001	Dod+mtz strop.kce Spirol tl.200mm	m2	72,23	2 000,00	144 460	0,68000
2.	417238111/00	Obezdivka věnce věncovkou POROTHERM v 195 mm tl 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	27,5	157,00	4 318	0,02900
3.	417238112/00	Obezdivka věnce věncovkou POROTHERM v 238 mm tl 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	80,9	180,00	14 562	0,03387
4.	417321515/00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	12,6	2 320,00	29 232	2,45339
5.	417351115/00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,93	200,00	4 186	0,00522
6.	417351116/00	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	20,93	27,00	565	-
7.	417361821/00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,473	2 200,00	1 041	1,05256
				223 363			
				86,7			
				49,1			
				0,8			
				2,7			
				30,9			
				0,1			
				-			
				0,5			

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
8.	430 00-0001	Dod+mtz ŽB schodiště	soub	1,0	25 000,00	25 000	2,5 20
006: Úpravy povrchu							
1.	55331143	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	15,0	745,00	11 175	456,7
2.	611421133/00	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	m2	53,37	232,00	12 382	0,2 20
3.	612451111/00	Vnitřní cementová omítka zdíva hrubá zatřená (pod obklad)	m2	125,51	106,00	13 304	0,05127 20
4.	612473182/00	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	497,58	182,00	90 560	0,04087 20
5.	612473185/00	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	579,58	23,00	13 330	0,03497 20
6.	622421143/00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	403,0	289,00	116 467	17,4 20
7.	622471317/00	Nátěr vnějších stěn fasádní barvou složitosti II	m2	—	143,00	—	0,00008 20
N		Kontaktní zateplovací systém EPS F tl. 50mm		49,63	643,75	31 949	0,05258 20
N		Kontaktní zateplovací systém XPS tl. 50mm		35	815	28 525	21,2 20
N		Zhotovení šambrán tl. 50mm šíře 160mm		131,25	187,5	24 609	— 20
N		Omítka vnější silikonová zatřená 2mm vč. penetrace		206	350	72 100	—
N		Potažení vnějších stěn armovací tkaninou		252	175	44 100	—
N		Penetrace podkladu vnějších stěn pod obklady klinker		197	42,5	8 373	—
N		Montáž obkladů vnějších z cihelných pásků vč. spárování		197	1080	212 760	—
N		Dodávka cihelných pásků klinker		197	312,5	61 563	—
N	631312511/00	Litá strojně hlazená podlaha vč. Epoxidové stěrky	m2	149,06	1 575,00	234 770	—
N	631313811/00	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu mříž D400	m	12,0	4 942,50	59 310	336,3 20
N	631315611/00	Nucené větrání sociální zázemí	soub	1,0	43 718,00	43 718	2,45329 20
N	631319103/00	Nucené větrání garáže	soub	1,0	46 965,00	46 965	2,25634 20
12.	631319175/00	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	—	34,00	—	0,02500 20
13.	631351101/00	Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	14,0	160,00	2 240	— 20
14.	631351102/00	Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	14,0	32,00	448	0,01355 20
15.	631361921/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	2,251	22 000,00	49 514	— 20
16.	631571004/00	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze šterkopísku frakce 0-32 tř. 1	m3	13,65	398,00	5 433	1,05878 20
17.	631591115/00	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z keramzitu	m3	21,27	2 260,00	48 070	1,83700 20
N	632450231/00	litá anhydridová podlaha	m2	135,18	675,00	91 247	0,42000 20
19.	632921911/00	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	—	410,00	—	0,03780 20
20.	642942111/00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	15,0	208,00	3 120	0,24100 — 20
008: Trubní vedení							
1.	800 00-0001	Dešťové odvodnění	soub	1,0	398 439,00	254 989	—
2.	800 00-0002	Dešťové odvodnění - zednická připomoc	soub	1,0	1 500,00	893	— 20
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	900 00-1000	Zařízení staveniště	soub	1,0	270 000,00	270 000	0,0 — 20
2.	941111121/00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	420,0	36,00	15 120	— 20
3.	941111221/00	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	42 000,0	1,00	42 000	— 20
4.	941111821/00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	420,0	24,00	10 080	— 20
5.	944611111/00	Montáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	—	11,00	—	— 20
6.	944611211/00	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	—	1,00	—	— 20
7.	944611811/00	Demontáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	—	7,00	—	— 20
8.	949111111/00	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	133,0	67,00	8 911	— 20

Poř. Kód		Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
4.	730 00-0004	Vytápění - zednická přípomoc	soub	1,0	2 220,00	2 220		20
762: Konstrukce tesafské								
1.	762 00-0001	Dod+doprava střešních vazníků vč.impregnace	m	429,5	109,00	46 816	132 714	5,7
2.	762341017/00	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	342,475	48,00	16 439	0,01608	20
3.	762395000/00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	8,493	871,00	7 398	0,02429	20
4.	763732114/00	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	114,4	143,00	16 359		20
5.	763732115/00	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 15 m	m	315,1	131,00	41 278		20
6.	998762202	Přesun hmot pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	5,58	793,00	4 425		20
763: Dřevěná prefabrikace								
1.	763131411/00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	60,09	531,00	31 908	0,01325	4,1
2.	763131431/00	SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	225,0	544,00	122 400	0,01468	0,8
N		SDK Klapka 30°30	ks	2,0	1 076,40	2 153		3,3
N		SDK Klapka 60°60 protipožární	ks	1,0	3 974,40	3 974		20
3.	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	1 286,00	1 955		
764: Konstrukce klempířské								
1.	764211521/00	Krytina Prefalz -falc.plech do 30° vč.prořezu	m2	311,436	852,00	265 343	0,00663	3,0
2.	764211553/00	Krytina Prefa -falc.šablony do 30° vč.prořezu	m2	96,24	726,00	69 870	0,00770	2,1
3.	764252503/00	Žlab podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	50,35	441,00	22 204	0,00202	0,7
4.	764259531/00	Žlab podokapní kotlík	kus	4,0	618,00	2 472	0,00269	0,1
5.	764554502/00	Odpadní trouby kruhové průměr 100 mm	m	22,8	512,00	11 674	0,00220	0,0
6.	765901131/00	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií Tyvek HD-SOLIT	m2	342,475	62,00	21 233	0,00017	0,1
7.	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	3 926,00	6 125		20
766: Konstrukce truhlářské								
1.	61162851	Dveře vnitřní foliované plné 60x197 cm	kus	7,0	2 910,00	20 370	0,01380	1,1
2.	61162857	Dveře vnitřní foliované plné 80x197 cm	kus	4,0	2 950,00	11 800	0,01650	0,1
3.	61165610	Dveře vnitřní požární odolné, fólie 80 x 197cm	kus	4,0	8 300,00	33 200	0,02500	0,1
4.	61182268	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm fólie dub,buk a bílá	kus	-	2 335,00	-	0,02600	20
5.	61187161	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.1kř cm š 15 cm	kus	-	120,00	-	0,00185	20
6.	61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	87,901	210,00	18 459	0,00931	0,8
7.	766 00-0001	Dod+mtz plast vchodové dveře 1250/2350mm vč.kování barva dle investora	ks	1,0	25 550,00	25 550		20
8.	766 00-0002	Montáž plast oken (15% z dodávky)	soub	1,0	38 500,00	38 500		20
9.	766 00-0003	Dod+mtz stropní skládací schodiště, výlez do mezistřešního prostoru	soub	1,0	5 600,00	5 600		20
10.	766 00-0004	Dod+mtz zábradlí vnitř schodiště	m2	9,7	480,00	21 656		20
11.	766421212/00	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	81,39	165,00	13 429	0,00028	0,0
12.	766660001/00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,0	359,00	3 949		20
13.	766660021/00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,0	698,00	2 792		20
14.	766682112/00	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	-	946,00	-	0,00046	20
15.	766695213/00	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	-	63,00	-		20
16.	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	4 458,00	4 815		20
17.	spcm766-1	Dodávka plast oken s izol.dvojsklem vč.vnitř a vněj parapetů barvy dle isvestora	m2	33,188	7 705,00	255 710		20
18.	spcm766-2	Dodávka kování vnitř dveří	ks	15,0	370,00	5 550		20

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
767: Konstrukce zámečnické							
1.	55341420	Průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm	kus	12,0	122,00	1 464	0,0
2.	76765112/00	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,0	3 850,00	3 850	0,0
3.	76765113/00	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop plochy do 13 m2	kus	2,0	3 850,00	7 700	—
4.	767811100/00	Montáž mřížek větracích VM	kus	12,0	45,00	540	—
5.	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	1 111,00	1 989	—
6.	spcm767-1	Dodávka garážová sekční vrata Al zateplená 3400/3800mm s ele.ovládáním barva dle investora	ks	2,0	38 400,00	76 800	—
7.	spcm767-2	Dodávka garážová sekční vrata Al zateplená 2600/2350mm s ele.ovládáním barva dle investora	ks	1,0	57 083,00	57 083	—
149 426							
771: Podlahy z dlaždic a obklady							
1.	771414113/00	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	71,1	55,00	3 911	0,5
2.	771574120/00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč.spárování	m2	105,5	252,00	26 586	0,0
3.	771591111/00	Podlahy penetrace podkladu	m2	105,5	29,00	3 060	0,4
4.	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	682,00	4 488	0,0
5.	spcm771	Dodávka keramické dlažby	m2	119,448	527,80	63 045	—
37 975							
774: Podlahy plovoucí							
1.	774541111/00	Montáž podlah plovoucích z lamel dýchovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	68,65	215,00	14 760	0,0
2.	774711113/00	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 3 mm	m2	68,65	34,00	2 334	0,0
3.	775413110/00	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého přibíjené s přetmelením vč.dodávky	m	41,0	31,00	1 271	0,0
4.	998774202	Přesun hmot pro podlahy plovoucí v objektech v do 12 m	%	1,2	295,00	354	—
5.	spcm774	Dodávka laminát.podlahy	m2	75,515	255,00	19 256	—
195 909							
781: Obklady keramické							
1.	781413116/00	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených vč.spárování	m2	207,51	366,00	75 949	0,7
2.	781493111/00	Hliníkový profil lepený rohový	m	70,0	326,00	22 820	0,6
3.	781495111/00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	207,51	30,00	6 225	0,0
4.	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	949,00	3 198	0,1
N		Dodávka amontáž klinker pásků	m2	32,0	1 393,00	44 576	—
5.	spcm781	Dodávka keram obkladů	m2	228,261	189,00	43 141	—
51 712							
783: Natěry							
1.	783225100/00	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	3,84	139,00	534	0,2
2.	783226100/00	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	18,26	51,00	931	0,0
3.	783621132/00	Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	81,39	131,00	10 662	0,0
4.	783783311/00	Natěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	842,24	47,00	39 585	0,0
5.	783812110/00	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	—	208,00	—	0,1
29 736							
784: Malby							
1.	784441201/00	Malby na SDK kce bílé dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	315,09	44,00	13 864	0,3
2.	784453621/00	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	495,99	32,00	15 872	0,2
						0,00039	0,2

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nabídkový rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
04	DEŠŤOVÉ ODVODNĚNÍ - 011			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	
	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA			Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel					
Rozpočtoval				Zakázkové číslo	
				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	254 989	Sdružená sazba		0
Z	PSV celkem	0			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	254 989			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	254 989	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	254 989	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		254 989 Kč	
DPH		20,0 %		50 998 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				305 987 Kč	

Poznámka :

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet :
Objekt :	04 DEŠŤOVÉ ODVODNĚNÍ - 011	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	254 096	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	893	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	254 989	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba			254 989	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	04 DEŠŤOVÉ ODVODNĚNÍ - 011	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	210900523	Montáž vodičů volně uložených	m	105,00	5,00	525,00
2	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	6,00	1 550,00	9 300,00
3	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	3,00	550,00	1 650,00
4	831362121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 včetně dodávky trub kamenin. DN 250 dl. 2000 mm	m	63,00	1 137,00	71 631,00
5	871001011T00	Výstražná fólie š. 34cm	m	105,00	8,00	840,00
6	871274121U00	Montáž PVC potrubí ve výkopu DN 125	m	39,00	14,00	546,00
7	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	105,00	44,00	4 620,00
8	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250 včetně dodávky dílců	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
9	894423121T00	Osazení lapače ropných látek, beton.deska	kus	6,00	3 580,00	21 480,00
10	894432111V1	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin včetně dodávky šachty s poklopem	kus	1,00	8 100,00	8 100,00
11	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	400,00	800,00
12	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m kompletní zemní práce	m	105,00	712,00	74 760,00
13	286107510	Trubka žebrovaná odpadní UR2 PP D 140/125x5000	kus	8,00	1 408,00	11 264,00
14	341408240	vodič silový CY 2,50 mm2	m	105,00	12,00	1 260,00
15	55243442	Poklop šachtový BEGU B-1 D400	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
16	56241501	Odlučovač ropných látek SOL-2/4M plast + mříž 40 t	kus	1,00	26 000,00	26 000,00
17	597155600	Vložka šachtová kamen.DN250	kus	2,00	860,00	1 720,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				254 096,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,87	50,00	893,42
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				893,42

011 - Elektromontážní práce pro elektroinstalaci.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou				
	plastových ohebných o průměru 36 mm - 80mm	m	522	18,90	9 865,80
	montáž trubek PVC elektroinstalačních	m	40	14,30	572,00
	Trubka PVC tuhá vč. Přichytek	m	40	24,40	976,00
	Trubka ohebná PVC, typ KOPOS MONOFLEX 1432	m	522	14,80	7 725,60
	Kabelový kanál	ks	2	44000,00	88 000,00
2	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty gemontáže a montáže víčka a přístroje				
	přístrojových bez zapojení, zapuštěných, plastových kruhových typ				
	KU 68/1, KU 68-1301, KP 67, KP 68/2	ks	102	35,40	3 610,80
	Krabice přístrojová KU 68-1901	ks	95	6,80	646,00
	Krabice odbočná KO 125 E	ks	6	53,00	318,00
	Svorkovnice ekvipotenciální	ks	1	242,30	242,30
3	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených pod omítkou				
	CYY průřezu žíly 10 mm ²	m	235	10,70	2 514,50
	Vodič CYY 10 Z/Ž	m	35	24,60	861,00
	Vodič CYY 6 Z/Ž	m	200	14,20	2 840,00
4	Montáž hromosvodu	soub	1	2000,00	2 000,00
	Materiál hromosvod	soub	1	10000,00	10 000,00
5	3x1,5 mm ²	m	1100	12,40	13 640,00
	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	1100	11,80	12 980,00
6	3x2,5 mm ²	m	610	12,40	7 564,00
	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	610	17,20	10 492,00
7	5x1,5 mm ²	m	240	12,40	2 976,00
	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	240	19,20	4 608,00
8	5x2,5 mm ²	m	270	13,20	3 564,00
	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	270	31,10	8 397,00
9	CSSOLA 106/6mm ²	m	45	15,20	684,00
	2x6	m	45	44,60	2 007,00
10	4x6 mm ²	m	380	15,20	5 776,00
	Kabel CYKY 5Cx6	m	380	57,90	22 002,00
11	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných do 1 kV				
	uložených volně				
	CGSG do 1 kV, počtu a průřezu žil				
11	5x2,5 mm ²	m	20	13,20	264,00
	Šňůra CGSG 5Cx2,5	m	20	42,10	842,00
12	5x4 mm ²	m	112	15,20	1 702,40
	Šňůra CGSG 5Cx4	m	112	62,10	6 955,20

	Ukončení vodičů izolovaných soznačením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly				
13	do 2,5 mm ²	ks	79	12,80	1 011,20
14	do 4 mm ²	ks	0	14,60	0,00
15	do 6 mm ²	ks	42	16,40	688,80
	do 10 mm ²	ks	16	17,80	284,80
	Svorkovnice WAGGO 1,5/3	ks	58	3,70	214,60
	Svorkovnice WAGGO 2,5/3	ks	50	4,40	220,00
16	Kabelová spojka fve	ks	54	80,00	4 320,00
	Montáž ovladačů nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo vlhké vypínačů řazení 3-trojpólových do 25A Spínač trojpólový, 45A/400V, IP 65, typ ABB KSE 363 TPN	ks	2	98,50	197,00
17		ks	2	966,90	1 933,80
	polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů vypínačů řazení 1-jednopolových Spínač jednopolový, řazení 1, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	15	49,10	736,50
	Spínač jednopolový, řazení 1, 10A/250V, IP 44, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	14	108,00	1 512,00
18		ks	1	96,30	96,30
	přepínačů, řazení 5-sériových Přepínač seriový, řazení 5A, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-05940	ks	6	69,50	417,00
	Přepínač seriový, řazení 5A, 10A/250V, IP 44, typ ABB TANGO 3558-05940	ks	2	137,00	274,00
19		ks	4	102,40	409,60
	5B-dvojité střídavých Přepínač dvojité střídavý, řazení 5B, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-052289	ks	6	62,70	376,20
20		ks	6	142,30	853,80
	6-střídavých Spínač automatický s detektorem pohybu, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	5	69,50	347,50
	Spínač automatický s detektorem pohybu, 10A/250V, IP 44, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	1	564,70	564,70
	Přepínač střídavý, řazení 6, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-06289	ks	2	726,80	1 453,60
21		ks	2	126,00	252,00
	soumrakových Spínač soumrakový NS 871	ks	1	84,60	84,60
22		ks	1	964,30	964,30
	sporákových přípojek s doutnavkou Spínač trojpólový s doutnavkou 16A/400V, typ ABB TANGO 1011-0-0816	ks	1	97,20	97,20
23		ks	1	538,70	538,70
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů polozapuštěných nebo zapuštěných 16A, v provedení 2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, 2P+PE, typ ABB TANGO 5518-2349	ks	66	66,30	4 375,80
24		ks	40	98,20	3 928,00
	2P+PE, s přepěť. Ochranou Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, 2P+PE, typ ABB TANGO 5518-2349	ks			
25		ks	4	1230,00	4 920,00
	venkovní nebo mokré provedení 2P+PE	ks			
26		ks	22	79,70	1 753,40

	2P+PE, dvojí zapojení	ks	1	79,70	79,70
27	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, 2P+PE, IP44, typ ABB TANGO 5518-2349	ks	1	95,30	95,30
	3P+N+PE, dvojí zapojení	ks	11	79,70	876,70
28	Zásuvka nástěnná 16A, 3P+N+PE, 415V AC, typ ABB 416RL6	ks	11	159,80	1 757,80
	Montáž měničů a odpojovačů	ks	3	45000,00	135 000,00
	AXPERT KS48V, 5kVA, MIDNITE CLASSIC 150 LCD odpojovač a jištění	ks	1	62840,00	62 840,00
29		ks	1	10840,00	10 840,00
30	měníčů výkonových typ S2300	ks	1	12773,00	12 773,00
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných do 50 kg	ks	5	214,40	1 072,00
	Rozvodnice okružová rm-o/1	ks	1	47047,00	47 047,00
	Rozvodnice okružová rm-o/3	ks	1	17596,00	17 596,00
	Rozvodnice okružová rm-o/5	ks	1	4718,00	4 718,00
	Rozvodnice okružová r-FV	ks	1	5422,00	5 422,00
31	Rozvodnice instalační DC	ks	1	18830,00	18 830,00
	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených				
	1 zdroj se sklem	ks	31	159,40	4 941,40
32	Svítidlo zářivkové kompaktní interiérové nástěnné nebo stropní typ SIPLEGLASS 11W	ks	31	785,70	24 356,70
	nástěnných, přisazených				
	1 zdroj se sklem	ks	14	159,40	2 231,60
	Svítidlo zářivkové kompaktní interiérové nástěnné nebo stropní, IP 65, typ Osmont	ks	14	2105,00	29 470,00
33	Svítidlo nástěnné halogenové s detektorem pohybu typ BRILUX 150 W	ks	0	621,90	0,00
	2 zdroje	ks	23	165,70	3 811,10
	Svítidlo zářivkové kompaktní nástěnné pro trvalé nouzové osvětlení typ Legrand	ks	9	3215,00	28 935,00
	Svítidlo zářivkové kompaktní nástěnné pro netrvalé nouzové osvětlení typ MULTITRIple 1x9W/600 lm/2 hod., MN " nainstalované do svítidla Osmont	ks	14	1122,60	15 716,40
34	Zářivka kompaktní E27/11 W	ks	28	72,30	2 024,40
	Zářivka kompaktní E14/13 W	ks	9	105,00	945,00
	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů, bytových nebo společenských místností určené jako nepřímé osvětlení				
	1 zdroj s krytem	ks	2	161,10	322,20
35	Svítidlo zářivkové spojuvatelné do různých délek a tvarů	ks	2	6525,00	13 050,00
	2 zdroje s krytem	ks	19	169,80	3 226,20
	Svítidlo zářivkové celoplastové přisazené 2VL36 2x36W	ks	0	821,70	0,00
36	Svítidlo zářivkové celoplastové prachotěsné a vodotěsné VIPET - I - 2x36W	ks	19	796,40	15 131,60
	vestavných				
	Svítidlo zářivkové zápusné s mřížkou 4VP 36L 4x36W	ks	0	1621,90	0,00
37	Zářivková trubice 36 W	ks	0	51,20	0,00
	Startér zářivkový	ks	0	12,70	0,00
	průmyslových stropních přisazených				
38	2 zdroje s krytem	ks	0	169,80	0,00
	Celkem				730 560,10

011 - Elektromontážní práce pro venkovní kabelový rozvod a kabelové v.o.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních reménkových	ks	4	175,60	702,40
2	Sví. 1VV150S SHC 150W IP54 DINGO	ks	4	3146,20	12 584,80
	na výložník	ks	4	980,00	3 920,00
	na sloupek parkových	ks	4	175,60	702,40
	Sví. BETY 70W SHC	ks	0	3975,40	0,00
	Sví. 1VV150S SHC 150W IP54 DINGO	ks	0	4361,90	0,00
3	Montáž stožárků osvětlení bez zemních prací, parkových ocelových	ks	3	527,20	1 581,60
	Stožár SB 4-P žár.zinek přírubový	ks	0	2896,60	0,00
	Stožár SB 6 žár.zinek	ks	3	3974,20	11 922,60
4	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných do 35 kg	ks	2	72,10	144,20
	Držák VV sadový DINGO 60 mm	ks	0	246,90	0,00
	Výložník GD 1-1000 žár.zinek	ks	2	1257,30	2 514,60
5	sloupových do 35 kg	ks	3	97,60	292,80
6	Výložník SK 1-1000	ks	3	1042,20	3 126,60
7	dvouramenných sloupových so 70 kg	ks	0	139,90	0,00
	Výložník SK 2-750	ks	0	1123,00	0,00
	Výložník SK 2-1000	ks	0	1794,60	0,00
8	Montáž patic stožáru osvětlení parkových ostatních, sklolaminátových	ks	0	421,50	0,00
	Patice PP 900/95	ks	0	622,40	0,00
9	Montáž elektrovýzbroje stožárků osvětlení 3 okruhy	ks	3	587,90	1 763,70
10	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem do průměru 10 mm v městské zástavbě	m	50	26,60	1 330,00
	Drát zemnicí FeZn 8	m	50	21,10	1 055,00
	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně	m	15	12,40	186,00
11	CYKY, v počtu žil 2x1,5	m	15	12,40	186,00
	Kabel CYKY 2Dx1,5	m	15	8,20	123,00
	3x2,5	m	0	12,40	0,00
12	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	0	17,20	0,00
	4x10	m	91	15,20	1 383,20
13	Kabel CYKY 4Bx10	m	91	88,40	8 044,40
	Kabel CYKY 5Cx6	m	380	80,80	30 704,00
	TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	0	65,50	0,00
C e l k e m					82 267,30

011 - Zemní práce pro venkovní kabelový rozvod a kabelové v.o.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Vytýčení trasy vedení vč.pochůzky projektovanou tratí, vyznačení budoucí trasy, rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly kabelového (podzemního) v zástavbě	km	0,234	28000,00	6 552,00
2	Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně vč.rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	8,4	170,00	1 428,00
3	odstranění podkladu nebo krytu komunikace vč.rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 cm do 10 cm	m2	21,7	400,00	8 680,00
4	Hloubení nezapažených jam pro stožáry včetněpřemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek, ručně včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky Jednoduché na rovině, délky veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3	ks	3	480,00	1 440,00
5	Hloubení kabelových rýh a pro vodovodní potrubí včetně urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	234	125,00	29 250,00
6	Zemní práce strojní ostatní zásyp rýh nebo jam strojně, včetně hutnění horniny ve volném terénu	m3	41	110,00	4 510,00
7	Kabelové a vodovodní lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopásku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	234	55,00	12 870,00

8	zakryté plastovou folií, šířky lože přes 25 cm do 50 cm	m	234	8,00	1 872,00
9	křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytí žlabu bez zásypu	ks	0	900,00	0,00
10	Ruční zásyp rýh kabelových včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35cm třídy 3	m	234	65,00	15 210,00
11	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m3	9	50,00	450,00
12	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	24	85,00	2 040,00
13	zatravnění, včetně zalití vodou na rovině	m2	24	15,00	360,00
14	provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	21,7	90,00	1 953,00
15	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek kabelový označnick	ks	0	250,00	0,00
Celkem					86 615,00

011 - Elektromontážní práce pro slaboproudy.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných o průměru 36 mm	m	0	18,90	0,00
	Trubka ohebná PVC, typ KOPOS MONOFLEX 1432	m	0	14,80	0,00
2	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty gemontáže a montáže víčka a přístroje				
	přístrojových bez zapojení, zapuštěných, plastových kruhových typ				
	KU 68/1, KU 68-1301, KP 67, KP 68/2	ks	6	35,40	212,40
	Krabice přístrojová KU 68-1901	ks	0	6,80	0,00
	Krabice odbočná KO 125	ks	0	53,00	0,00
3	Montáž ikabelů měděných speciálních-návěstních, ovládacích, sdělovacích bez zapojení vodičů uložených volně				
	14x1mm	m	0	10,70	0,00
	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	30	9,20	276,00
4	Ukončení kabelů ovládacích nebo sdělovacích až 12x2x1,0	ks	0	16,20	0,00
5	Montáž ovladačů tlačítkových zvonkových tabel vestavných se zapojením vodičů, s elektrickým vrátným do 2 tlačítek	ks	2	321,00	642,00
6	bytového dorozumívacího zařízení				
	1 až 3 tlačítkového domácího vrátného	ks	2	1466,00	2 932,00
7	oivládání zámku	ks	1	794,40	794,40
	houkačky (sirény) vodotěsné	ks	1	1174,00	1 174,00
	Ústředna SP6000	ks	1	4942,00	4 942,00
	AKKU BASIC 12V/7Ah	ks	1	727,00	727,00
	Detektor digitální DG 75	ks	1	854,90	854,90
	Detektor požární, cigaret a plynů FDR-36-SHR	ks	0	1596,00	0,00
	Komunikace GSM PCS200-GSM/GPRS	ks	1	3651,00	3 651,00
	Komunikace GSM VDMP3 CZ	ks	1	4785,00	4 785,00
	systém EZS	ks	1	33005,00	33 005,00
	Poplachová siréna s hlasovým výstupem vč.SW	ks	1	3291,00	3 291,00
	Celkem				57 286,70

012 - Elektromontážní práce pro kabelovou přípojku 0,4 kV

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených volně	m	6	12,00	72,00
	plastových ohebných o průměru 40 mm	m	6	11,00	66,00
2	Trubka ohebná PVC, typ KOPOS KOPOFLEX 09040	m	3	14,00	42,00
	uložených pevně	m	3	29,00	87,00
3	plastových tuhých o průměru 40 mm				0,00
	Trubka 4040 LA tuhá (750N)				0,00
	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů hliníkových				0,00
	uložených volně				224,00
4	CYKY, CYBY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x25 mm ²	m	16	14,00	224,00
	Kabel 1-AYKY 4Bx25	m	16	42,00	672,00
5	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných do 1 kV				
	Ukončení vodičů izolovaných soznačením a zapojením				
6	v rozvaděči nebo na přístroji				
	průřezu žíly do 25 mm ²	ks	16	36,00	576,00
7	Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů PS 0 s náplní výzbroje	ks	1	250,00	250,00
	Přípojková skříň ELPLAST-KPZ PS 3x100A na sloup	ks	1	960,00	960,00
8	Montáž pilířů pro skříň ERP bez zapojení vodičů	ks	2	220,00	440,00
	Pilíř ELPLAST-KPZ PER 2	ks	2	1200,00	2 400,00
9	Propojení dvou skříní	ks	2	160,00	320,00
	Skříň ELPLAST-KPZ PER 2	ks	2	4189,00	8 378,00
10	konstrukce do základů pro uchycení skříní nebo pilířů	ks	2	120,00	240,00
	Základ pilíře ELPLAST-KPZ	ks	2	700,00	1 400,00
11	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek				
	v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²				
12	v městské zástavbě	m	20	44,00	880,00
	svorek se dvěma šrouby, typ SS, SR03	ks	1	10,00	10,00
13	Svorka SR 03	ks	1	24,00	24,00
	Demontáž střešníkové trubky-60%	ks	1	80,00	80,00
14	Demontáž držáku střešníku do 900 mm-60%	ks	1	50,00	50,00
	Demontáž pasu-60%	ks	1	72,00	72,00
15	Demontáž průchodu střešníku střechou-60%	ks	1	140,00	140,00
	Demontáž hlavice-60%	ks	1	55,00	55,00
16	Demontáž pospojení-60%	ks	1	60,00	60,00
	Demontáž šablon a proudových spojů do 50 mm-60%	ks	4	105,00	420,00
17	Demontáž závěsného kabelu do 4x16mm-60%	m	18	12,00	216,00
	Demontáž nosného lana-60%	ks	2	65,00	130,00
Celkem					18 264,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
012	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 850	Sdružená sazba		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	31 850			
HZS	0			
ZRN+HZS	31 850	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 850	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %		31 850 Kč	
DPH	20,0 %		6 370 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 220 Kč	

Poznámka :

Stavba :	012 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet :
Objekt :	03 PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	31 660	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	190	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 850	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba		0,0	31 850	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	012 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	03 PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	210900523	Montáž vodičů volně uložených				
2	871001011T00	Výstražná fólie š. 34cm	m		5,00	
3	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	11,00	8,00	88,00
4	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	6,00	12,00	72,00
5	871313122	Montáž plast.šachet TEGRA	m	5,00	25,00	125,00
6	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus		1 500,00	
7	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	98,00	98,00
8	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	kus	1,00	618,00	618,00
9	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	6,00	9,00	54,00
10	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,00	24,00	144,00
11	893111121T00	Šachta vodoměrná vč.poklopu a vystrojení	m	5,00	44,00	220,00
12	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
13	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus		400,00	
14	831230010RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 32 kompletní zemní práce pro přípojku	kus	1,00	335,00	335,00
15	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m kompletní zemní práce pro přípojku	m	6,00	12,00	72,00
16	286107510	Trubka žebrovaná odpadní UR2 PP D 170/150x5000	m	5,00	712,00	3 560,00
17	2861300012	Trubka PE 100 dn 32 x 3,0 SDR 11	kus	5,00	1 505,00	7 525,00
18	286152261	Roura šacht.plast.TEGRA 600	m	6,00	17,00	102,00
19	28653176.A	Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d110/32 mm	m		1 800,00	
20	341408240	vodič silový CY 2,50 mm2	kus	1,00	1 477,00	1 477,00
21	422926210	ZEMNI SOUPRAVA TELESK c.9601	m		12,00	
22	422926260	PODKLAD DESKA c.3481 UNI	KUS	1,00	800,00	800,00
23	422926320	SOUPE DOMOVNI c.2800 5/4'	KUS	1,00	170,00	170,00
24	42298069	Teles.víčko pro šoupě č.2050 Hawle	KUS	1,00	2 190,00	2 190,00
25	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	kus	1,00	2 010,00	2 010,00
26	59224119	Bet.prstenec TEGRA 600 pod poklop	kus		1 750,00	
27	592243381	Dno šachty plast.TEGRA 600 160 průt.	kus		1 600,00	
	Celkem za	8 Trubní vedení	kus		5 000,00	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				31 660,00
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,80	50,00	189,77
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				189,77

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Obnovení zpevněné asf.plochy,
prostor pro nádoby na odpad (oblast 013)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	928 584	743,1
005: Komunikace	78 511	
009: Ostatní konstrukce a práce	705 199	729,4
099: Přesun hmot HSV	79 545	13,7
Oddíl : Bourání	16 185	
	49 144	
Celkem (bez DPH)		
DPH	928 584	
DPH 20 % ze základny: 698 224,74	139 645	
	139 645	
Celkem (včetně DPH)		1 068 229

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Venkovní sadové úpravy

(oblast 014)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	147 228	166,6
Celkem (bez DPH)	147 228	166,6
DPH	147 228	
DPH 20 % ze základny: 147 227,50	29 446	
Celkem (včetně DPH)	29 446	
	176 673	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	------	--------------	------------

001: Zemní práce							
1.	00572420	Osivo směs travní parková okrasná					
2.	10311100	Substrát zahradní - dodávka					
4.	150 00-0002	Výsadba Habr 100 cm					
5.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	kg	55,5	90,00	4 995	0,00100
6.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	277,5	20,00	5 550	0,60000
7.	167101102/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	ks	200,0	78,00	15 600	
8.	180402111/00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m3	277,5	143,00	39 683	
9.	181101102/00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m3	2 775,0	11,00	30 525	
10.	181301112/00	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 850,0	30,00	8 325	
			m2	1 850,0	6,00	11 100	
			m2	1 850,0	10,00	18 500	
			m2	1 850,0	7,00	12 950	
					147 228	166,6	
					147 228	166,6	

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Oplocení (oblast 015)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	641 862	199,7
002: Základy	35 633	
003: Svislé konstrukce	297 183	199,2
099: Přesun hmot HSV	29 085	0,5
767: Konstrukce zámečnické	6 144	
Oddíl : Bourání	181 561	
	92 257	
Celkem (bez DPH)	641 862	
DPH	118 585	
DPH 20 % ze základny: 592 926,20	118 585	
Celkem (včetně DPH)	760 447	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	------	--------------	--------	-----------	---------

001: Zemní práce

1.	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hromině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	79,36	85,00				
2.	132201109/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hromině tř. 3	m3	79,36	1,00				
3.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	79,36	143,00				
4.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	396,8	11,00				
5.	171201201/00	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,36	5,00				
6.	Poplatek1	Poplatek za skládku - zemina	T	126,976	100,00				
				35 633					
				641 862			199,7		82,3

002: Základy

1.	274313511/00	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	67,0	2 015,00				
2.	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	74,4	160,00	2,25634	151,2		
3.	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	74,4	32,00	0,00115	0,1		
4.	279 00-0001	Dod+mtz plot.stříšky na š.200mm	m	248,0	49,00				
5.	279321211/00	Základové zdi ze ŽB tř. C 12/15	m3	13,227	2 150,00				
6.	279355113/00	Ztracené bednění základových zdi do 200 mm z tvárníc KB BLOK šřípaných pohledových	m3	19,84	4 848,44	2,25634	29,8		
7.	279361821/00	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,529	21 000,00	0,88249	17,5		
				11 111		1,05871	0,6		
				297 183			199,2		
				135 005		2,25634			
				11 904		0,00115			
				2 381					
				12 152					
				28 437		2,25634	29,8		
				96 193		0,88249	17,5		
				29 085			0,5		
				15 960		0,00468	0,5		
				13 125					

003: Svislé konstrukce

1.	338171111/00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC	kus	105,0	152,00				
2.	spcm338	Dodávka plot.poplastovaných sloupků v=1,8m	ks	105,0	125,00				
				29 085			0,5		

099: Přesun hmot HSV

1.	998152121/00	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m	t	227,553	27,00				
				6 144					
				6 144					

767: Konstrukce zámečnické

1.	767911130/00	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu , strojové pletivo s naplněními dráty , výšky do 2,0 m	m	248,0	51,00				
2.	767920220/00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	3,0	168,00				
3.	767920230/00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,0	260,00				
4.	767920240/00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,0	363,00				
5.	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1 132,00				
6.	spcm1	Dodávka zin.poplast.plot.panelů prům drátu 4 mm v=1,2m	m	248,0	314,00				
7.	spcm2	Dodávka plot.branka 1200/1800mm	ks	5,0	2 390,00				
8.	spcm3	Dodávka plot.brána 2500/1800mm	ks	1,0	7 500,00				
9.	spcm4	Dodávka oplocení hřístě a doplnění brány	ks	1,0	48 936,00				
				20 000					
				92 257					
				11 408					
				196					
				330					
				44 759					
				3 869					
				16 135					
				2 799					
				2 799					
				9 961					
				82,3					

Oddíl : Bourání

1.	767914830/00	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	248,0	46,00				
2.	767920810/00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,0	98,00				
3.	767920840/00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,0	330,00				
4.	961044111/00	Bourání základů z betonu prostého	m3	39,68	1 128,00				
5.	979081111/00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	82,323	47,00				
6.	979081121/00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 152,522	14,00				
7.	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	82,323	34,00				
8.	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suťi a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	164,646	17,00				
9.	Poplatek	Poplatek za skládku - suť	T	82,323	121,00				
				82,3					

Multifunkční centrum v obci Křižovatka -Voltaik
(oblast 018)

Popis	Cena
Oddíl : Voltaik	350 467
Oddíl : Vybavení	350 467
Celkem (bez DPH)	
DPH	350 467
DPH 20 % ze základny: 350 467,00	70 093
Celkem (včetně DPH)	70 093
	420 560

350 467

Oddíl : Voltaik

1.	100 00-00001	Dod+mtz Prefalzvoltalk PXL 68		ks	24,0	5 161,00	123 864	20
2.	100 00-00002	Dod+mtz Prefalzvoltalk PXL 136		ks	24,0	7 696,00	184 704	20
3.	100 00-00003	Dod+mtzBaterie 12V/100 Ah		ks	12,0	2 694,00	32 328	20
4.	100 00-00004	Dod+mtz Regulátor nabíjení PL 60		ks	1,0	9 571,00	9 571	20

Oddíl : Vybavení

1.	200 00-0001							-
								-