



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

Hazlovské centrum sportu a volného času:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**
 Sídlo: **Hazlov 31, 351 32 Hazlov**
 IČ: **00253952**
 Statutární zástupce: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**
 Bankovní spojení: **KB Cheb a.s.**
 Číslo běžného účtu: **2726331/0100**
 Tel: **602110528**
 Email: starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
 Sídlo: **Svatava č. p. 255, 357 03 Svataava**
 IČ: **182 48 675**
 DIČ: **CZ18248675**
 Statutární zástupce: **Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti**
 Obchodní rejstřík: **vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339**
 Bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov**
 Číslo běžného účtu: **359948391/0100**
 Kontaktní osoba: **Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti**
 Tel: **352 467 257**
 Email: info@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1.**

Po provedení sondy, na základě zjištěných skutečností a navrženého způsobu likvidace stávajícího septiku a v souladu s ustanovením odst. 3, písm. b) Článku 3 se Smlouva o dílo tímto dodatkem mění v následujících ustanoveních:



Článek 3 CENA DÍLA

1.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	14.327.706,-Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	3.008.818,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	17.336.524,-Kč

Článek 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI jedenkrát za dva týdny, případně dle dohody.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
- Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet navržené likvidace jímky.

V Hazlově dne 14. 7. 2014



Lenka DVOŘÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele

Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ
jednatel společnosti
za zhotovitele



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675



ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Svatava čp.255, 357 03 Svataava

Rozpočet

2014-004-11b Hazlov - Hazlovské centrum sportu a volného času -
likvidace septiku

Klasifikace:

Fáze zakázky: Rozpracovaná realizace

Komentář zakázky: ...V2

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	241 706	50 758	292 464

Celkem bez DPH: 241 706

Celkem s DPH: 292 464

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Dodavatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.		

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	241 706	50 758	292 464
1: Zemní práce	165 397	34 733	200 131
99: Přesuny hmot a sutí	76 308	16 025	92 333
	241 706	50 758	292 464

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01								241 706
1: Zemní práce								165 397
21	SP	131lw4020-002	115101201	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	52,86	1 057
32	H	000Cc0004-01	23101	Kamenivo - zrnitost 0-32 mm	t	44,734	150,00	6 710
32	SP	X-14631		vytěžení kalů s kamenivem - 49,7m3	m3	49,704	1 615,90	80 317
34	SP	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	49,704	40,41	2 009
35	SP	162304142		Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 500 do 1000 m	m3	49,704	408,40	20 299
36	SP	162704149		Příplatek k vodorovnému přemístění znehodnocené suspenze ZKD 1000 m	m3	49,704	15,35	763
37	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	49,704	11,33	563
62	H	000Cc0004-01	23101	Kamenivo - zrnitost 0-32 mm	t	357,865	150,00	53 680
99: Přesuny hmot a sutí								76 308
26	SP	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	402,599	189,54	76 308
								241 706

Adresa: Hazlov 35, 357 03 Hazlov
 IČ: 2718240675
 Zápis v obchodním rejstříku: 142961/2014, 142961/2014
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo běžného účtu: 353948391/0100
 Kontaktní osoba: Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti
 Tel: 352 467 257
 E-mail: info@issostavby.cz

uzavřítí 07. uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Po provedení součty, na základě zjištěných skutečností a navrženého způsobu likvidace stavby na
 septiku a v souladu s ustanovením odst. 3, písm. b) Článku 3 se Směrnicí o dílo tímto dodatkem mění
 v následujících ustanoveních: