

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Nové Sedlo
Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
IČ: 002 59 527
DIČ: CZ00259527
Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA, starosta města
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo běžného účtu: 264731982/0300
Kontaktní osoba: Daniel Hájek
Tel: 352 358 101
Email: investice@mestonovesedlo.cz

Zhotovitel

Název: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Sídlo: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 250 28 316
DIČ: CZ25028316
Statutární zástupce: Jaroslav Oršuliak, předseda představenstva a.s.
Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Chomutov
Číslo běžného účtu: 211 989 0257/0100
Kontaktní osoba: Ing. Radek Jára
Tel: +420 606 616 526
Email: jara@orsuliak.cz

uzavírají následující dodatek č.1 smlouvu o dílo

na veřejnou zakázku:

„REVITALIZACE, REGENERACE A ROZVOJ ČÁSTI OBCE LOUČKY, OBEC NOVÉ SEDLO“

Článek 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplňuje se znění odstavce :

11. Předmětem díla není dodávka a montáž 1 ks velkoplošného panelu o rozměrech 2,4x1,2m a 1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300x400 mm, které jsou uvedeny duplicitně v rekapitulaci ceny díla. Opravená celková rekapitulace díla tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Článek 3
CENA DÍLA

Doplňuje se znění odstavce :

1. Celková cena díla se snižuje o částku :

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	6.220.250,-- Kč
Dle dodatku č.1 se snižuje o částku	-42.000,-- Kč
Celková cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č.1	6.178.250,-- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	1.297.433,-- Kč
Celková cena díla dle SoD a D1 SoD včetně DPH	7.475.683,-- Kč


Článek 15
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Doplňuje se znění odstavce :

7. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. Tento dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Opravená rekapitulace ceny díla

V Novém Sedle dne



Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA
starosta města
za objednatele

V Okounově dne 12.8.2014

Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Klášterec n/O
DIČ CZ 25028316
④

Jaroslav Oršuliak
předseda představenstva a.s.
za zhotovitele

„Revitalizace, regenerace a rozvoj části obce Loučky, obec Nové Sedlo“ CZ.1.09/2.2.00/0.01074

Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo

P.č.	Název objektu	Kč
1	SO 102 Rekonstrukce a výstavba chodníků	2 235 644
2	SO 103 Rekonstrukce místních komunikací	764 484
3	SO 211 Rekonstrukce opěrné stěny	300 866
4	SO 301 Rekonstrukce vodovodu	950 799
5	SO 411 Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení	1 094 615
6	SO 801 Vegetační úpravy	730 841
	Vedlejší rozpočtové náklady	45 000
	Ostatní rozpočtové náklady	56 000
	CELKEM bez DPH	6 178 250