



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky

Uzavřenou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ke dni 26.11.2013

### „Zateplení ZŠ v Hranicích“

#### Smluvní strany

##### Město Hranice,

Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice u Aše  
IČ: 00253961  
DIČ: CZ00253961  
Statutární zástupce: **Miroslav PICKA**, starosta města  
Email: starosta@mestohranice.cz  
Id. datové schránky: 66ibd2p

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

##### TERCOM s.r.o.

se sídlem: Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb  
zastoupena: **Dušanem ŠTURMEM**, jednatelem  
IČO: 26332671  
DIČ: CZ26332671  
bankovní spojení: ČSOB pobočka Cheb  
číslo účtu: 238730847/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13800  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo „Zateplení ZŠ v Hranicích“ ze dne 26.11.2013, takto:

#### Čl. II. Doba plnění

- se mění v bodě 2.1 v tomto znění:  
Ukončení: 31.10.2014

#### Čl. IV. Cena díla

- se mění a rozšiřuje v bodě 4.1 v tomto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH – smlouva o dílo, ze dne 26.11.2013	3.226.167,-	Kč
Cena bez DPH – dodatečné stavební práce (dodatek č. 1)	188.779,-	Kč
Cena celkem bez DPH	3.414.946,-	Kč
DPH	717.139,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	4.132.085,-	Kč

(slovy: čtyřmilionystotřicetdvatisícsmdesátpět korun českých)  
(dále jen „Cena za provedení díla“)



## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, ze dne 26.11.2013, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (výkaz výměr) – vícepráce,
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet (výkaz výměr) – méněpráce.

V Hranicích dne 18. 8. 2014

Miroslav PICKA  
starosta města  
za objednatele



V Chebu dne 18. 8. 2014

Dušan ŠTURM  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

