

Stavební práce na akci : SO 301 Knoflíková U Tavírny – Dešťová kanalizace,  
357 51 Kynšperk nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří



**SO 301 Knoflíková U Tavírny – Dešťová kanalizace,  
357 51 Kynšperk nad Ohří**

## **Smlouva o dílo č. 96 /2014 – dodatek č.1**

**Dodavatel:** Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.  
J. Dimitrova 1619  
356 44 Sokolov  
IČ:45351325  
DČ:CZ45351325

**Doba realizace:** zahájení – 18.9.2014  
Ukončení – 31.10.2014

**Cena díla po uzavření dodatku č.1: 937.157,30 Kč včetně 21% DPH**

**Datum podpisu dodatku smlouvy: 23.10.2014**

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 96 /2014 – dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl., Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Zadavatel:** **Město Kynšperk nad Ohří**  
**Jana A. Komenského 221**  
**357 51 Kynšperk nad Ohří**

Zastoupený: Ing. Tomášem Svobodou  
IČ: 00259454  
DIČ: CZ00259454

1.2. **Dodavatel:** **Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.**  
**J. Dimitrova 1619**  
**356 44 Sokolov**

Zastoupený: **Ing. Petr Pösinger** – jednatel společnosti  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 45351325  
DIČ: CZ45351325

1.3. **Kontaktní osoby:**

Zadavatele:

Ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Svoboda, starosta města**

Při operativních jednáních v rámci projektu zastupují:

**Josef Špaček**, vedoucí majetkového odboru  
**Josef Vacek**, referent majetkového odboru  
**Jiří Bednář**, referent majetkového odboru

Dodavatele:

Ve věcech smluvních: Ing. Petr Pösinger – jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednáním ve věcech technických: Ing. Vladimír Urban  
Osoba oprávněná jednání ve věcech realizace stavby: Petr Mrázek

## **II.** **PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo:

V hlavě II. Bod. 2.1.se ve smlouvě o dílo doplňuje za text:

„..... – šterkodrt' 32-63 mm tl. 170 mm (hutněno 130 MPa)“ tento odstavec.

Z důvodu nepředvídaných událostí při realizaci stavby položí dodavatel 13 metrů drenážní trubky JS 100mm od hranice pozemku p.č. 868 v k.ú. Kynšperk nad Ohří k nově vybudované šachtě dešťové kanalizace Š2 v ulici U Tavírny, do které drenážní potrubí zaústí. V místě pokládky jsou uloženy inženýrské sítě O<sub>2</sub> a proto je nutné zemní práce realizovat ručně. Obsyp drenážního potrubí provede dodavatel kamenivem fr. 32/63. Zásyp vykopané rýhy kamenivem 0/32mm bude hutněn v 250mm vrstvách. Poslední zásypová vrstva musí mít únosnost minimálně na 45Mpa.

## **III.** **CENA ZA DÍLO**

- 3.1. V hlavě III., bod 3.1.se text ve smlouvě vypouští a nahrazuje se tímto textem: Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle §2 zák. č. 526/90Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace dodavatele položkovým rozpočtem stavby a položkovým rozpočtem ohodnocení víceprací

Smluvní cena díla činí:


cena bez DPH	<b>774.510,- Kč</b>
DPH	<b>162.647,30-Kč</b>
<b>cena celkem</b>	<b>937.157,30 Kč s DPH</b>

## **IV.** **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


4.1. Dodatek č.1 byl schválen radou města usnesením č. 318 ze dne 22.10.2014.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

Kynšperk nad Ohří dne: 23.10.2014

  
\_\_\_\_\_  
za zadavatele  
Ing. Tomáš Svoboda  
Starosta

23.10. 2014

  
\_\_\_\_\_  
za dodavatele  
Ing. Petr Pösinger  
jednatel

