



PODPORĚNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEČ“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Kostelec

Kostelec 34, 349 01 Stříbro

Zastoupená: Františkem Trhlíkem, starostou

Telefon: +420 724 182 129

IČ: 004 79 292 DIČ: CZ00479292

Bankovní spojení, číslo účtu: 5620401/0100

(dále jen „objednatel“)

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: František Trhlík, starosta Mobilní telefon: +420 724 182 129

- technických: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

- autorský dozor: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

1. Zhotovitel:

Společnost komunikace Kostelec

Vedoucí společnosti HABAU CZ s.r.o. na základě smlouvy o společnosti

Zastoupený: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer – jednatel, Peter Lammerhuber – jednatel

Telefon a fax: 910 902 800, 910 902 801

Email: office@habau.cz

IČ: 260 68 338 DIČ: CZ26068338

Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisen Bank, 5002007911/5500

Společnost zapsaná v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer – jednatel, Peter Lammerhuber – jednatel

tel.: 910 902 800, 731 535 409

- odborných: Pavel Regner

tel.: 778 407 877
(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 22.10.2014.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu **„VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEČ“** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace „Kostelec u Stříbra – rozšíření infrastruktury obytné zóny „Jih“, SO 101 Komunikace a chodníky“, kterou zpracoval Ing. Rudolf Moses a dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení „VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEČ“ a příslušnými stanovisky a povoleními orgánů státní správy.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí kompletní provedení prací, které s provedením díla souvisí a které jsou pro jeho provedení nezbytné, byť by nebyly obsaženy v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu se zákonem.

3.

Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN. Nedohodnou-li se strany jinak, jsou technické normy ČSN závazné.

4.

Zhotovitel zahrnuje do předmětu díla plnění všechny nezbytné práce, činnosti a dodávky, které jsou třeba k řádnému a úplnému provedení díla, a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, a bez kterých se nedá dílo řádně provést a užívat.

5.

Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy místní podmínky na staveništi, dobře je prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

6.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. třetích osob (Příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Případná změna osoby subdodavatele musí být předem a včas odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.

7.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli – zápisem do Stavebního deníku, nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace

skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů, veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím, jež bude uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	16. 2. 2015
Termín zahájení stavebních prací:	1. 3. 2015
Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do:	15. 5. 2015
Termín předání díla:	31. 5. 2015

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, z důvodů špatných povětrnostních podmínek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit. Termín předání díla se nemění, pokud smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla specifikovaný článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

5.

Příslušná dokumentace (projektová dokumentace) související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

7.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací i v průběhu provádění díla prověřit vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, podle které je vymezen předmět a rozsah díla a podle které je zhotovitel povinen dílo provést. V případě, že objeví nevhodnosti dokumentací je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. V případě, že takto neučiní, odpovídá za vady díla tím způsobené.

8.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Cena v Kč bez DPH celkem

4.294.753,65 Kč

DPH 21%

901.898,27 Kč

Cena celkem v Kč s DPH

5.196.651,92 Kč

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

3.

Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou řádně provedené a odsouhlasené technickým dozorem objednatele (nebo objednatelem). Soupis provedených prací bude potvrzen technickým dozorem a objednatelem a bude nedílnou součástí faktury.

4.

Dílo bude fakturováno měsíčními fakturami dle skutečného postupu provádění díla do výše 90 % ceny díla dle čl. IV., odst. 1. Poslední faktura minimálně ve výši 10 % ceny díla dle čl. IV., odst. 1 bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací, které jsou fakturovány včetně razítka a podpisu oprávněné osoby jednat jménem či za zhotovitele.

5.

Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a soupis provedených prací. V tomto zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném měsíci skutečně provedených prací při provádění díla. Předložen bude elektronicky zasláním na e-mailovou adresu technického dozoru, který se do 3 pracovních dnů vyjádří. Odsouhlasený soupis provedených prací bude podkladem k vystavení faktury.

6.

Cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné k realizaci díla a to zejména:

- a) *veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, provedení revizí, dílčích a komplexních zkoušek díla, provedení zkušebního provozu a závěrečný úklid stavby v rozsahu uvedeném v oceněném výkazu výměr,*
- b) *veškeré náklady na pomocné práce a přesun hmot, které jsou specifikovány v oceněném výkazu výměr,*
- c) *veškeré náklady na zpracování nezbytné dokumentace související s realizací stavby, jakož i jakoukoliv další výkresovou tabulkovou či textovou dokumentaci potřebnou pro provedení díla,*
- d) *veškeré náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění staveniště, včetně nákladů na ověření, vytýčení a zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště po celou dobu provádění díla,*
- e) *veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění všech dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,*
- f) *veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,*
- g) *veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla včetně koordinační a kompletační činnosti,*
- h) *veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,*
- i) *veškeré náklady související se zajištěním podmínek pro činnost technického dozoru, činnost autorského dozoru zhotovitele projektu,*



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, účast při kolaudačním řízení,
- k) veškeré náklady na provedení všech příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- m) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
- n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
- o) veškeré náklady na ostrahu díla,
- p) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- q) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
- r) náklady na provedení případných nutných průzkumů, jejichž nutnost vyplývá v průběhu realizace stavby,
- s) náklady a výdaje na pomocné práce, stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, náklady a výdaje na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie,
- t) všechny nezbytné režijní náklady a výdaje stavby, staveniště a jiných míst provádění činností souvisejících s dílem, nákladů a výdajů na oplocení staveniště, nákladů a výdajů na osvětlení staveniště, náklady na závěrečný úklid díla, úklid staveniště a okolí a jejich uvedení do původního stavu,
- u) náklady a výdaje na organizaci výběrových řízení pro určené oblasti stavebních výkonů, jakož i všechny náklady spojené se zadáním subdodávky příslušnému subdodavateli,
- v) náklady a výdaje na cenová navýšení vstupů a jiné přírázky,
- w) náklady na vypracování projektu organizace výstavby,
- x) náklady a výdaje na ochranné pracovní prostředky a plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- y) náklady a výdaje na opatření k předcházení škodám na díle,
- z) náklady a výdaje na protipožární dozor, požární dohled a protipožární opatření,
- aa) náklady a výdaje na pořízení programového vybavení pro počítače zhotovitele potřebného k plnění jeho povinností,
- bb) náklady a výdaje na nájem a provoz speciální techniky (včetně dopravní), strojů a zařízení,
- cc) náklady a výdaje na označení stavby,
- dd) náklady a výdaje na opatření na ochranu sousedních pozemků, sousední nadzemní i podzemní zástavby, komunikací, zeleně, vodních toků a zdrojů vody,
- ee) náklady a výdaje na čištění komunikací, sousedních pozemků apod.,
- ff) náklady na zhotovitelovy chyby, opomenutí, nesprávné či neúplné kalkulace či ocenění jakékoliv položky díla, či neověření nebo chybného ověření údajů o množství či počtech prvků, které jsou nezbytné pro dokončení díla.

7.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští.

8

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

9.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Faktura musí obsahovat název projektu: „**Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Kostelec**“, číslo projektu: „**CZ.1.14/1.5.00/31.03132**“ a odkaz na tuto smlouvu o dílo (datum, případně číslo smlouvy, např. fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo uzavřené dne.....“) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Fakturace nebude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným výkazem výměr, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým předpisům výrobců a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.

Zhotovitel i objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě plnění. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

9.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 8 dnů před zahájením provedení díla seznámit koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních postupech nebo technologických postupech na místě provedení díla,



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

10.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla pravidelně seznamovat koordinátora BOZP s riziky vznikajících při pracovních postupech nebo technologických postupech na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících.

11.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

12.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni provádět, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

13.

Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolním dnu stavby, kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis.

14.

Zhotovitel oznámí technickému dozoru s dostatečným předstihem minimálně 2 dnů práce na konstrukcích, jež budou následně zakryty a umožní technickému dozoru kontrolu před jejich zakrytím.

15.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce "stavbyvedoucího" (ve smyslu §153 zák. č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“).

16.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel nesmí při realizaci díla používat žádné technické ani jiné prostředky, z nichž by unikala paliva, maziva či jiné látky znečišťující životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci odpadů požadovanou příslušnými předpisy.

17.

Zhotovitel zodpovídá za bezúhonnost svých zaměstnanců včetně zaměstnanců subdodavatelů. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu objednatele viditelně označen (označen názvem či znakem zhotovitele).

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

19.

Zhotovitel se zavazuje zajistit řádný archeologický dohled v průběhu zemních prací.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



VI. Vícepráce a méněpráce

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČ a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČ a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Součástí předávacího řízení je i úspěšné provedení sjednaných zkoušek, jejichž výsledek bude zaznamenán do zápisu o převzetí díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, a to i případě, že by se jednalo o vady a nedodělky, které přímo nebrání řádnému užívání předmětu díla.

3.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatel, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatel, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

5.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby, zejména:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 kopiích,
- b) geodetické zaměření skutečného stavu,
- c) geometrické plány,
- d) stavební deníky,
- e) doklady o prokázání kvality díla a výsledcích předepsaných zkoušek,
- f) doklady o provedených revizích, funkčních zkouškách zařízení,
- g) certifikáty použitých výrobků,
- h) prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- i) stanoviska dotčených orgánů,
- j) doklady o převzetí podzemních vedení dotčených správců sítí,
- k) doklady o převzetí opravených komunikací,
- l) doklady o odstranění odpadů,
- m) fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během stavby díla (řádně datovaná a popsána) na datovém nosiči (CD nebo DVD),
- n) zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to při předání a převzetí díla.

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.

7.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla podepsaným oběma stranami.

8.

Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době.

9.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

3.

Minimální délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci uvede objednatel, zda se jedná o havárii, vadu bránící užívání, běžnou vadu, či vadu vyžadující společnou prověrku k jejímu ověření. Objednatel uvede požadovaný termín odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit.

5.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínům dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH uvedené v čl. IV., odst. 1. za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem sjednané lhůty odstranění vad díla a to jak vad ze Zázpisu o předání a převzetí díla, tak vad v rámci záruky. Shodná smluvní pokuta platí při prodlení s termínem převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a vyklizení staveniště, které jsou způsobeny ze strany zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo je součástí projektu financovaného z prostředků dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad a nedodržení závazků zhotovitele dle této smlouvy, včetně nedodržení harmonogramu stavby může vést k tomu, že dotace na tento projekt nebude objednatelem získána, nárok na ni zanikne nebo bude objednatel povinen přidělenou dotaci vrátit.

3.

Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla, minimálně ve výši ceny díla bez DPH. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli do 30 dní od podpisu smlouvy o dílo. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoli dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiný insolventní řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatel a poskytovatel dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Úřadem regionální rady NUTS II Jihozápad, Krajským úřadem Plzeňského kraje, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatel jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatel.

5.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatel a zhotovitel, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

6.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

7.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatel před uzavřením smlouvy)

V Kostece dne 3.12.2014

František Trhlík, starosta

Obec Kostelec

objednatel



V Českých Budějovicích dne 3.12.2014

Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, Peter Lammerhuber

jednatel

HABAU CZ s.r.o.

zhotovitel

HABAU CZ s.r.o.

Žitkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
ČZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801

office@habau.cz, www.habau.cz

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338



Název stavby:	Kostelec - zóna jih	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro	IČ/DIČ:	00479292/
Druh stavby:	SO 101 Komunikace a chodník	Projektant:	Ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov	IČ/DIČ:	11366478/
Lokalita:	Kostelec u Stříbra	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.05.2014	Konec výstavby:	31.10.2014	Položek:	103
JKSO:	8222771	Zpracoval:	Ing. Moses	Datum:	18.02.2014

rozpočtové náklady v Kč						
A	B	C				
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NU)				
HSV	Dodávky	4.294.753,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		4.294.753,65				
	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
	DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%		
Základ 21%	4.294.753,65	DPH 21%		
		0,00	Celkem bez DPH	0,00
		901.898,27	Celkem včetně DPH	5.196.651,92
Projektant				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

HABAU CZ s.r.o.
 IČ: 1321/1 Česká Budějovice 6
 CZ 370 01 Česká Budějovice
 Tel: +420 310 90 800 Fax: +420 310 902 801
 E-mail: habau.cz, www.habau.cz
 DIČ: CZ26065338

Stavební rozpočet

Název stavby:		Kostelec - zona jh		Doba výstavby:		184 dní		Objednatel:		Obec Kostelec, Kostelec 24, 349 01 Sítro	
Druh stavby:		SO 101 Komunikace a chodník		Začátek výstavby:		01.05.2014		Projektant:		Ing. Rudolf Moses, Zatečná 1521, 347 01 Tachov	
Lokalita:		Kostelec u Sítrova		Konec výstavby:		31.10.2014		Zhotovitel:			
JKSO:		8222771		Zpracováno dne:		18.02.2014		Zpracoval:		Ing. Moses	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)		Cenová soustava
						(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Přípravné a přírodní práce											
1	11	11201101R00	Odstavení křovin s kofary na ploše do 1000 m ²	m ²	320,00	10,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2		11251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm, křovin	m ³	6,00	1.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3		11201010R00	Kácení stromů lesních o průměru kmeně 10-30 cm	kus	45,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4		11220101R00	Odstavení pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	45,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
5		11310712R00	Odstavení podkladu pl. 200 m ² kam, drcení tl. 20 cm	m ²	70,00	25,00	0,00	0,00	1.750,00	0,13	9,10
6		11310712R00	Odstavení podkladu pl. 200 m ² kam, drcení tl. 20 cm	m ²	110,00	33,00	0,00	0,00	3.630,00	0,24	25,65
7		11310722R00	Odstavení podkladu nad 200 m ² kam, drcení tl. 20 cm	m ²	890,00	33,00	0,00	0,00	29.370,00	0,24	209,15
8		11310724R00	Odstavení podkladu nad 200 m ² železného tl. 10 cm	m ²	500,00	35,00	0,00	0,00	17.500,00	0,18	90,50
9		11310724R00	Frezování kory nad 500 m ² , bez překážek, tl. 4 cm	m ²	675,00	45,00	0,00	0,00	30.375,00	0,10	69,53
10		11320211R00	Vytváření odzvu a překážek	m	60,00	25,00	0,00	0,00	1.500,00	0,15	8,70
Odkopávky a prokopávky											
11		121101103R00	Seznamní omítka s přemístěním přes 100 do 250 m	m ³	630,00	55,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00
12		12220203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m ³	m ³	878,50	45,00	0,00	0,00	39.532,50	0,00	0,00
13		12220209R00	Přípravek za lepkostí - odkop pro silnice v hor. 3	m ³	131,80	5,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00
14		12230203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m ³	m ³	376,50	45,00	0,00	0,00	16.942,50	0,00	0,00
15		12230209R00	Přípravek za lepkostí - odkop pro silnice v hor. 4	m ³	58,50	5,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00
Hloubené výkopávky											
16		13220112R00	Hloubení rýh 3 do 60 cm v hor. 3 nad 100 m ³ STROJNĚ	m ³	64,00	115,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00
17		13220119R00	Přípravek za lepkostí - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m ³	12,80	15,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
18		13230112R00	Hloubení rýh 3 do 60 cm v hor. 4 nad 100 m ³ STROJNĚ	m ³	56,00	115,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00
19		13230119R00	Přípravek za lepkostí - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m ³	11,20	15,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
Přemístění výkopů											
20		16220140R00	Vod přemístění větví lesních, D 30 cm do 1000 m	kus	45,00	100,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
21		16220141R00	Vod přemístění kmenů lesních, D 30 cm do 1000 m	kus	45,00	150,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
22		16220142R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	45,00	150,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
23		16230113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúžení do 100 m	m ³	84,00	25,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
24		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	1.152,00	38,00	0,00	0,00	43.776,00	0,00	0,00
25		16230150R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m ²	320,00	10,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
26		16230611R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúžení do 500 m	m ³	546,00	22,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00
27		16710310R00	Nakládání výkopů zeminy strojné zúžení	m ³	546,00	22,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00
Konstrukce ze zemin											
28		171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 98% PS	m ³	125,00	70,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
29		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů neztuštěných	m ³	1.152,00	30,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00
30		174101101R00	Zátop jam, rýh, šachet se zhuštěním	m ³	118,00	72,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00
31		175101101R12	Obsyp podlaží bez prohloubení sypaniny	m ³	18,80	150,00	0,00	0,00	2.820,00	1,70	31,95
Povrchové úpravy terénu											
32		18040211R00	Zakácení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	1.260,00	9,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
33		181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	3.950,00	10,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
34		18130311R00	Rozprostírání omítky 1,5 tl. 10cm	m ²	840,00	25,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
35		18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	2.310,00	6,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00
36		182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m ²	756,00	35,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00

37	182201101R00	Svahování násepů	m2	504,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
38	183101112R00	Houb. jamek bez výměny pudy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	4,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
39	183101113R00	Houb. jamek bez výměny pudy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	1,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
40	184102112R00	Vysadba dřevin s bačem D do 30 cm, v rovině	kus	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
41	184202111R00	Ukončení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	5,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
42	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z dřev plevele v rovině	kus	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
43	211531111R00	Úprava podlaží a základové spáry	m3	8,10	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	1,63	13,20	RTS II / 2013
44	224272150R13	Zdivo základové z bednicích tvárn. II. 40 cm včetně výplně bet.	m2	8,50	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,96	8,19	RTS II / 2013
45	228971212R00	Zřízení vrstvy z geotextile sítě do 1,5 k do 6 m (x% poj. plochy)	m2	1 600,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2013
46	322121345R00	Zdivo nadzák. opěrné z lom. kam., okladní výsypě	m3	4,10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	3,11	12,75	RTS II / 2013
47	33928612R00	Stoupy a pilíře, stoupy a římsové stoupy	kus	1,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,18	0,18	RTS II / 2013
48	451313521R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	30,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,36	10,91	RTS II / 2013
49	564112210R00	Podklad z bet. reopklatu II. 16-32 po zhutn. II. 10 cm (zlepšovaci pod dlažbu podlaženi)	m2	116,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,20	23,14	RTS II / 2013
50	564112220R00	Podklad z bet. reopklatu II. 16-32 po zhutn. II. 20 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	105,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,40	42,13	RTS II / 2013
51	564112415R00	Podklad z bet. reopklatu II. 32-120 po zhutn. II. 15cm (zlepšovaci pod plochy MK)	m2	3 131,70	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 482,40	0,30	937,16	RTS II / 2013
52	564112415R00	Podklad z bet. reopklatu II. 32-120 po zhutn. II. 15cm (zlepšovaci pod dlažbu podlaženi)	m2	894,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,30	267,53	RTS II / 2013
53	564112415R00	Podklad z bet. reopklatu II. 32-120 po zhutn. II. 15cm (zlepšovaci pod dlažbu podlaženi)	m2	163,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,00	0,30	267,53	RTS II / 2013
54	564113504R00	Podklad z asf. reopklatu II. 0-32 po zhutn. II. 20cm (sest. cesta do parkov. A)	m2	135,80	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,80	0,08	11,41	RTS II / 2013
55	564113504R00	Podklad z asf. reopklatu II. 0-32 po zhutn. II. 4 cm (sest. cesta do parkov. A)	m2	779,80	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 567,80	0,16	122,94	RTS II / 2013
56	564113504R00	Podklad z kam. drc. 8-16 mm, II. 8 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	812,80	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 220,80	0,29	237,01	RTS II / 2013
57	564113504R00	Podklad z kam. drc. 16-32 mm, II. 15 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	812,80	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 659,20	0,33	267,79	RTS II / 2013
58	564113504R00	Podklad z kam. drc. 32-63 mm, II. 20 cm (silnice)	m2	105,60	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,10	10,37	RTS II / 2013
59	564113504R00	Podklad z kam. drc. 8/16 po zhutn. II. 5 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	142,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952,00	0,19	26,85	RTS II / 2013
60	564113504R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhutn. II. 15 cm (pod žlvcí, MK)	m2	3 131,70	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 062,80	0,28	876,69	RTS II / 2013
61	564113504R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhutn. II. 15 cm (pod žlvcí, MK)	m2	42,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,28	11,76	RTS II / 2013
62	564113504R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhutn. II. 17 cm (pod žlvcí, MK)	m2	2 990,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,00	0,32	945,66	RTS II / 2013
63	564113504R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod silnice)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
64	564113504R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
65	564113504R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
66	564113504R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
67	57132211R00	Podklad z bet. reopklatu II. 16-32 po zhutn. II. 10 cm (zlepšovaci pod dlažbu podlaženi)	m2	116,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,20	23,14	RTS II / 2013
68	57132211R00	Podklad z bet. reopklatu II. 16-32 po zhutn. II. 20 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	105,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,40	42,13	RTS II / 2013
69	591141111R00	Podklad z bet. reopklatu II. 32-120 po zhutn. II. 15cm (zlepšovaci pod plochy MK)	m2	3 131,70	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 482,40	0,30	937,16	RTS II / 2013
70	596215020R00	Podklad z bet. reopklatu II. 32-120 po zhutn. II. 15cm (zlepšovaci pod dlažbu podlaženi)	m2	894,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,30	267,53	RTS II / 2013
71	596215040R00	Podklad z bet. reopklatu II. 32-120 po zhutn. II. 15cm (zlepšovaci pod dlažbu podlaženi)	m2	163,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,00	0,30	267,53	RTS II / 2013
72	871313121R12	Podklad z asf. reopklatu II. 0-32 po zhutn. II. 20cm (sest. cesta do parkov. A)	m2	135,80	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,80	0,08	11,41	RTS II / 2013
73	871313121R12	Podklad z kam. drc. 8-16 mm, II. 8 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	779,80	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 567,80	0,16	122,94	RTS II / 2013
74	892203111R12	Podklad z kam. drc. 16-32 mm, II. 15 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	812,80	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 220,80	0,29	237,01	RTS II / 2013
75	892203111R12	Podklad z kam. drc. 32-63 mm, II. 20 cm (silnice)	m2	105,60	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,10	10,37	RTS II / 2013
76	914001111R00	Podklad z kam. drc. 8/16 po zhutn. II. 5 cm (pod dlažbu podlaženi)	m2	142,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952,00	0,19	26,85	RTS II / 2013
77	914991001R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhutn. II. 15 cm (pod žlvcí, MK)	m2	3 131,70	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 062,80	0,28	876,69	RTS II / 2013
78	914993001R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhutn. II. 15 cm (pod žlvcí, MK)	m2	42,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,28	11,76	RTS II / 2013
79	914993001R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhutn. II. 17 cm (pod žlvcí, MK)	m2	2 990,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,00	0,32	945,66	RTS II / 2013
80	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod silnice)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
81	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
82	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
83	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
84	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
85	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
86	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
87	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
88	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
89	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
90	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
91	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
92	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
93	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
94	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
95	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
96	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
97	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
98	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
99	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011
100	914993001R00	Podklad kamenn. obl. asf. II. 2 nad 3 m, II. 7 cm (pod MK)	m2	2 904,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 448,00	0,18	525,45	RTS II / 2011

79	91616111RT1	Osazení obruby park, z kositel vel. s b. o. vcel. dodávky	m	221,00	203,00	0,00	0,00	0,00	46.061,00	0,18	41,53	RTS II / 2013
80	91732111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z B 15, vcel. dodávky	m	11,00	268,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,21	2,28	RTS II / 2013
81	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěr. lože z B 15, vcel. dodávky	m	171,00	268,00	0,00	0,00	0,00	45.828,00	0,19	32,57	RTS II / 2013
82	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěr. lože z B 15, vcel. dodávky	m	1.030,00	268,00	0,00	0,00	0,00	276.040,00	0,22	223,25	RTS II / 2013
83	918101111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěr. lože z B 15, vcel. dodávky	m	56,00	268,00	0,00	0,00	0,00	15.008,00	0,22	12,14	RTS II / 2013
84	918101111RT00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 15	m3	38,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	2,38	90,36	RTS II / 2013
85	919731122RT00	Rozetnutí stávajícího žvýčného betonu II. do 10 cm	m	85,00	95,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
86	919731122RT00	Rozetnutí stávajícího žvýčného betonu II. do 10 cm	m	85,00	95,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
87	933903021R00	Různé dokončovací konstrukce a práce intenzivních stavení	m	65,00	69,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
88	966067111R00	Bourání konstrukcí	kus	5,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
89	H22	Rozetnutí plátu tv. bet. před. ústředního plech.	m	66,00	150,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,66	RTS II / 2013
90	998225111R00	Komunikace pozemní a ležící	m	66,00	150,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,01	0,66	RTS II / 2013
91	919084413R00	Přesuny suší	l	4.657,21	5,00	0,00	0,00	0,00	23.286,05	0,00	0,00	RTS II / 2013
92	919084413R00	Vodotěsná doprava vypočetných hmot do 1 km - žvýčce	l	160,00	33,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
93	919084413R00	Vodotěsná doprava vypočetných hmot do 1 km - podklad. kamenný	l	244,00	33,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
94	919084413R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - žvýčce	l	1.440,00	9,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
95	40445050.A	Ostatní materiál	kus	3,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,01	0,02	RTS II / 2013
96	40445055.A	Značka dopr. int. IP 12 500/700 601, EG7H16	kus	1,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,01	0,01	RTS II / 2013
97	40445159.A	Značka dopr. int. IP 25a, b, 750/1000 (601, EG 7H16 (2+2)	kus	4,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	0,01	0,03	RTS II / 2013
98	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednotlivým	kus	2,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
99	55346970	Sloupček dopravní (označení, výboje investoři)	kus	7,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,02	0,13	RTS II / 2013
100	55380120.A	Kostka dlažební 11 = 5 m2	m2	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03	0,03	RTS II / 2013
101	59245264	Dlažba betonová červ. pro nevidomé 20x10x6	m2	8,20	489,00	0,00	0,00	0,00	4.011,80	0,18	1,44	RTS II / 2013
102	59245286	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	780,00	170,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	0,18	137,28	RTS II / 2011
103	59245308	Geotextilie PP 500 g/m2 šířka do 8,8m	m2	106,00	119,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00	0,13	13,89	RTS II / 2013
104	69366056	Ostatní - práce	m2	1.775,00	28,00	0,00	0,00	0,00	51.475,00	0,00	0,89	RTS II / 2013

Vysvětlující tabulka (pamětní deska) - dle Pravidel ROP NUTS II. Ilustrace - zajištění a instalace celobarevné trvalé panovní desky o velikosti 300 x 400 mm v provedení tabule pro venkovní použití (materiál trvalé hodnoty)

Poznámka
Všechny počtové výměry jsou určeny plánimetrováním v PC, délky měření liní v PC

Celkem: 4.294.753,65



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita

**Seznam subdodavatelů**

dle § 44 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Název veřejné zakázky:**VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEČ****Identifikační údaje zadavatele:**

Název:

Sídlo:

IČ:

Obec Kostelec

Kostelec 34, 349 01 Stříbro

004 79 292

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

IČ:

Sídlo:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

HABAU CZ s.r.o.

260 68 338

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6

Dipl. Ing. Eckhart Aschauer – jednatel

Peter Lammerhuber - jednatel

Prohlašuji, že dodavatel má v úmyslu zadat níže uvedeným subdodavatelům specifikované části zakázky (případně připojte další tabulky subdodavatelů):

Identifikační údaje subdodavatel č. 1		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli včetně čísel položek	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název	Geospektrum s.r.o.	Výkon zeměměřických činností	0,9	38.562,- Kč
Sídlo / podnikání	Mimoňská 628/13 190 00 Praha			
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným			
IČ:	242 10 943			

V Českých Budějovicích dne 7.11.2014

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6

370 01 České Budějovice

Tel: +420 370 902 800, Fax: +420 370 902 801

E-mail: info@habau.cz, www.habau.cz

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, Peter Lammerhuber
Jednatel jednatel