

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo : 001/2013

Číslo SOD zhotovitele: 1027-A/2013
uzavřené ve smyslu § 536 Obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**
Se sídlem: Cheb, Vrázova 7 čp. 2429, PSČ 350 02
IČO: 453 58 800; DIČ: CZ45358800
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland, pobočka Cheb. č.ú.: 25708910/8030
Zastoupené: Miroslavem Šilhánem, jednatelem

„ dále jen zhotovitel “

Objednatel: **Město Rotava**
Se sídlem: Sídliště 721, 357 01 Rotava
IČO: 00259551; DIČ: CZ00259551
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú. : 27-0862166389/0800
Zastoupené: Ivou Kalátovou, starostkou města

„ dále jen objednatel “

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo číslo č. 001/2013 (č. smlouvy zhotovitele 1027-A/2013) ze dne 26.09.2013 následovně:

2. Předmět smlouvy

2.5 Sjednaný rozsah stavebních prací na „**Stavební úpravy chodníků ve městě Rotava – ul. Nová Pízeň**“ se navyšuje dle dodatkového rozpočtu (viz příloha).

4. Cena za dílo

Článek 4. odstavec 4.1 se doplňuje a mění na:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena po dohodě obou smluvních stran a na základě předloženého rozpočtu v celkové výši:

Cena díla celkem za původní dílo:	399 969,57 Kč
Cena díla – navýšení dle dodatku č.1:	24 101,92 Kč
Cena díla celkem bez DPH	424 071,49 Kč
DPH21.....%:	89 055,01 Kč
Cena díla včetně DPH:	513 126,50 Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Seznam příloh: Položkový rozpočet dodatek č.1

09 -12- 2013

V Rotavě , dne

9. 12. 2013

V Chebu, dne

Iva Kalátová
Starostka města



Smlouva o dílo č. 001/2013

STAMOZA,
společnost s ručením omezeným
Cheb, Vrázova 7 č.p. 2429
Tel./Fax 354430357 / 354434788

Miroslav Šilhán
jednatel STAMOZA, společnost s ručením omezeným

str. 1/1

Učesání Rm. 244/13 z. 2.12.2013