



# „PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

## DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  
Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ).

### na realizaci stavby „PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **OBJEDNATEL:**

**název:** Obec Ploskovice  
**sídlo:** Ploskovice č.p. 2, 411 42  
**IČ:** 00264164  
**osoba oprávněná jednat:** Věra Petrů, starostka obce Ploskovice  
**tel., fax:** +420 416 749 084  
**e-mail:** [obecploskovice@tiscali.cz](mailto:obecploskovice@tiscali.cz)

##### **ZHOTOVITEL:**

**název:** Chládek & Tintěra, a.s.  
**sídlo:** Nerudova 16, 412 01 Litoměřice  
**IČ:** 62743881  
**DIČ:** CZ62743881  
**osoba oprávněná jednat:** ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová a ing. Pavel Stoulil, členové představenstva.  
**tel., fax:** 416 741 668, 670 / 416 741 669  
**e-mail:** [cht-itm@cht.cz](mailto:cht-itm@cht.cz)  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., Litoměřice  
**Číslo účtu:** 2053300217/0100  
**Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706**

Zástupce zhotovitele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:  
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a k potvrzování daňových dokladů:  
Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb  
Martin Chmelař, vedoucí prací

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a předání díla:  
Martin Chmelař, vedoucí prací

Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast ochrany životního prostředí:  
Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti

#### I. PŘEDMĚT DODATKU Č.2 K ZÁKLADNÍ SMLOUVĚ O DÍLO

V souladu s ustanovením **čl. 20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**, odst. 20.4 uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo:



# „PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

Ke změně dochází v **čl. 1 SMLUVNÍ STRANY**, základní smlouvy o dílo, kde na straně zhotovitele dochází ke změně v osobě Zástupce zhotovitele oprávněného k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a k potvrzování daňových dokladů a oprávněného k jednání ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a předání díla, když původně v základní smlouvě o dílo a v dodatku č. 1 uvedeného Martina Chmelaře, vedoucího prací nově nahrazuje pan Leoš Opravil, vedoucí prací.

Ke změně dále dochází v **čl. 3 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA**, základní smlouvy o dílo, konkrétně v odst. 3.1, kde dochází k opravě chybně uvedeného názvu díla, když ujednání uvedené v odst. 3.1 základní smlouvy o dílo se tímto zneplatňuje, a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: **„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice) včetně odbočných řadů k jednotlivým objektům a RD** způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Ke změně dále dochází dále v **čl. 5 CENA DÍLA**, základní smlouvy o dílo, konkrétně v odstavcích 5.5 a 5.6, když ujednání uvedená v těchto odstavcích 5.5 a 5.6 se tímto zneplatňují a nahrazují se nově těmito zněním:

- 5.5 Dohodnutá cena díla nezahrnuje náklady na výstavbu odbočných řadů pro soukromé subjekty.  
5.6 Celková cena za realizaci odbočných řadů pro RD bude upravená dodatkem k této smlouvě.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo a dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo, neřešené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoli překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

V Litoměřicích, dne

V Ploskovicích, dne 30-03-2015

Ing. Stanislav Fousek  
člen představenstva

Vladimír Jehlička, DIŠ.  
člen představenstva



Chládek & Tintera a.s.  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881  
www.cht.cz  
- 109 -

OBEC PLOSKOVICE  
411 42 PLOSKOVICE 2  
IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164  
Věra Petru  
starostka obce Ploskvice