

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

Hazlovské centrum sportu a volného času:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu: 2726331/0100
Tel: 602110528
Email: starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Sídlo: Svatava č. p. 255, 357 03 Svatava
IČ: 182 48 675
DIČ: CZ18248675
Statutární zástupce: **Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti**
Obchodní rejstřík: *vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339*
Bankovní spojení: *Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov*
Číslo běžného účtu: 359948391/0100
Kontaktní osoba: Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti
Tel: 352 467 257
Email: info@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3.**

V důsledku provedení změn č. 3 – 10 a 12, a v souladu s ustanovením odst. 3, písm. b) Článku 3, se Smlouva o dílo tímto dodatkem mění v následujících ustanoveních v souvislosti s navýšením rozsahu prací a je sjednána cena přiměřeně k navýšení objemu prací tak, že ke sjednané ceně díla náleží zhotoviteli ještě částka 396.887,-Kč bez DPH a o tuto částku se koriguje čl. 3. Smlouvy.

Článek 3 CENA DÍLA

Celková cena díla (navýšený objem) v Kč	
Celková cena díla bez DPH	16.119.090,-Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	3.385.009,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	19.504.099,-Kč

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
- 1.2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
- 1.3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří položkové rozpočty změn č. 3 – 10 a 12.

V Hazlově dne 30.6. . 2015





Lenka DVOŘÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele

11



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675



Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ
jednatel společnosti
za zhotovitele

ZL. č. 3



ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Svatava čp.255, 357 03 Svataava

Hazlovské centrum sportu a volného času
přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

ZL 03 - Zvýšení požární odolnosti oken

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.1. SO 02 Tělocvična						
64 - Osazování výplní otvorů						
103	M 611400300R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 100 cm EI 15 DP1	kus	-2,000	28 482,36	-56 964,72
106	M 611400350R	okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a vyklápěcí 250x225 cm EI 15 DP1	kus	-1,000	88 354,45	-88 354,45
	M 611400300R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 100 cm EI 30 DP1	kus	2,000	35 634,00	71 268,00
	M 611400350R	okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a vyklápěcí 250x225 cm EI 30 DP1	kus	1,000	114 696,00	114 696,00
						40 644,84
						40 645 Kč

21 0.4

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.1. SO 01: Šatny a sociální zařízení						
006: Úpravy povrchu						
134.	SP 631341133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	20,258	3 110,00	63 002
SI 01: 14,065*11,7*(0,2+0,05)/2						
13,905*11,655*(0,2+0,05)/2						
63: Podlahy a podlahové konstrukce						
84.	SP 635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	- 20,57	2 051,58	- 42 201
99: Přesuny hmot a sutí						
132.	SP 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,097	150,90	3 636

22 p. 5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.4.1.A: Kanalizace							
725: Zařizovací předměty							
83.	SP	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodotrvný	soubor	5,0	5 050,00	25 250
84.	SP	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,0	8 090,00	8 090
85.	SP	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	3,0	7 790,00	23 370
86.	SP	725211622	Umyvadlo keramické přípevné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	10,0	2 970,00	29 700
87.	SP	725211701	Umyvatko keramické sténové 400 mm	soubor	1,0	1 900,00	1 900
88.	SP	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní přípevné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,0	2 680,00	2 680
89.	SP	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,0	444,00	888
90.	SP	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,0	736,00	736
91.	SP	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,0	890,00	890
92.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,0	5 070,00	5 070
93.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	985,74	207
							98 781
							98 781

22. č. 6

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

D.1.1. SO 01: Satny a sociální zařízení

PSV - Práce a dodávky PSV

164	M	283764000	713 - Izolace tepelné polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	-1,410	3 359,83	- 4 737
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	---------

D.1.1. SO 02 Tělocvična

PSV - Práce a dodávky PSV

177	M	283764000	713 - Izolace tepelné polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	-3,280	3 359,83	- 11 020
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	----------

Celkem

-15 758



ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Svatava čp.255, 357 03 Svataava

Hazlovské centrum sportu a volného času
přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

ZL 07 - Odpočet konstrukce tribuny a sedaček, změna podlahy nářadovny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

D.1.1. SO 02 Tělocvična

-32 327 Kč

41 - Stropy a stropní konstrukce

-22 108,02

57	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	-28,900	401,44	-11 601,76
58	K	411322323	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20	m3	-2,312	2 420,22	-5 595,54
59	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,174	28 222,53	-4 910,72

N03 - Sportovní sedadla tribuny

-29 566,46

287	K	039600001R	D+M Sportovní sedadlo duté formované bez opěradla , plast	ks	-29,000	492,77	-14 290,46
288	K	039600002R	D+M Sportovní sedadlo duté formované s opěradlem , plast	ks	-31,000	492,77	-15 276,01

775 - Podlahy skládané (parkety, výlisy, lamely aj.)

19 347,97

249	K	766960001R	D+M nášlapných vrstev podlahy P05 dle návrhu odborné firmy	m2	43,850	1 670,95	73 271,29
250	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	-35,970	34,05	-1 224,64
251	M	614181510	lišta dřevěná dub 28x28 mm	m	-39,567	60,92	-2 410,61
252	K	775511411	Podlahy z výsů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	-43,850	1 146,82	-50 288,07

ZL č. 4

ZL č. 8



ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Svatava čp.255, 357 03 Svataava

Hazlovské centrum sportu a volného času
přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

ZL 08 - Výměna typu dveří

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.1. SO 01: Šatny a sociální zařízení						
14 056 Kč						
64 - Osazování výplní otvorů						
14 055,72						
107	M	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk	kus	-2,000	1 962,14	-3 924,28
	M	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm HPL laminát 0,8 mm Neptun	kus	2,000	8 990,00	17 980,00
10 404 Kč						
D.1.1. SO 02 Tělocvična						
10 403,59						
64 - Osazování výplní otvorů						
122	M	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk	kus	-1,000	1 962,14	-1 962,14
124	M	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 165x197 cm buk	kus	-1,000	3 924,28	-3 924,28
122	M	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm HPL laminát 0,8 mm	kus	1,000	5 090,00	5 090,00
124	M	dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 165x197 cm HPL laminát 0,8 mm	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
11 160,00						
64 - Osazování výplní otvorů						
	M	Systém SGHK - hlavního klíče	kus	30,000	372,00	11 160,00
35 619 Kč						

Cena celkem

26.9

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01									
722: Vnitřní vodovod									
2.	SP	722130234		m	30,0	-	30,0	380,59	11 476
3.	SP	998722101		t	0,135	-	0,135	432,81	59

2L č. 10

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.1. SO 02: Tělocvična							
94: Lešení a stavební výtahy							
130.	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	660,0	31,36	20 697
131.	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	89 760,0	0,81	72 379
132.	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	660,0	22,40	14 783
VRN3: Zařízení staveniště							
1.	B	X-16271	Pronájem stavebního oplocení - 63 m	den	118,0	315,00	37 170
2.	B	X-16272	Pronájem mobilního WC	den	118,0	150,00	17 700
3.	B	X-16273	Pronájem staveništního rozvaděče	den	118,0	80,00	9 440
4.	B	X-16274	Kontrola staveniště, oplocení a lešení - 3 h/den	den	19,0	690,00	13 110
5.	B	X-16275	Kontrola staveniště, oplocení a lešení - 88 km/den	den	19,0	484,00	9 196
6.	B	X-16276	Pojištění stavby - 06-09/2015	měsíc	3,5	1 200,00	4 200
							90 816

198 674

107 858

ZL č. 12

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							35 340
00: Vybavení šaten							35 340
1.	SP	X00N182	Zámek na mince - skříňky šatny	kus	62,0	675,00	41 850
2.	SP	X00N183	Zámek skříňky šatny	kus	- 62,0	105,00	- 6 510