

## **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### **S m l u v n í s t r a n y**

#### **Objednatel**

Název: **Město Nové Sedlo**  
Sídlo: Masarykova 502, 537 34, Nové Sedlo  
IČ: 002 59 527  
DIČ: CZ00259527  
Statutární zástupce: **Ing. Věra Baumanová, starosta města**  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo běžného účtu: 269132348/0300  
Kontaktní osoba: Daniel Hájek  
Tel: 352 358 101  
Email: [investice@mestonovesedlo.cz](mailto:investice@mestonovesedlo.cz)  
Kontaktní osoba TDO: Vladimír Vala  
Tel: 603 582 039  
Email: [vlada.vala@seznam.cz](mailto:vlada.vala@seznam.cz)

#### **Zhotovitel**

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**  
Sídlo: Pohraniční stráž 255. 357 03 Svatava  
IČ: 182 48 675  
DIČ: CZ18248675  
Statutární zástupce: **Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti**  
Obchodní rejstřík: C 1339 vedený u Krajského soudu v Plzni  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo běžného účtu: 359948391/0100  
Kontaktní osoba: Vladislav Štěpánovský  
Tel: +420 352 467 257

**uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

na veřejnou zakázku:

**„Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle  
– lokalita č.1“**

**Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/81.01236**

## PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2015 smlouvu o dílo a dále dodatek č.1 smlouvy o dílo.

## Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

### Doplňuje se znění odstavce:

11. V rámci projektové dokumentace SO 02 měly být provedeny a osazeny některé prvky vybavení víceúčelového hřiště, které nejsou z uživatelského hlediska požadované. Přílohou tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo je změnový list č.2, který řeší odpočet nerealizovaného vybavení víceúčelového hřiště.

## Článek 3 CENA DÍLA

### Doplňuje se znění odstavce:

1. Celková cena díla se snižuje o částku:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	12.862.210,- Kč
Dle dodatku č. 1 se snižuje o částku	56.246,- Kč
Dle dodatku č. 2 se snižuje o částku	40.050,- Kč
Celková cena díla bez DPH dle SOD, dodatku č. 1 a dodatku č.2	12.765.914,- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	2.680.842,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	15.446.756,- Kč

## Článek 15 USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

### Doplňuje se znění odstavce:

7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

*Příloha č. 1: změnový list č.2*



*Vladislav Štěpánovský*  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

V Novém Sedle dne 27. 8. 2015



*Ing. Věra Baumanová*  
starosta města  
za objednatele

## Změnový list č.2 - část 1



### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle - lokalita č.1			Registrační číslo projektu: CZ1.09/2.2.00/81.01236			
Číslo a název objektu: SO 02 - Víceúčelové hřiště						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
1	31.7.2015	901	Basketbalová konstrukce jednosloupová - vyložení 165cm	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 basketbalové hřiště	
2	31.7.2015	902	Zemní pouzdra pro basketbalovou kci 142x98x500mm	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 basketbalové hřiště	
3	31.7.2015	908	Zemní pouzdra pro volejbalové sloupky 143x98x350mm se skříňkou	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Zemní pouzdra lze využít zároveň pro volejbalové a nohejbalové sloupky	
4	31.7.2015	911	Tenisové sloupky oválné eloxované - <a href="http://www.sportclub.cz/cz/tenisove-sloupky-do-pouzder-prum-100-mm-al-689.html">http://www.sportclub.cz/cz/tenisove-sloupky-do-pouzder-prum-100-mm-al-689.html</a>	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 tenisové hřiště	
5	31.7.2015	912	Zemní pouzdra pro tenisové sloupky oválné se skříňkou	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 tenisové hřiště	
6	31.7.2015	913	Tenis -simgl tyčky - <a href="http://www.sportclub.cz/cz/simgl-tyce-sada-podper-site-komaxit-nebo-zinek-184.html">http://www.sportclub.cz/cz/simgl-tyce-sada-podper-site-komaxit-nebo-zinek-184.html</a>	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 tenisové hřiště	
7	31.7.2015	914	Tenis -regulační páska - síťedová pro síť	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 tenisové hřiště	
8	31.7.2015	915	Tenisové závaží pro síťed síťe	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 tenisové hřiště	
9	31.7.2015	916	Tenisová síť černá Pe 2,5mm	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Víceúčelové hřiště obsahuje 1 tenisové hřiště	
10	31.7.2015	931	Zemní pouzdra pro nohejbalové sloupky se skříňkou	Sportovní výbava víceúčelového hřiště	Zemní pouzdra lze využít zároveň pro volejbalové a nohejbalové sloupky	

## Změnový list č.2 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle - lokalita č.1				Registrační číslo projektu: CZ1.09/2.2.00/81.01236								
Číslo a název objektu: SO 02 - Víceúčelové hřiště												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1	31.7.2015	854891	Basketbalová konstrukce jednosloupová - vyložení 165cm 901	pár	2.00	1.00	1.00	8 400,00	16 800	8 400	-8 400	
2	31.7.2015	854891	Zemní pouzdro pro basketbalovou kci 142x98x500mm 902	ks	4.00	2.00	2.00	2 600,00	10 400	5 200	-5 200	
3	31.7.2015	854891	Zemní pouzdra pro volejbalové sloupky 143x98x350mm se skříňkou 908	ks	4.00	2.00	2.00	3 300,00	13 200	6 600	-6 600	
4	31.7.2015	854891	Tenisové sloupky oválné eloxované - <a href="http://www.sportclub.cz/cz/tenis-ove-sloupky-dto-pouzder-prum-100-mm-ai-689.html">http://www.sportclub.cz/cz/tenis-ove-sloupky-dto-pouzder-prum-100-mm-ai-689.html</a> 911	pár	2.00	1.00	1.00	6 000,00	12 000	6 000	-6 000	
5	31.7.2015	854891	Zemní pouzdra pro tenisové sloupky oválné se skříňkou 912	kus	4.00	2.00	2.00	1 400,00	5 600	2 800	-2 800	
6	31.7.2015	854891	Tenis - singl tyčky - <a href="http://www.sportclub.cz/cz/singl-tyce-sada-podper-site-komaxil-nebo-zinek-184.html">http://www.sportclub.cz/cz/singl-tyce-sada-podper-site-komaxil-nebo-zinek-184.html</a> 913	pár	2.00	1.00	1.00	300,00	600	300	-300	
7	31.7.2015	854891	Tenis - regulační páska - střešová pro síť 914	kus	2.00	1.00	1.00	200,00	400	200	-200	
8	31.7.2015	854891	Tenisové závaží pro síť 915	kus	2.00	1.00	1.00	950,00	1 900	950	-950	
9	31.7.2015	854891	Tenisová síť černá Pe 2.5mm 916	kus	2.00	1.00	1.00	3 000,00	6 000	3 000	-3 000	
10	31.7.2015	854891	Zemní pouzdra pro nohejbalové sloupky se skříňkou 931	kus	4.00	2.00	2.00	3 300,00	6 600	0	-6 600	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-40 050</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jmeno	podpis	datum
Jan Kodl, ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.		27.8.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Vladimír Vala		27.8.2015
zadavatel/objednatel		
Ing. Věra Baumaová		27.8.2015