

**Dodatek č. 2**  
ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek“)

**SMLUVNÍ STRANY**

|   |               |
|---|---------------|
| Městský úřad Nové Sedlo<br>podatelna    | č. doporučení |
| DOŠLO 19-08-2015                        | zpracováno    |
| č.j. MUN/01396/15/DIČ<br>F3 (z smlouvy) | uloženo       |

**Objednatel**

Název: **Město Nové Sedlo**  
Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo  
IČ: 002 59 527  
DIČ: CZ00259527  
Statutární zástupce: **Ing. Věra Baumanová, starosta města**  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 269132516/0300  
Kontaktní osoba: Daniel Hájek  
Tel: 352 358 101  
Email: [investice@mestonovesedlo.cz](mailto:investice@mestonovesedlo.cz)

Kontaktní osoba TDO: Vladimír Vala  
Tel: 603 582 039  
Email: [vlada.vala@seznam.cz](mailto:vlada.vala@seznam.cz)

**Zhotovitel**

Název: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  
Sídlo: Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
Statutární zástupce: **Jaroslav Karásek, jednatel společnosti**  
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 19148  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo běžného účtu: 35-8200090297/0100  
Kontaktní osoba: Jaroslav Karásek  
Tel: 377 454 230

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2015 (dále také jako „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) a dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2015.

**PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2015 smlouvu o dílo a dne 26. 6. dodatek č. 1.
2. Smluvními stranami byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací zahrnující dodávky sportovního vybavení pro objekt SO-01. Tento dodatek řeší skutečné množství prací a dodávek skutečně dodaných na stavbu. Na základě místního šetření a skutečnosti dodávek byl smluvními stranami odsouhlasen změnový list č. 11, kterým došlo k vymezení a rozsahu méněprací. Změnový list č. 11 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedené skutečnosti sjednávají smluvní strany následující.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 3. Smlouvy o dílo se mění a doplňuje text odst. 1 a text odst. 4 následovně:

**Článek 3  
CENA DÍLA**

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2“, ve znění změnového listu č. 11. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy. Změnový list č. 11 tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě.

| <b>Celková cena díla v Kč</b>                                 |                       |
|---|-----------------------|
| Cena díla bez DPH   | 3.837.530,- Kč        |
| Cena prací a dodávek dle změnového listu č. 1                 | <b>203.060,- Kč</b>   |
| Cena prací a dodávek dle změnového listu č. 11                | <b>-44.698,- Kč</b>   |
| Celková cena díla bez DPH včetně změnového listu č. 1 a č. 11 | 3.995.892,- Kč        |
| DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)   | 839.137,- Kč          |
| Celková cena díla včetně DPH                                  | <b>4.835.029,- Kč</b> |

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr, nabídkou zhotovitele ve znění změnového listu č. 11


Ostatní ustanovení Článku 3. zůstávají beze změn.

V.

**Závěrečná ujednání**


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 11.

V Novém Sedle dne 27. 8. 2015

  
Ing. Věra Baumanová  
starosta města  
za objednatele



V Plzni dne 27. 8. 2015

  
Jaroslav Karásek  
jednatel VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
za zhotovitele



## Změnový list ZL 11 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

**Název projektu: Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2**

**Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01237**

Číslo a název objektu: SO 01: Víceúčelové hřiště

| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky  | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
|-----------------|--------------------|-------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 3               |                    | 901         | Basketbalové konstrukce jednosloupová - vyložení 165cm         | méněpráce           |                    |                   |
| 4               |                    | 902         | Zemní pouzdro pro basketbalovou kci 142x98x500mm               | méněpráce           |                    |                   |
| 5               |                    | 907         | Volejbalové sloupky 142x98mm                                   | méněpráce           |                    |                   |
| 6               |                    | 908         | Zemní pouzdra pro volejbalové sloupky 142x98x350mm se skříňkou | méněpráce           |                    |                   |
| 7               |                    | 909         | Volejbalové anténky  | méněpráce           |                    |                   |
| 12              |                    | 920         | Nohejbalové sloupky  | méněpráce           |                    |                   |
| 13              |                    | 921         | Zemní pouzdra pro nohejbalové sloupky se skříňkou              | méněpráce           |                    |                   |
| 14              |                    | 922         | Nohejbalové anténky  | méněpráce           |                    |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list ZL 11 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2 |                    |   |   |             | Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01237 |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
|--|--------------------|---|---|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: SO 01: Víceúčelové hřiště   |                    |   |   |             |   |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
| poř. číslo pol.  | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě                                 | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 3  |                    |   | 901<br>Basketbalové konstrukce jednosloupová -vyložení 165cm          | pár         | 2,000   | 1,00              | -1,00           | 24 450,00              | 48 900,00                | 24 450,00              | -24 450,00           |
| 4  |                    |   | 902<br>Zemní pouzdro pro basketbalovou kci 142x98x500mm               | kus         | 4,000   | 2,00              | -2,00           | 1 326,60               | 5 306,40                 | 2 653,00               | -2 653,40            |
| 5  |                    |   | 907<br>Volejbalové sloupky 142x98mm                                   | pár         | 2,000   | 1,00              | -1,00           | 7 920,00               | 15 840,00                | 7 920,00               | -7 920,00            |
| 6  |                    |   | 908<br>Zemní pouzdra pro volejbalové sloupky 142x98x350mm se skříňkou | kus         | 4,000   | 2,00              | -2,00           | 580,50                 | 2 322,00                 | 1 161,00               | -1 161,00            |
| 7  |                    |   | 909<br>Volejbalové antény   | pár         | 2,000   | 1,00              | -1,00           | 461,25                 | 922,50                   | 461,00                 | -461,50              |
| 12   |                    |   | 920<br>Nohejbalové sloupky  | pár         | 2,000   | 1,00              | -1,00           | 6 430,50               | 12 861,00                | 6 431,00               | -6 430,00            |
| 13   |                    |   | 921<br>Zemní pouzdra pro nohejbalové sloupky se skříňkou              | kus         | 4,000   | 2,00              | -2,00           | 580,50                 | 2 322,00                 | 1 161,00               | -1 161,00            |
| 14   |                    |   | 922<br>Nohejbalové antény   | pár         | 2,000   | 1,00              | -1,00           | 461,25                 | 922,50                   | 461,00                 | -461,50              |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:   |                    |   |   |             | 44 698,00   |                   |                 |                        |                          | -44 698,40             |                      |

#### Zhotovitel/dodavatel:

| jméno | podpis | datum |
|-------|--------|-------|
|       |        |       |

#### Schválil:

|                      |                      |                 |                  |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Inženýr stavby/TDI   | <i>Vata Vladimír</i> | <i>[Podpis]</i> | 27.8.2015        |
| zadavatel/objednatel |                      |                 |                  |
| Schválil:            | <i>[Podpis]</i>      | podpis:         | datum: 27.8.2015 |

*[Podpis]*

  
**VYSSPA**  
 VÝŠNÍ SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.  
 Cvokefská 10, 301 00 Píseň  
 IČ: 27967639  
 DIČ: CZ27967639