

Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/35.03424



Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 841/UCHJ/32/15

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Bezručice

Se sídlem: ČSA 196, 349 53 Bezručice
IČ: 00259705
DIČ: CZ00259705

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Janem Soulkem, starostou města, tel. +420 374630511, e-mail: starosta@bezrucice.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Antonínem Kinkalem, tel. +420 775150508
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas, technický vedoucí oblasti Sever
Martin Liška, vedoucí provozní jednotky

Tel. 377 832 811

Email: martin.liska@strabag.com

Zastoupený ve věcech technických: Martin Liška, vedoucí provozní jednotky, tel. 606 605 117
Karel Lucák, stavbyvedoucí, tel. 606 641 040
Ing. Milan Viták, stavbyvedoucí, tel. 724 136 862

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 2 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Komunikace	10.798.218,-	2.267.626,-	13.065.844,-
Odvodnění	2.221.812,-	466.580,-	2.688.392,-
veřejné osvětlení	3.019.886,-	634.176,-	3.654.063,-
Cena celkem	16.039.916,-	3.368.382,-	19.408.299,-

Z ceny díla byla odečtena cena stavebního objektu IO 01 Komunikace SÚS ve výši 322.328,25 Kč bez DPH. Na realizaci tohoto SO zhotovitel uzavře samostatnou smlouvu o dílo s objednatelem Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Bezručicích dne: 29.září 2015

.....
za město Bezručice
Mgr. Jan Soulek
starosta města
(objednatel)



.....
STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti Sever
zmocněn

.....
STRABAG a.s.
Martin Liška
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
(zhotovitel)

STRABAG
STRABAG a.s.
odšloupný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(22)