

Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

Hazlovské centrum sportu a volného času:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu: 2726331/0100
Tel: 602110528
Email: starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Sídlo: Svatava č. p. 255, 357 03 Svatava
IČ: 182 48 675
DIČ: CZ18248675
Statutární zástupce: **Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti**
Obchodní rejstřík: *vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339*
Bankovní spojení: *Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov*
Číslo běžného účtu: 359948391/0100
Kontaktní osoba: Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti
Tel: 352 467 257
Email: info@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 4.**

Na základě vyjádření Dozorčí rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (DR ČKAIT) ze dne 4. 9. 2015 a pravděpodobné nutnosti provedení dodatečných prací ke statickému zajištění objektu a v souladu s ustanovením odst. 3 Článku 5, se Smlouva o dílo tímto dodatkem mění v následujících ustanoveních v souvislosti s navýšením rozsahu prací takto:

Článek 5 DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací/předání staveniště: 02. 05. 2014.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

Ukončení prací a převzetí hotového díla: 30. 10. 2015

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří vyjádření Dozorčí rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (DR ČKAIT) ze dne 4. 9. 2015.

V Hazlově dne 24. 9. 2015



Lenka DVOŘÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele



Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ
jednatel společnosti
za zhotovitele



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675