

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 62/2015

Uzavřené podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník) dne 14.08.2015 na provedení díla
(stavby)

„Rekonstrukce místní komunikace – Mistra Jana Husa, Kynšperk nad Ohří, 357 51“.

I.

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednavatel:** **Město Kynšperk nad Ohří**
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 002 59 454
DIČ: CZ00259454
Zastoupený: Ing. Tomášem Svobodou, starosta

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Lukášem Járrou, ředitelem oblasti Západ

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bank.spojení: Raiffesenbank a.s. Číslo účtu: 5030013729/5500

1.3. Kontaktní osoby

Zadavatel:

Ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Svoboda, starosta**

Při operativních jednání v rámci projektu a věcech technických zastupují zadavatele:

Jiří Bednář – referent majetkového odboru, Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Robert Vacek – referent majetkového odboru, Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Dodavatel:

Osoba oprávněná jednáním ve věcech technických:

Petr Hudlický – manažer regionu Karlovy vary

Oprávněná osoba jednání ve věcech realizace stavby:

Jaroslav Tomíček, stavbyvedoucí

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Rekonstrukce místní komunikace – Mistra Jana Husa, Kynšperk nad Ohří, 357 51“.

čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění článku III. Cena za dílo, bod 3. 1. odstavec dva a článku č. V. Čas plnění, bod č. 5.1.

Původní znění čl. III, bod 3.1. odstavec dva se ruší:

Smluvní cena díla činí dle nabídky ve výběrovém řízení

Cena bez DPH	1 087 154,- Kč
DPH 21%	228 302,- Kč
Cena celkem	1 315 456,- Kč

a nahrazuje se zněním novým:

Cena za provedení díla	1 200 462,20 Kč
· DPH	252 097,06 Kč
· Smluvní cena celkem	1 452 559,26 Kč

Důvodem změny je provedení víceprací, méně prací, upřesnění výkazu výměr, které bylo možné učinit až po zahájení prací.

Původní znění článku č. V. Čas plnění, odst. č. 5.1. se ruší

Dodavatel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu postupu prací a činností, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Zahájení prací: lze od 1. srpna 2015

Ukončení prací: nejpozději 30. října 2015

a nahrazuje se zněním novým:

Dodavatel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu postupu prací a činností, který je nedílnou součástí této smlouvy.

zahájení prací: lze od 1. srpna 2015

Ukončení prací: nejpozději do 30. června 2016

Práce byly přerušeny z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly součástí výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místní komunikace – Mistra Jana Husa, Kynšperk nad Ohří, 357 51“. Výběrové řízení na dodatečné práce „Rekonstrukce podkladních vrstev místní komunikace – Mistra Jana Husa, Kynšperk n. O.“ bude vyhlášeno v průběhu listopadu/prosince 2015 a realizace těchto prací bude možná nejdříve v roce 2016.

Z těchto důvodů bude po podpisu tohoto dodatku převzata pouze ta část díla, která již byla provedena a tato bude samostatně fakturována.


čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 18. 11. 2015 usnesením č. 331.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 této smlouvy a prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 11. 2015

V Karlových Varech dne: 20. 11. 2015

Za objednatele:


Město Kynšperk nad Ohří
Ing. Tomáš Svoboda, starosta města



Město
Kynšperk nad Ohří

Za zhotovitele:


COLAS CZ a. s.
Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ,
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)