


Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/35.03424



Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 841/UCHJ/32/15

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Bezručice

Se sídlem: ČSA 196, 349 53 Bezručice
IČ: 00259705
DIČ: CZ00259705

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Janem Soulkem, starostou města, tel. +420 374630511, e-mail: starosta@bezrucice.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Antonínem Kinkalem, tel. +420 775150508
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas, technický vedoucí oblasti Sever
Martin Liška, vedoucí provozní jednotky

Tel. 377 832 811

Email: martin.liska@strabag.com

Zastoupený ve věcech technických: Martin Liška, vedoucí provozní jednotky, tel. 606 605 117
Karel Lucák, stavbyvedoucí, tel. 606 641 040
Ing. Milan Viták, stavbyvedoucí, tel. 724 136 862

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 3 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

S ohledem na skutečnost, že objednatel nezískal dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad se snižuje rozsah předmětu díla dle přílohy „Oceněný soupis prací v rozsahu dodatku č. 3“ a přílohy „Bezručice, náměstí, 2. etapa - rozsah úprav dle dodatku č. 3“.

II. Termín a místo plnění

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 30. listopadu 2015.*

III. Cena za Dílo

Rozsah předmětu díla bude snížen. Přílohou tohoto dodatku bude nový oceněný soupis prací na práce, které se budou provádět. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena celkem bez DPH 8 815 676,77 Kč

DPH 1.851.292,12 Kč

Cena celkem včetně DPH 10.666.968,89 Kč

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo č. 841/UCHJ/32/15, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

V Bezručicích dne 11. 11. 2015

STRABAG

STRABAG a.s.
odšlápny závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Píseň
(22)

.....
za město Bezručice
Mgr. Jan Soulek
starosta města
(objednatel)



.....
STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti Sever
zmocněn

.....
STRABAG a.s.
Martin Liška
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
(zhotovitel)

Přílohy: Oceněný soupis prací v rozsahu dodatku č. 3
Bezručice, náměstí, 2. etapa - rozsah úprav dle dodatku č. 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bezručice, nám.Kryštofa Haranta II.	JKSO	
Název objektu	Město Bezručice	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	Město Bezručice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	CZ60838744
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Liška		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Dopňkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 815 676,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		8 815 676,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 21,0 % 8 815 676,77 DPH		
Datum a podpis			25 % DPH		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (r. 23-25)		
Datum a podpis			27 Dodávky zadavatele		
			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezručice, nám.Kryštofa Haranta II.
Objekt: Město Bezručice
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Bezručice
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum:

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	IO 01 - Komunikace	5 896 580,62
	*Zemní práce	367 174,93
	*Svislé a kompletní konstrukce	165 488,50
	*Komunikace	4 927 052,80
	*Doplňující práce na komunikaci	298 790,81
	*Bourání konstrukcí	3 140,55
	Prorážení otvorů	85 268,34
	*Staveništní přesun hmot	31 976,15
	*Izolace proti vodě	12 312,00
	*Konstrukce tesařské	5 376,54
	VON KOMUNIKACE	91 609,56
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	65 450,82
	Zařízení staveniště	22 716,78
	Ostatní náklady	3 441,96
	OI 02 - Odvodnění 2.etapa	993 979,60
	*ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ	422 778,21
	*VODOROVNE KONSTRUKCE	56 429,10
	*KOMUNIKACE	21 878,95
	*POTRUBÍ	456 022,39
	*PRESUN HMOT	5 307,91
	*VNITRNÍ KANALIZACE	11 145,28
	*KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ	9 351,28
	*RŮZNÉ	11 066,48
	VON ODVODNĚNÍ	29 497,44
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 079,40
	Zařízení staveniště	4 543,38
	Provozní vlivy	11 186,28
	Ostatní náklady	688,38
	Veřejné osvětlení	1 672 103,75
	demontáž světelného bodu	11 684,41
	Světelný bod E.2.1.x	131,60
	Světelný bod E.2.2.x	1 043 554,04
	Světelný bod Z.2.1.x	126 221,70
	Výkop v chodníku bez povrchových úprav 1.kabel	78 361,41
	Výkop v chodníku bez povrchových úprav 2 kab.	3 587,26
	výkop v komunikaci bez povrchových úprav	41 960,90
	Výkop pro zemní svítidla bez povrchových úprav 1.kabel	31 928,49
	Světelný bod P	118 489,43
	Světelný bod S.2.1.x	153 660,11
	Kabelová spojka	0,00
	Ochrana stávajícího vedení	62 324,40
	VON VO	131 905,80
	II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	3 097,70
	VII. Ostatní náklady	20 914,70
	IX. Jiné investice	14,00
	Montáž VO	6 195,50
	VII. Ostatní náklady	51 283,00
	IX. Jiné investice	50 400,90
	Celkem	9 815 676,77

ROZPOČET

Stavba: Bezdrúžice, nám.Kryštofa Haranta II.
 Objekt: Město Bezdrúžice
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Bezdrúžice
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IO 01 - Komunikace								5 099 580,62	
*Zemní práce								367 174,93	
1			112101102	*Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	7,000	286,80	2 007,60	21,0
2			112201102	*Odstranění pafezů D do 500 mm	kus	7,000	516,30	3 614,10	21,0
3			111201101	*Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	52,80	1 056,00	21,0
4			113202111	*Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	300,000	44,00	13 200,00	21,0
5			113106121	*Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	40,000	66,00	2 640,00	21,0
6			113106241	*Rozebrání vozovek ze silničních dlaždic	m2	40,000	73,30	2 932,00	21,0
7			113107131	*Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého II 150 mm	m2	30,000	129,10	3 873,00	21,0
8			113154354	*Frézování živичného krytu II 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překázkami v trase	m2	2 996,800	14,30	42 854,24	21,0
9			113107242	*Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných II 100 mm	m2	420,000	26,40	11 088,00	21,0
10			113107223	*Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného II 300 mm	m2	2 996,800	48,20	144 445,76	21,0
11			121101103	*Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	50,000	95,80	4 790,00	21,0
12			122202202	*Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	599,360	72,30	43 333,73	21,0
13			122202209	*Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	599,360	7,20	4 315,39	21,0
14			162701105	*Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	599,360	27,00	16 182,72	21,0
15			162701109	*Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 596,160	0,60	2 157,70	21,0
16			171201101	*Uložení sypaniny do násypů nezhuťovaných	m3	599,360	32,10	19 239,46	21,0
17			199000002	*Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	599,360	18,40	11 028,22	21,0
18			162301122	*Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 II vrstvy do 150 mm	m2	20,000	52,80	1 056,00	21,0
19			181411131	*Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1.5	m2	20,000	14,30	286,00	21,0
20			185803111	*Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1.5	m2	20,000	5,70	114,00	21,0
21			5724100	*osivo směs travní parková	kg	0,600	137,70	82,62	21,0
22			181102302	*Úprava pláně v zářezích se zhuťováním	m2	3 236,800	11,20	36 252,16	21,0
23			113106122	*Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic	m2	2,373	263,90	626,23	21,0
*Svislé a kompletní konstrukce								165 488,50	
24			338171113	*Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabelonováním	kus	72,000	280,30	20 181,60	21,0
25			55342391.SOU	*Parkovací zábrana - sloupek pevný - retro	kus	61,000	1 287,30	78 525,30	21,0
26			55342390.SOU	*Parkovací zábrana - sloupek sklopný - retro	kus	11,000	3 052,40	33 576,40	21,0
27			55342392.SOU	*Parkovací zábrana - montážní patka sloupku	kus	72,000	126,20	9 086,40	21,0
28			SOU00001	*Městský mobilár - park. lavička 730 x 1500 x 650mm	kus	0,000	5 705,00	0,00	21,0
29			SOU00003	*Městský mobilár - stojan na bicykly beton-ocel na 4 kola; 1540 x 600 x 300	kus	0,000	8 542,90	0,00	21,0
30			SOU00004	*Městský mobilár - stojan na mapy; infotabule 3000 x 1200 x 530mm	kus	0,000	12 471,30	0,00	21,0
31			SOU00005	*Městský mobilár - květináč - beton 400 x 800 x 670mm	kus	6,000	4 019,80	24 118,80	21,0
32			348942141	*Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek	m	0,000	5 461,20	0,00	21,0
*Komunikace								4 927 052,60	
33			564931412	*Podklad z asfaltového recyklatu II 100 mm	m2	763,000	34,10	26 018,30	21,0
34			591211111	*Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm	m2	763,000	434,70	331 676,10	21,0
35			583801290	*Kostka dlažební drobná 10/12 štiřpaná II tř. 1t=4,0m2	T	190,750	2 043,40	389 778,55	21,0
36			564851113	*Podklad ze šterkodně ŠD II 170 mm	m2	2 473,800	92,10	227 836,98	21,0
37			567122112	*Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 130 mm	m2	2 473,800	185,00	457 653,00	21,0
38			591111111	*Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm	m2	2 473,800	434,70	1 075 360,86	21,0
39			583801550	*Kostka dlažební velká 15 - 17 cm II=2,5m2	T	989,520	2 043,40	2 021 985,17	21,0
40			583813850	*Deska dlaž. smrkovaná do 0,24 m2 II. 8 cm žula	m2	240,000	1 500,70	360 168,00	21,0
41			561261113	*Zlepšení pláně poplínkovou stabilizací 1:8	m2	3 236,800	11,30	36 575,84	21,0
*Doplňující práce na komunikaci								295 790,81	
42			919735112	*Řezání slávacího živичného krytu hl do 100 mm	m	21,750	77,00	1 674,75	21,0
43			917161111	*Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	60,600	396,40	24 021,84	21,0
44			916561111	*Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	78,700	369,00	29 040,30	21,0
45			583803070	*Obrubník kamenný přímý 10x25 cm	m	61,000	587,40	35 831,40	21,0
46			916991121	*Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého+zřízení schodiště a opěrné zidky	m3	6,120	14 996,00	91 775,52	21,0
47			583803130	*obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP2 30x20	m	79,000	1 049,80	82 934,20	21,0
48			583803510	*obrubník kamenný přímý, (bPP)žula, (bPP) OP5 20x20	m	0,000	711,30	0,00	21,0
49			914001111	*Osaz sloupků, montáž svislých dopr. značek	kus	9,000	266,80	2 581,20	21,0
50			404450550	*Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fólie, EG 7 letá	kus	6,000	1 601,50	9 609,00	21,0
51			404451370	*Značka dopravní info II 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	2,000	628,80	1 257,60	21,0
52			404459610	*Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	15,000	179,70	2 695,50	21,0
53			404459620	*Dopravní příslušenství, patka AI, 4 ks kot šroubů	kus	5,000	570,30	2 851,50	21,0
54			404459650	*Dopravní příslušenství, matice M 16	kus	16,000	1,30	20,80	21,0
55			404459660	*Dopravní příslušenství, podložka 17	kus	16,000	1,30	20,80	21,0
56			404459670	*Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	5,000	1,30	6,50	21,0

ROZPOČET

Stavba: Bezručice, nám. Kryštofa Haranta II.
 Objekt: Město Bezručice
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Bezručice
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57			404459680	*Dopravní příslušenství, krytka plastová spodní 27	kus	5,000	1,30	6,50	21,0
58			404459760	*Dopravní příslušenství, objímka A1-2c průměr 60	kus	16,000	58,60	937,60	21,0
59			914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	12,000	130,20	1 582,40	21,0
60			914991002	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu	ks	2,000	195,30	390,60	21,0
61			914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	540,000	10,40	5 616,00	21,0
62			914992002	Nájem velkoplošné dopravní značky včetně stojanu	ks/den	90,000	49,40	4 446,00	21,0
63			914993001	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	12,000	104,20	1 250,40	21,0
64			914993002	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	ks	2,000	130,20	260,40	21,0
*Bourání konstrukcí								3 140,55	
65			966006211	*Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	15,000	143,40	2 151,00	21,0
66			962022491	*Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	0,750	1 319,40	989,55	21,0
Prorážení otvorů								85 258,34	
67			997221551	*Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 029,910	15,10	30 651,64	21,0
68			997221559	*Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	18 269,190	0,30	5 480,76	21,0
69			997221571	*Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	l	60,000	15,10	906,00	21,0
70			997221579	*Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	540,000	0,30	162,00	21,0
71			997221855	*Uložení sutě na skládce bez zhutnění	t	2 089,910	11,50	24 033,97	21,0
72			997221855	*Poplatek za uložení sutě na skládce (skládkovné)	t	2 089,910	11,50	24 033,97	21,0
*Staveništní přesun hmot								31 976,15	
73			998223011	*Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	l	5 329,358	6,00	31 976,15	21,0
*Izolace proti vodě								12 312,00	
74			711132311	*Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	95,000	129,60	12 312,00	21,0
*Konstrukce tesafské								5 376,54	
75			966003812	*Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z půlené tyčoviny	m	28,120	191,20	5 376,54	21,0
VON KOMUNIKACE								91 609,58	
Průzkumné, geodetické a projektové práce								85 450,82	
76			12103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	0,600	45 982,50	27 589,50	21,0
77			12203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,600	28 682,80	17 209,68	21,0
78			13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,600	34 419,40	20 651,64	21,0
Zařízení staveniště								22 716,78	
79			32603000	Ostatní náklady	Kč	0,600	28 682,80	17 209,68	21,0
80			34403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,600	2 294,60	1 376,76	21,0
81			39103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	0,600	6 883,90	4 130,34	21,0
Ostatní náklady								3 441,96	
82			91504000	Náklady související s publikační činností	Kč	0,600	5 736,60	3 441,96	21,0
01 02 - Odvodnění 2.etapa								993 979,60	
*ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ								422 778,21	
83			119001401	*Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	16,000	131,90	2 110,40	21,0
84			119001412	*Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000	439,80	1 759,20	21,0
85			119001421	*Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	25,500	263,90	6 729,45	21,0
86			120001101	*Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	70,000	286,80	20 076,00	21,0
87			132201202	*Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	185,670	164,90	30 616,98	21,0
88			132201209	*Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	185,670	8,20	1 522,49	21,0
89			132301202	*Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	232,088	173,60	40 290,48	21,0
90			132301209	*Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	232,088	8,20	1 903,12	21,0
91			132401201	*Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	46,418	412,30	19 138,14	21,0
92			151101101	*Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	657,076	23,50	15 441,29	21,0
93			151101111	*Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	657,076	9,50	6 242,22	21,0
94			161101101	*Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	208,879	18,60	3 885,15	21,0
95			161101151	*Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,209	18,60	431,69	21,0
96			162701105	*Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	417,758	27,00	11 279,47	21,0
97			162701109	*Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 177,580	0,60	2 506,55	21,0
98			162701155	*Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	46,418	27,00	1 253,29	21,0
99			162701159	*Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	464,178	0,60	278,51	21,0
100			171201201	*Uložení sypaniny na skládce	m3	464,178	32,10	14 900,11	21,0
101			171201211	*Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	835,516	11,50	9 608,43	21,0
102			174101101	*Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	280,937	166,40	46 747,92	21,0
103			58334203	*Prosívká /sotolina/ 0-22 z	l	526,403	166,40	87 593,46	21,0
104			175111101	*Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	137,949	131,90	18 195,47	21,0
105			58331183	*Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z	m3	154,779	518,60	80 268,39	21,0
*VODOROVNÉ KONSTRUKCE								56 428,10	
106			451573111	*Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	25,840	726,50	18 772,76	21,0
107			452311131	*Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,288	1 943,00	559,58	21,0
108			452112111	*Osazení betonových prslenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	143,40	1 720,80	21,0
109			59224670	*Vyr.prstenec TBW Q.1 625/40/120	ks	0,000	184,50	0,00	21,0
110			59224654	*Vyr.prstenec TBW Q.1 625/60/120	ks	1,010	197,30	199,27	21,0
111			59224678	*Vyr.prstenec TBW Q.1 625/80/120	ks	2,020	224,90	454,30	21,0

ROZPOČET

Stavba: Bezdržice, nám.Kryštofa Haranta II.
 Objekt: Město Bezdržice
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Bezdržice
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112			59224667	*Vyr.prstlenec TBW Q.1 625/100/120	ks	1,010	257,00	259,57	21,0
113			452112121	*Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	0,000	191,20	0,00	21,0
114			59224668	*Vyr.prstlenec TBW Q.1 625/120/120	ks	0,000	288,20	0,00	21,0
115			59223818	*Přel.pro uliční vpustl bet.tbv 11-60	ks	8,080	4 265,20	34 462,82	21,0
*KOMUNIKACE								21 878,95	
116			935113112	*Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	6,500	847,50	5 508,75	21,0
117			59296258	*Žlab 1 plastbet. SV 1000 vč.vpusť a lištinového roštu - dl.6,5m	kpl	1,000	16 370,20	16 370,20	21,0
118			59296258,1	*Žlab 2 plastbet. SV 1000 vč.vpusť a lištinového roštu - dl.7m	kpl	0,000	17 564,30	0,00	21,0
*POTRUBÍ								455 022,39	
119			899103111	*Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	4,000	865,10	3 460,40	21,0
120			55243451	*Poklop šachť celolit D 400	ks	4,000	2 611,30	10 445,20	21,0
121			837375121	*Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	13,000	2 235,40	29 060,20	21,0
122			59711464	*Odbočka kam.300/150mm 90 st	ks	13,195	2 339,60	30 871,02	21,0
123			28650857	*Přechodka kanal.PVC KGUSM 150 PVC/K	ks	13,195	407,30	5 374,32	21,0
124			817364111	*Montáž betonových úlesů s hrdlem DN 250	kus	1,000	1 147,30	1 147,30	21,0
125			R817364111	*Mtž B úlesu s hrdlem DN 300	kus	3,000	1 434,10	4 302,30	21,0
126			C0921	*Vybourání+obnova dna-boblaný cement	kpl	0,000	2 868,30	0,00	21,0
127			871313121	*Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem olevněný výkop sklon do 20 % DN 150	m	161,700	95,60	15 458,52	21,0
128			28611254	*Trubka ULTRA RIB 2 DIN 170/150x5000	ks	35,348	1 491,50	52 721,54	21,0
129			871353121	*Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	16,000	114,70	1 835,20	21,0
130			28611255	*Trubka ULTRA RIB 2 DIN 225/200x5000	ks	3,498	2 409,40	8 428,08	21,0
131			871373121	*Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,000	263,90	0,00	21,0
132			28611245	*Trubka PVC ULTRA RIB 280/250/5000	ks	0,000	3 077,10	0,00	21,0
133			871373121	*Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem olevněný výkop sklon do 20 % DN 300	m	96,000	263,90	25 334,40	21,0
134			28611148	*Trubka PVC ULTRA RIB2 335/300/5000mm	ks	20,986	3 984,60	83 620,82	21,0
135			877375221	*Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousó DN 300	kus	5,000	286,80	1 434,00	21,0
136			28650525	*Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 300/150	ks	5,075	1 110,60	5 636,30	21,0
137			28650509	*Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 300/200	ks	1,015	1 806,20	1 830,29	21,0
138			877365221	*Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousó DN 250	kus	0,000	260,80	0,00	21,0
139			28650524	*Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 250/150	ks	0,000	1 172,60	0,00	21,0
140			877315211	*Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosó DN 150	kus	64,000	95,60	6 118,40	21,0
141			28611168	*Koleno kan.ULTRA RIB 2 D 150/45st	ks	21,653	137,70	2 981,62	21,0
142			28611263	*Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/30st	ks	21,653	131,90	2 856,03	21,0
143			28611296	*Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/15st	ks	21,653	131,90	2 856,03	21,0
144			894118001	*Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	4,000	1 950,40	7 801,60	21,0
145			894411121	*Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl. C 25/30	kus	4,000	5 446,30	21 785,20	21,0
146			59224918	*Šach.dno TBZ-Q.1 100/53 KOM V max 40	ks	4,040	4 130,30	16 686,41	21,0
147			59224923	*Šach.dno TBZ-Q.1 100/48 KOM V max 40	ks	0,000	4 681,00	0,00	21,0
148			59224666	*Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS	ks	4,040	1 487,80	6 010,71	21,0
149			59224663	*Skruze TBS-Q.1 100/25 1000/250/120	ks	2,020	785,70	1 587,11	21,0
150			59224664	*Skruze TBS-Q.1 100/50 1000/500/120	ks	2,020	1 075,70	2 172,91	21,0
151			59224665	*Skruze TBS-Q.1 100/100 1000/1000/120	ks	3,030	1 861,40	5 640,04	21,0
152			59224422	*Těsnění pro šachet díly EMT DN 1000	ks	8,000	173,50	1 388,00	21,0
153			894204161	*Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tl. C 25/30	m3	1,500	5 528,90	8 293,35	21,0
154			895983419	*Zřízení vpustí kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150	kus	8,000	4 928,10	39 424,80	21,0
155			59715200	*Kameninové vpustí DN 300/150 lapač	ks	8,120	4 265,20	34 633,42	21,0
156			59715220	*Kam.lrouba zkrác.CZ DN 300 dl.60cm	ks	8,120	1 850,60	15 026,87	21,0
*PŘESUN HMOT								5 307,91	
157			998276101	*Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot olevněný výkop	t	884,652	6,00	5 307,91	21,0
*VNITRNÍ KANALIZACE								11 145,28	
158			721242116	*Lapač sřešních splavenin z litiny - geiger DN 125	kus	16,000	690,70	11 051,20	21,0
159			998721101	*Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,400	235,20	94,08	21,0
*KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ								9 351,28	
160			764548424	*Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Tižn předzvětralého plechu průměru 120 mm	m	16,000	573,70	9 179,20	21,0
161			998764101	*Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,600	286,80	172,08	21,0
*RÚZNÉ								11 066,48	
162			230170014	*Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	177,700	34,40	6 112,88	21,0
163			230170015	*Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	96,000	51,60	4 953,60	21,0
VON ODVODNĚNÍ								29 497,44	
Přízkumné, geodetické a projektové práce								13 079,40	
164			12103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	0,600	9 178,50	5 507,10	21,0
165			12203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,600	5 736,60	3 441,96	21,0

ROZPOČET

Stavba: Bezdrúžice, nám.Kryštofa Harania II.
Objekt: Město Bezdrúžice
Číslo:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Město Bezdrúžice
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166			13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,600	6 883,90	4 130,34	21,0
Zařízení staveniště								4 543,38	
167			32603000	Ostatní náklady	Kč	0,600	5 736,60	3 441,96	21,0
168			34403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,600	458,90	275,34	21,0
169			39103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	0,600	1 376,80	826,08	21,0
Provozní vlivy								11 185,28	
170			71203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	0,600	8 604,80	5 162,88	21,0
171			71203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	0,600	10 039,00	6 023,40	21,0
Ostatní náklady								588,38	
172			91504000	Náklady související s publikační činností	Kč	0,600	1 147,30	688,38	21,0
Veřejné osvětlení								1 672 103,75	
demontáž světelného bodu								11 684,41	
173			PEBA17A	ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4	M3	1,200	391,60	469,92	21,0
174			PECA70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	2,400	2 700,20	6 480,48	21,0
175			PKBA28A	NALOŽENÍ SUTĚ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	5,760	107,60	619,78	21,0
176			PEBA12A	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3-4	M3	4,200	85,70	359,94	21,0
177			PENA03A	HUTNENÍ ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	4,200	31,00	130,20	21,0
178			PKAA19A	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	M3	2,100	98,90	207,69	21,0
179			10	demonláž sv. bodu	HOD	6,000	206,50	1 239,00	21,0
180			PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	18,000	5,50	99,00	21,0
181			PCIA03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	24,000	8,30	199,20	21,0
182			PCCA30A	KABEL CYKY-J 4X16 VOLNE ULOZENY	M	12,000	7,20	86,40	21,0
183			PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	24,000	5,00	120,00	21,0
184			11	práce plošiny	HOD	3,000	557,60	1 672,80	21,0
Světelný bod E.2.1.x								131,60	
185			STAVBA SB	Poslavení stožáru do 6m	KS	0,000	1 437,40	0,00	21,0
186			MATERIÁL N	Světelný bod E.2.1.x komplet	KS	0,000	65 988,10	0,00	21,0
187			PEBA09A	HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4	M3	0,000	376,90	0,00	21,0
188			ZÁKLAD	BETONOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR	KS	0,000	803,10	0,00	21,0
189			PCCA70A	KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY	M	0,000	32,80	0,00	21,0
190			1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	0,000	141,20	0,00	21,0
191			PCIA03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	0,000	19,90	0,00	21,0
192			PDQA13A	UZEMNENÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	0,000	31,70	0,00	21,0
193			1000040020	PASKA ZEMNICÍ POZINKOVANÁ 30X4(BAL.25KG)	KG	0,000	28,10	0,00	21,0
194			PDQA08A	1X NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU ZELENOLZUTA	M	0,000	26,00	0,00	21,0
195			1002898520	EMAIL VENKOVNÍ S 2013/6200 ZLUTA 0,6L	KS	0,000	211,50	0,00	21,0
196			1002898750	EMAIL VENKOVNÍ S 2013/5300 ZELENÝ 0,6L	KS	0,000	164,40	0,00	21,0
197			PDQA09A	VYRAZENÍ HODNOTY UZEMNENÍ DO PASKY 30/4	KS	0,000	24,80	0,00	21,0
198			1000007480	SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303	KS	0,000	3,10	0,00	21,0
199			1000008030	MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.	KS	0,000	1,70	0,00	21,0
200			1000008350	PODLOŽKA PRUŽNÁ 12, DIN 7980, POZ.	KS	4,000	0,70	2,80	21,0
201			1000040290	SVORKA SP1 - PŘIPOJ. NA KONSTR.	KS	0,000	10,60	0,00	21,0
202			1000040380	SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4	KS	8,000	16,10	128,80	21,0
203			PDQA64A	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	KS	0,000	43,40	0,00	21,0
204			1000039080	TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 ČERNA	KS	0,000	244,10	0,00	21,0
205			9870011550	CEZDSO GUMOASFALT SA 12	KG	0,000	21,60	0,00	21,0
206			PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	0,000	12,90	0,00	21,0
207			PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	0,000	11,90	0,00	21,0
208			1000013270	KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V	M	0,000	10,60	0,00	21,0
Světelný bod E.2.2.x								1 043 554,04	
209			STAVBA SB	Poslavení stožáru do 6m	KS	10,000	1 437,40	14 374,00	21,0
210			MATERIÁL S	Světelný bod E.2.2.x komplet	KS	10,000	100 333,80	1 003 338,00	21,0
211			PEBA09A	HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4	M3	2,000	376,90	753,80	21,0
212			ZÁKLAD	BETONOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR	KS	10,000	803,10	8 031,00	21,0
213			PCCA70A	KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY	M	40,000	32,80	1 312,00	21,0
214			1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	42,000	141,20	5 930,40	21,0
215			PCIA03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	80,000	19,90	1 592,00	21,0
216			PDQA13A	UZEMNENÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	20,000	31,70	634,00	21,0
217			1000040020	PASKA ZEMNICÍ POZINKOVANÁ 30X4(BAL.25KG)	KG	20,000	28,10	562,00	21,0
218			PDQA08A	1X NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU ZELENOLZUTA	M	10,000	26,00	260,00	21,0
219			1002898520	EMAIL VENKOVNÍ S 2013/6200 ZLUTA 0,6L	KS	0,020	211,50	4,23	21,0
220			1002898750	EMAIL VENKOVNÍ S 2013/5300 ZELENÝ 0,6L	KS	0,070	164,40	11,51	21,0
221			PDQA09A	VYRAZENÍ HODNOTY UZEMNENÍ DO PASKY 30/4	KS	10,000	24,80	248,00	21,0
222			1000007480	SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303	KS	10,000	3,10	31,00	21,0
223			1000008030	MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.	KS	10,000	1,70	17,00	21,0
224			1000008350	PODLOŽKA PRUŽNÁ 12, DIN 7980, POZ.	KS	10,000	0,70	7,00	21,0
225			1000040290	SVORKA SP1 - PŘIPOJ. NA KONSTR.	KS	10,000	10,60	106,00	21,0
226			1000040380	SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4	KS	20,000	16,10	322,00	21,0
227			PDQA64A	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	KS	10,000	43,40	434,00	21,0
228			1000039080	TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 ČERNA	KS	5,000	244,10	1 220,50	21,0

ROZPOČET

Stavba: Bezdrúžice, nám. Kryštofa Haranta II.
 Objekt: Město Bezdrúžice
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Bezdrúžice
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229			9870011550	CEZDSO GUMOASFALT SA 12	KG	2,500	21,60	54,00	21,0
230			PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	120,000	12,90	1 548,00	21,0
231			PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	120,000	11,90	1 428,00	21,0
232			1000013270	KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V	M	126,000	10,60	1 335,60	21,0
Světelný bod Z.2.1.x								126 221,70	
233			MATERIÁL Z	Světelný bod Z.2.1.x komplet	KS	4,000	30 367,20	121 468,80	21,0
234			PEBA09A	HLOUBENI JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4	M3	0,400	376,90	150,76	21,0
235			PECA65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	1,032	2 279,90	2 352,86	21,0
236			9870011010	CEZDSO SMES BETONOVA TR. C12/15 ZAPAD	M3	1,032	1 858,60	1 918,08	21,0
237			9870011550	CEZDSO GUMOASFALT SA 12	KG	1,000	21,60	21,60	21,0
238			PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	24,000	12,90	309,60	21,0
Výkop v chodníku bez povrchových úprav 1.kabel								78 361,41	
239			PEDA02A	VYKOP KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE ZEM.TR.3	M	188,000	42,30	7 952,40	21,0
240			PEEA76A	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	M	188,000	13,40	2 519,20	21,0
241			PEFA02A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	188,000	12,40	2 331,20	21,0
242			PEGA86A	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	188,000	2,10	394,80	21,0
243			PENA03A	HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	28,200	37,20	1 049,04	21,0
244			PEJA22A	KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM	M	188,000	31,00	5 828,00	21,0
245			1002935830	PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV	KS	7,520	805,40	6 056,81	21,0
246			9870020290	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR 0-4	KG	23 161,600	0,30	6 948,48	21,0
247			PCCA70A	KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY	M	188,000	32,80	6 166,40	21,0
248			1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	197,400	141,20	27 872,88	21,0
249			PDQA13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	188,000	31,70	5 959,60	21,0
250			1000040020	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL. 25KG)	KG	188,000	28,10	5 282,80	21,0
Výkop v chodníku bez povrchových úprav 2.kab.								3 587,26	
251			PEDA02A	VYKOP KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE ZEM.TR.3	M	6,000	42,30	253,80	21,0
252			PEEA76A	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	M	6,000	13,40	80,40	21,0
253			PEFA02A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	6,000	12,40	74,40	21,0
254			PEGA86A	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	6,000	2,10	12,60	21,0
255			PENA03A	HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	0,900	37,20	33,48	21,0
256			PEJA22A	KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM	M	6,000	31,00	186,00	21,0
257			1002935830	PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV	KS	0,240	805,40	193,30	21,0
258			9870020290	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	739,200	0,30	221,76	21,0
259			PCCA70A	KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY	M	12,000	32,80	393,60	21,0
260			1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	12,600	141,20	1 779,12	21,0
261			PDQA13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	6,000	31,70	190,20	21,0
262			1000040020	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL. 25KG)	KG	6,000	28,10	168,60	21,0
výkop v komunikaci bez povrchových úprav								41 960,90	
263			PEDA35A	VYKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	68,000	229,20	15 585,80	21,0
264			PEFA35A	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	68,000	57,60	3 916,80	21,0
265			PEEA77A	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.4	M	68,000	16,50	1 122,00	21,0
266			PEGA87A	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	68,000	3,10	210,80	21,0
267			PENA03A	HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	27,880	37,20	1 037,14	21,0
268			PCCA70A	KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY	M	68,000	32,80	2 230,40	21,0
269			1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	71,400	141,20	10 081,68	21,0
270			PELA40A	TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 63MM CERNÁ	M	74,800	13,40	1 002,32	21,0
271			1000174090	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNÁ 50M	M	74,800	22,80	1 705,44	21,0
272			PCHA40A	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	74,800	13,40	1 002,32	21,0
273			PDQA13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	68,000	31,70	2 155,60	21,0
274			1000040020	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL. 25KG)	KG	68,000	28,10	1 910,80	21,0
Výkop pro zemní svítidla bez povrchových úprav 1.kabel								31 928,49	
275			PEDA02A	VYKOP KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE ZEM.TR.3	M	91,000	42,30	3 849,30	21,0
276			PEFA02A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	91,000	12,40	1 128,40	21,0
277			PENA03A	HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	9,100	37,20	338,52	21,0
278			PEJA22A	KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM	M	91,000	31,00	2 821,00	21,0
279			1002935830	PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV	KS	3,640	805,40	2 931,66	21,0
280			9870020290	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR 0-4	KG	11 211,200	0,30	3 363,36	21,0
281			1000014190	KABEL JYTY-O 3X1	M	91,000	10,90	991,90	21,0
282			PBA08A	TRUBKA OHEBNA KOPEX 29MM VOLNE ULOZENA	M	91,000	23,50	2 138,50	21,0
283			1000025010	TRUBKA ELINST.PR 29,OHEB.KOPEX 3329 50M	M	95,550	32,60	3 114,93	21,0
284			PCHA40A	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	91,000	13,40	1 219,40	21,0
285			PENA22A	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KS	8,000	247,80	1 982,40	21,0
286			9870011600	CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	1,200	6 195,50	7 434,60	21,0
287			9870011610	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,120	4 646,60	557,59	21,0
288			9870011760	CEZDSO DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY	KG	1,150	49,50	56,93	21,0
Světelný bod P								118 489,43	
289			STAVBA SB	Postavení stĺžaru do 6m	KS	3,000	2 044,50	6 133,50	21,0
290			MATERIÁL P	Světelný bod P přechodový komplet	KS	3,000	34 223,90	102 671,70	21,0
291			PEBA09A	HLOUBENI JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4	M3	0,600	376,90	226,14	21,0
292			1000056390	ROURA BETONOVA PR.20/100CM	KS	3,000	334,60	1 003,80	21,0

ROZPOČET

Stavba: Bezdrůžice, nám. Kryštofa Haranta II.
 Objekt: Město Bezdrůžice
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Bezdrůžice
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
293			PECA65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	0,770	2 279,90	1 755,52	21,0
294			9870011010	CEZDSO SMES BETONOVA TR. C12/15 ZAPAD	M3	0,770	1 858,60	1 431,12	21,0
295			PEKA88A	PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL. 15 CM	KS	6,000	79,50	477,00	21,0
296			9870011340	CEZDSO SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA	KG	27,900	6,50	181,35	21,0
297			PCCA70A	KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY	M	12,000	32,80	393,60	21,0
298			1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	12,600	141,20	1 779,12	21,0
299			PCIA03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	24,000	19,90	477,60	21,0
300			PDQA13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	6,000	31,70	190,20	21,0
301			1000040020	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)	KG	6,000	28,10	168,60	21,0
302			PDQA08A	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLZLUTA	M	3,000	26,00	78,00	21,0
303			1002898520	EMAIL VENKOVNI S 2013/5200 ZLUTA 0,6L	KS	0,010	211,50	2,12	21,0
304			1002898750	EMAIL VENKOVNI S 2013/5300 ZELENY 0,6L	KS	0,020	164,40	3,29	21,0
305			PDQA09A	VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	KS	3,000	24,80	74,40	21,0
306			1000007480	SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303	KS	3,000	3,10	9,30	21,0
307			1000008030	MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.	KS	3,000	1,70	5,10	21,0
308			1000008350	PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ.	KS	3,000	0,70	2,10	21,0
309			1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR.	KS	3,000	10,60	31,80	21,0
310			1000040380	SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4	KS	6,000	16,10	96,60	21,0
311			PDQA64A	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM PAS30/4	KS	3,000	43,40	130,20	21,0
312			1000039080	TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNA	KS	1,500	244,10	366,15	21,0
313			9870011550	CEZDSO GUMOASFALT SA 12	KG	0,750	21,60	16,20	21,0
314			PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	18,000	12,90	232,20	21,0
315			PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	24,000	11,90	285,60	21,0
316			1000013270	KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V	M	25,200	10,60	267,12	21,0
Světelný bod S.2.1.x								153 860,11	
317			MATERIAL O	Světelný bod S.2.1.x komplet	KS	11,000	12 550,00	138 050,00	21,0
318			PEBA09A	HLOUBENI JAMY-SLOUP, KOTVA.STROJ.TR.3-4	M3	1,100	376,90	414,59	21,0
319			PECA65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	2,840	2 279,90	6 474,92	21,0
320			9870011010	CEZDSO SMES BETONOVA TR. C12/15 ZAPAD	M3	2,840	1 858,60	5 278,42	21,0
321			9870011550	CEZDSO GUMOASFALT SA 12	KG	2,750	21,60	59,40	21,0
322			PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	66,000	12,90	851,40	21,0
323			PENA23A	ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI	KS	7,000	247,80	1 734,50	21,0
324			9870011600	CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,070	6 195,50	433,69	21,0
325			9870011610	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,020	4 646,60	92,93	21,0
326			9870011760	CEZDSO DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY	KG	1,680	49,50	83,16	21,0
327			9870011550	CEZDSO GUMOASFALT SA 12	KG	4,500	21,60	97,20	21,0
328			1000040380	SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4	KS	18,000	16,10	289,80	21,0
Kabelová spojka								0,00	
329			PELA13A	HLOUBENI JAMY PRO SPOJKU STROJNE TR.3-4	M3	0,000	376,90	0,00	21,0
330			PELA15A	ZAHRN JAMY KAB.SPOJKY STROJNE VE MESTE	M3	0,000	118,70	0,00	21,0
331			PENA03A	HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	0,000	37,20	0,00	21,0
332			PCLA76A	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X16	KS	0,000	1 073,90	0,00	21,0
333			1000038030	SPOJKA KABELOVA,LIS.,16 KU-L,CU POCINOV.	KS	0,000	16,60	0,00	21,0
334			1000084870	SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1-L (6-25)	KS	0,000	250,70	0,00	21,0
Ochrana stávajícího vedení								62 324,40	
335			PEFA27A	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	147,000	29,90	4 395,30	21,0
336			PEDA27A	VYKOP KABEL.RYHY 50X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	147,000	173,50	25 504,50	21,0
337			PENA03A	HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	36,750	37,20	1 367,10	21,0
338			PEJA95A	ZLAB KAB. PVC 1200X120X100 TL4,0 S VIKEM	M	147,000	118,70	17 448,90	21,0
339			1003022930	ZLAB PLAST KZ2 1200X120X100 TL 4,0 VIKO	KS	122,600	111,00	13 608,60	21,0
VON VO								131 905,80	
II+III. Provozní soubory a stavební objekty								3 097,70	
340			1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000	3 097,70	3 097,70	21,0
VII. Ostatní náklady								20 914,70	
341			2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	5 162,90	5 162,90	21,0
342			3	Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy	KČ	1,000	3 097,70	3 097,70	21,0
343			4	Revize	KČ	1,000	4 646,60	4 646,60	21,0
344			5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
345			6	Skládkovné	KČ	1,000	5 937,30	5 937,30	21,0
346			7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
347			8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	2 065,20	2 065,20	21,0
348			9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
349			10	Dopravní značení	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
350			11	Hutníci zkoušky	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
IX. Jiné investice								14,00	
351			12	Inženýring DSO	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
352			13	Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
353			14	Koordinátor BOZP	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
354			15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
355			16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: Bezručice, nám. Kryštofa Haranta II.
 Objekt: Město Bezručice
 Část:
 JKSO:

STRABAG

Objednatel: Město Bezručice
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358			17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
357			18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
358			19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
359			20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
360			21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
361			22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
362			23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
363			24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
364			25	Kupní cena pozemku	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
Montáž VO								6 195,50	
365			1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000	6 195,50	6 195,50	21,0
VII. Ostatní náklady								51 283,00	
366			2	Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	10 325,80	10 325,80	21,0
367			3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
368			4	Revize	KČ	1,000	21 942,30	21 942,30	21,0
369			5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000	11,40	11,40	21,0
370			6	Skládkovné	KČ	1,000	11 874,70	11 874,70	21,0
371			7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
372			8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
373			9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
374			10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 548,90	1 548,90	21,0
375			11	Hutní zkoušky	KČ	1,000	5 575,90	5 575,90	21,0
IX. Jiné investice								50 400,90	
376			12	Inženýring DSO	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
377			13	Manipulace, vyplnění, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
378			14	Koordinátor BOZP	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
379			15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
380			16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
381			17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
382			18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
383			19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
384			20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000	20 445,10	20 445,10	21,0
385			21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	15 875,90	15 875,90	21,0
386			22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	14 068,90	14 068,90	21,0
387			23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
388			24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
389			25	Kupní cena pozemku	KČ	1,000	1,00	1,00	21,0
Celkem								8 815 676,72	

