

Informace podle § 147a, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

Stavba „Habartov, kanalizace Kluč – ulice Uhelná“
SOD č. objednatele 24/2014, 3 dodatky k SOD

Dodavatel stavby: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice

Stavba nebyla v roce 2015 dokončena – termín dokončení stavby prodloužen dodatkem č. 3 SOD ze dne 23.12.2015 do 30.4.2016.

V roce 2015 byla uhrazena částka 10.766.883,87 Kč vč. DPH.

V Habartově dne 21.3.2016



Ing. Petr Janura
starosta města