

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 31.8.2012

O provedení stavby : „Dětské hřiště a klidová zóna pro matky s dětmi“

uzavřená v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Obec Hory
Sídlo: Hory 47, 362 11 Jenišov
IČ: 497 50 500
DIČ : CZ 497 50 500 (není plátcem DPH)
Zastoupené: Milanem Pokorným, starostou
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 180324634/0600
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

Firma: Tomovy parky s.r.o.
Sídlo: Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov
Jednatel: Zdeněk Uhlíř, jednatel
Bankovní spojení/čílo účtu: Citibank Europe plc/ č.ú. 8900150991
IČ 47470712 DIČ CZ47470712
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 2799
(dále jen "zhotovitel"),

se dohodli na změně původní smlouvy v odstavci IV. Doba plnění, který zní:

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce budou zahájeny nejpozději do 10 dnů po předání staveniště
2. Dílo bude provedeno do: **31. října 2012**
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončením dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.


4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny provedení díla, ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
5. Objednatel se zavazuje protokolárně předat staveniště zhotoviteli počínaje dnem 15.8. 2012 na výzvu (ke dni zahájení stavby).
6. Nezahájí-li zhotovitel práce do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

V Horách dne.....2. 10. 2012.....

V Radvánovicích dne.....1. 10. 2012.....

Za objednatele:


.....
Milan Pokorný
starosta obce Hory



Za zhotovitele:



Tel./Fax: 481 389 181, 481 389 368
IČ: 47470712, DIČ: CZ47470712
Bank. spojení: ČSOB, Turnov, 188477926/0300
.....
Ing. Vladimír Gabriel MBA
obchodní ředitel