

DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava ploch
Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky“
ze dne 28. 2. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2012 a
dodatku č. 2 ze dne 16. 8. 2012 (dále jen „smlouva“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924
se sídlem Národní 10, 11319 Praha 1; Kontaktní adresa: EUROVIA CS,
a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
jednající Ing. Antonínem Rybáčkem, CSc., ředitelem závodu Karlovy Vary

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

1. V článku II. odst. 2.1. smlouvy se datum „30. 10. 2012“ nahrazuje datem „30. 11. 2012“.

ČÁST DRUHÁ

2. Smluvní strany se ve smyslu článku IV. odst. 4.5. smlouvy dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 7, který je součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.
3. Cena prací podle změnového listu č. 7 je v celkové výši Kč 80 656,- bez DPH (Kč 96 787,- s 20 % DPH); tato částka představuje zvýšení ceny díla.

ČÁST TŘETÍ

4. Na základě skutečností uvedených v části druhé tohoto dodatku se článek IV odst. 4.1 smlouvy mění takto:

- 4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH Kč 6 301 756,-

DPH Kč 1 260 351,-


Cena celkem včetně DPH Kč 7 562 107,-

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 5, k níž náleží i změnové listy č. 1 až 7.

ČÁST ČTVRTÁ

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
6. Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 24. 10. 2012


.....
za objednatele



V Karlových Varech, dne 25. 10. 2012


.....
za dodavatele:



EUROVIA CS, a.s.
Oblastní úřad pro územní rozvoj
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválena usnesením Rady města Jáchymov ze dne 23.10. 2012 č. 1.12.