

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele 31/2016

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Habartov

se sídlem:

Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

Zastoupený:

Ing. Petrem Janurou, starostou města

Zhotovitel:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

se sídlem:

Kraslická 574, 356 01 Sokolov

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložce 11785

Zastoupený

Ing. Pavlem Karasem, jednatel

Vzhledem k tomu, že výše uvedený

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 05.08.2016 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Oprava chodníku 1. Máje, Habartov“ (dále jen předmět díla) a
- a Rada města Habartova schválila dne 10.10.2016 prodloužení termínu dokončení stavby, odůvodněné návazností provádění prací na rekonstrukci veřejného osvětlení v trase chodníku až do zprovoznění nového osvětlení, protože stávající osvětlení bude z důvodu opravy chodníku demontováno

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu odst 7.5.5. smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

1) Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy, uvedené v článku III. , v bodě III.1.3 je následující:

III.1.3 Dokončení a předání stavby: do 20.12.2016

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 10.10.2016 usnesením č. 267/2016.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 11.10.2016

V Sokolově dne 11.10. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Janura
starosta města Habartov



Ing. Pavel Karas
jednatel

SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 514, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL: 352 467 520, FAX: 352 467 521