

SMLOUVA O DÍLO

Obec Krásná
se sídlem: 351 22 Krásná, Krásná 196
IČ: 00572675
DIČ: CZ00572675
bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Aš
číslo účtu: 43-8132920227/0100
zastoupen: Lubošem Pokorným, starostou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Street Line s.r.o.
sídlo: Starý Rybník 96, 351 34 Skalná
IČ: 291 04 823
DIČ: CZ 291 04 823
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 256374612/0300
zastoupen: Ing. Jiří Mesner, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2501

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu

a za podmínek dále uvedených, tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Objednatel uveřejnil informace o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Změna stavby SO 06 před jejím dokončením – PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KRÁSNÉ – GARÁŽ“ dne 17.1.2017, jejímž předmětem byly stavební práce spočívající v provedení přístavby hasičské zbrojnice.

Objednatel dne 16.2.2017 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, a zároveň o uzavření této Smlouvy za podmínek stanovených v zadávacím řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele k Veřejné zakázce.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Zastupitelstva obce Krásná dne 16.2.2017, č. usnesení 21/17.

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem s povahou níže specifikovaného díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajících z platných právních předpisů, které se na ně vztahují.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL DÍLA

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas, a způsobem, v podobě a ve lhůtách ujednaných touto Smlouvou dílo pod názvem „Změna stavby SO 06 před jejím dokončením – PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KRÁSNÉ – GARÁŽ“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Předmětem díla dle této smlouvy je přístavba hasičské zbrojnice v Krásné – garáž.
- 1.3. Zhotovením díla se rozumí řádné a včasné provedení kompletních stavebních prací, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem a podkladů uvedených v odst. 1.5., a to včetně zajištění zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které v tomto článku smlouvy ani v dokumentaci, na níž se zde odkazuje, uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušným stavebním úřadem; a
 - b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
 - c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.5.; a
 - d) součinnost při zajištění kolaudace díla dle této smlouvy, včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele; a
 - e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla, včetně vyklizení zařízení staveniště po dokončení prací; a
 - f) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy; a
 - g) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
 - h) zajištění uložení stavební suti jiného odpadu vzniklého během provádění díla a jejich ekologická likvidace včetně stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci a nákladů na dopravu; a
 - i) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla;
 - j) zajištění činnosti stavebního dozoru v souladu s § 153 Zákona 183/2006 Sb. – stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 - k) geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zpracování geometrického plánu pro vklad stavby do KN



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

1.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou a
- b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Změna stavby SO 06 před jejím dokončením – PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KRÁSNÉ – GARÁŽ“ ze dne - 17.01.2017 a
- c) projektovou dokumentací pro provedení stavby na akci: „Změna stavby SO 06 před jejím dokončením – PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KRÁSNÉ – GARÁŽ“, zpracovaná Ing. Martin Štecherem, IČ 73716065, Mokřiny 232, 352 01 Aš, číslo zakázky: 2015-55 s datem 12/2015, která byla součástí zadávacích podkladů v zadávacím řízení a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 3.2.2017 a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, TP, TKP metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

(dále jen „**Dokumentace**“).

- 1.6. Veškeré odchylky od specifikace předmětu Díla podle článku I. této Smlouvy mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 1.7. Místem plnění jsou st.p.č. 412/2 a poz.p.č. 1218/1 v k.ú. Krásná

II. CENA DÍLA

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě místního šetření a monitoringu trhu jako celková cena díla včetně potřebných činností splňující parametry přístavby hasičské zbrojnice.

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: **1 610 092,95 Kč**
(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

Skutečná cena díla bude určena podle nabídkových rozpočtů a skutečně provedených prací, přičemž v souhrnu nepřesáhne výše uvedenou „Cenu za provedení díla“.

2.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál a výrobky, pojištění předmětu díla, na dodávku energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014–2020

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných objednateli.
- 3.2. Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktura bude označena číslem projektu 100266943 a názvem *Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.*. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.
- 3.3. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
- 3.4. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli.
- 3.5. Bude-li zjištěno, že se zhotovitel nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz článek II. odst. 2.1. této smlouvy) a částkou vyfakturovanou do okamžiku zahájení insolvenčního řízení; právo na slevu zanikne s účinky ex tunc, nebude-li návrhu vyhověno, ledaže by došlo k jeho zamítnutí z důvodu nedostatku majetku zhotovitele nebo vydání obdobného rozhodnutí, na jehož základě by mělo dojít k výmazu zhotovitele z příslušného rejstříku. .;
- 3.6. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 3.7. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly
- 3.8. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených Stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty Stavební práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

Nepředvídané práce

- 3.10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) jejichž potřeba vznikla jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného postupem podle odst. 6.27. a 6.28. této smlouvy, a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
- 3.11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo jiným porušením povinnosti zhotovitele, za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	10.3.2017
Zahájení stavebních prací	10 dní od podpisu smlouvy
Dokončení stavebních prací	15.6.2017
předání a převzetí stavby	16.6.2017
počátek běhu záruční lhůty	po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

Povinnosti objednatele – předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, dbát jeho pokynů, shledá-li a zapíše-li do deníku nedostatky v činnosti zhotovitele mající vliv na jeho řádné a včasné provádění, jakož i umožnit a autorský dozor projektanta.

Harmonogram realizace

- 4.2. Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné.

V. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 5.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, odpady a nečistotami vzniklými prováděním díla, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou Petr Hudlický, 9.6.1975, autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla.
- 6.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále v této souvislosti zavazuje zajistit, aby nedocházelo k výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže zhotovitel k plnění činnosti podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako poddodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (poddodavatelé)
- 6.3. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude on ani osoba s ním spojená pro objednatele zajišťovat technický dozor stavby.
- 6.6. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hello Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

- komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 6.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Poté již zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 6.9. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti poškození, krádeži a vandalismu.
- 6.11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku či zdraví, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 6.12. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 6.13. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba. Zhotovitel zajistí, pro kontrolní orgány objednatele, čistý prostor oddělený od denních místností pracovníků stavby, kde bude možno řádně provádět zápisy a kontrolní porady.

Stavební deník

- 6.14. Zhotovitel je povinen zapisovat okolnosti týkající se průběhu výstavby do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

- 6.15. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; v takovém případě je však zhotovitel povinen pořídit fotodokumentaci zobrazující stav před zakrytím a tuto předat v kopii objednateli. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Staveniště a jeho zařízení

- 6.16. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 6.17. Při předání staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno 1 paré DPS a zadávací dokumentace dle článku I. odst. 1.4. písm. b) a c) této smlouvy.
- 6.18. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště.
- 6.19. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi k
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Za výše uvedené nese zhotovitel výhradní a plnou odpovědnost.

- 6.20. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 6.21. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 6.22. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit ani neumožnit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.



Poddodavatelé

- 6.23. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v zadávacím řízení v rámci tzv. poddodavatelského systému. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.24. Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen, jestliže pomocí tohoto poddodavatele bylo kvalifikační předpoklady prokazovány. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoli. Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost písemně oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatele ke splnění uvedených povinností zaváže ve smlouvě, kterou s ním uzavře.
- 6.25. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a v případě, že poddodavatel má formu akciové společnosti, je zhotovitel povinen zajistit, že poddodavatel předloží písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Tento přehled je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit Objednateli.

Více práce

- 6.26. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 6.27. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění, které provede zhotovitel postupem dle odst. 6.28. Písemné odsouhlasení zastupitelstvem obce musí být opatřeno datem schválení tohoto odsouhlasení a číslem usnesení příslušného orgánu obce - ZO). Na základě tohoto usnesení bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 6.28. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18.
- 6.29. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla pouze formou méněprací. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.



Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.30. Obě strany se dohodly, že jakékoli případné prodloužení termínu ukončení díla nebude mít vliv na cenu díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. Osobou oprávněnou k převzetí díla je starosta obce Luboš Pokorný.
- 7.2. Nejpozději na poslední den, daný touto smlouvou pro provedení díla, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.
- 7.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.
- 7.4. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek a revizí díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, TP, TKP
 - c) projektem zpracovaným na dílo, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 7.5. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 7.6. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek stanovených ve stavebním povolení.
- 7.7. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních objednateli při předání díla. Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli geodetické zaměření polohy stavby. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 7.8. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Vadné plnění

- 7.9. Vadami díla je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo (odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy). V případě, že se při přejímání díla objednatel



**Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.**



Ahoj sousede. Hello Nachbar.
Intereg VA / 2014 – 2020

prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

- 7.10. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy; má-li dílo vady, je nedokončené. Nedokončené dílo není povinen objednatel převzít; je-li zhotovitel v dokončení nebo předání díla v prodlení, pak se splatnost dosud nezaplacených faktur prodlužuje do dne, než bude dílo předáno.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky nepřevzatého díla, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 8.5. této smlouvy.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v délce min. 60 (šedesát) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele. Na technologické části díla zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce poskytované prodejcem (dodavatelem) těchto částí díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyř) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.
- 8.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatel reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 8.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.
- 8.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části v termínu stanoveném objednatelem dle odst. 8.3., nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu, a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku VIII. odst. 8.4. této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nebo vzniklou škodu tím



nezaniká. Zásah třetí osoby do části díla v důsledku výše uvedeného postupu nemá vliv na záruku za jakost díla.

- 8.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 8.7. V období posledního měsíce kterékoli ze lhůt této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 8.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 9.1. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 9.2. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 9.3. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a pokud zhotovitel ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 9.4. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy zhotovitele vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
- 9.5. Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 3% z Ceny díla bez DPH, činí tedy 48 303,- Kč.
- 9.6. Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky objednateli do 10 dnů po předání dokončené stavby.
- 9.7. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek.

X. SMLUVNÍ POKUTA

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 4. odst. 4. 1. o zahájení nebo ukončení prací dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
- 10.2. Odpovědnost dle článku 10.1 je objektivní.



**Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.**



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Intereg VA / 2014 – 2020

- 10.3. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 %) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
- 10.4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přijímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 10.5. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6.20. (zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce) nebo čl. XV (pojištění provádění díla) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti
- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 1. písm. a) nebo b) nebo c) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to za každý den prodlení s odstraněním závadného stavu.
- 10.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 8. zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
- 10.9. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti zhotovitele podle této Smlouvy, které není uvedeno v předchozích odstavcích, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.10. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje dlužníka (tj. smluvní stranu, která porušila povinnost utvrzenou smluvní pokutou) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, resp. důvod pro odstoupení od smlouvy, se považuje:

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů;
- b) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky ex nunc v případě opakovaného nepodstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele;



**Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.**



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

- c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku vyšší moci dle článku XIV. odst. 14.1.
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. této smlouvy;
 - e) zhotovitelovo podání insolvenčního návrhu na sebe ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele či povolena reorganizace na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. Pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na zhotovitele si smluvní strany sjednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření;
 - f) bude kterákoliv ze stran v likvidaci
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu, popř. uzavřel smlouvy s obdobnými účinky;
 - h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 30 dní. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení;
 - i) zhotovitel nevydá objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení díla ve formě schválené objednatelem a od jím schválené třetí strany.
- 11.2. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 11.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů.
- 11.4. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

XII. ADRESY A DORUČOVÁNÍ

12.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

- a) adresa pro doručování objednatele je: Obec Krásná, Krásná 196, 351 22 Krásná
- b) adresa pro doručování zhotovitele je: Street line s.r.o., Starý Rybník 96, 351 34 Skalná

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

Doručování

- 12.2. Pokud se v této smlouvě hovoří o doručování písemností, pak se toto může udát: osobně, doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky;
- 12.3. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII. odst. 12. 1. této smlouvy.
 - b) při doručování poštou:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII. odst. 12. 1. této smlouvy.
- 12.4. Pokud bude zasílat zhotovitel do datové schránky objednatele, tak výlučné ID datové schránky objednatele pro tento účel, kam zhotovitel zašle příslušnou písemnost, je: nhjbgw5

XIII.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 13.2. Odpovědnost stanovená v článku 13. odst. 13. 1. této smlouvy je objektivní.
- 13.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.



Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2589 a následně zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 13.4. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku,
- 13.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIV. VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci (zejména klimatickými podmínkami bránícími pracím na díle), strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla.

XV. POJIŠTĚNÍ

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že je a bude na celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- 15.2. - pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku (minimálně rovnající se ceny díla): 1 610 092, 95 Kč (slovy: jedenmiliónšestsetdesettisícdevadesátdvakorunčeských).
- 15.3. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně kteréhokoliv poddodavatele.
- 15.4. Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v Příloze k nabídce v zadávacím řízení. Pojistné smlouvy budou vydány pojistiteli schválenými objednatelem a za jím schválených podmínek. Zhotovitel poskytne nejpozději do 7 (sedmi) dnů objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zaplaceno (např. pojistky, kopie pojistných smluv apod.)
- 15.5. Veškerá pojistná plnění obdržená od pojistitelů vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo škody, nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena.
- 15.6. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu novou, alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode



dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

16.1. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

- a) Luboš Pokorný, starosta
- b) TDI

16.2. Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru:

- a) Ing. Petr Kostner

16.3. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:

- a) Luboš Pokorný – starosta

16.4. Oprávněné osoby zhotovitele:

- a) Ing. Jiří Mesner, jednatel společnosti
- b) Petr Hudlický, stavbyvedoucí

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Objednatele a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Objednatele, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Zhotovitele povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provedení díla podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.

17.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Objednatele či financováním ceny díla. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním takových informací Objednatel. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a dva originály obdrží zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

17.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ujednání Smlouvy nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Strany takovéto neplatné či nevynutitelné ujednání vzájemnou dohodou nahradí ujednáním platným a vynutitelným, které se svým obsahem bude nejvíce přibližovat významu nahrazeného ujednání, a



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.


SN CZ
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

to do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl o možné neplatnosti či nevynutitelnosti takového ujednání prokazatelně informován druhou stranou.

- 17.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky vůči objednateli ani smlouvou jako celek další osobě.
- 17.5. Právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 17.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.7. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Textová část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
 - Příloha č. 2:** Nabídka zhotovitele
 - Příloha č. 3:** Harmonogram realizace díla
- 17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 17.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
- 17.10. Uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí objednatel.

Ve Skalně dne 10.3.2017

V Krásné dne 10.3.2017



Za zhotovitele
Ing. Jiří Mesner
jednatel společnosti
Street line s.r.o.
Starý Rybník 96, 351 34 Skalná
IČ: 291 04 823 DIČ: CZ29104823
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014



Za objednatele
Luboš Pokorný
starosta



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

Doložka

Potvrzuji ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb. že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

V Krásné dne.....10.3.2017.....



.....
Luboš Pokorný – starosta obce Krásná
za objednatele

Za věcnou správnost odpovídá:



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

Rozpočet stavebních prací
PRÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KRASNÉ - GARAZ

Stavba:

Objekt:

0

Rozpočet

1 610 492,95 Kč

oddíl	post. číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	celkem
VN			Vedlejší a ostatní náklady			0,00	Kč
VN		M001VD	Ostatní konstrukce			0,00	Kč
VN	1	0015VD	Vytváření stávajících inženýrských sítí	km	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč
VN	2	0017VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kus	1,00	8 000,00	8 000,00 Kč
VN	3	0018VD	Geometrický plán dokončené stavby	kus	1,00	9 000,00	9 000,00 Kč
VN	4	0019VD	Geodetické práce v průběhu výstavby-vystřelování stavby zhotovitelem	kus	1,00	7 500,00	7 500,00 Kč
VN	5	001VD	Čištění komunikací od nečistot ze stavby	m2	200,00	20,00	4 000,00 Kč
			Prístavba			0,00	Kč
ZP		12	Odkopávky a prokopávky			0,00	Kč
ZP	6	122201101R00	Odkopávky nezapojené v hor. 3 do 300 m3	m3	44,80	150,00	6 720,00 Kč
ZP	7	122201109R00	Příplatek za křivost - odkopávky v hor. 3	m3	13,44	25,00	336,00 Kč
ZP	8	121003111R00	Skládka zemín v rovině s délkou 1:5	m3	11,20	45,00	504,00 Kč
ZP	13		Hloubené vykopávky			0,00	Kč
ZP	9	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	21,17	150,00	3 175,50 Kč
ZP	10	132201209R00	Příplatek za křivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,35	25,00	158,75 Kč
ZP	11	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	14,40	150,00	2 160,00 Kč
ZP	12	132201209R00	Příplatek za křivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	4,32	25,00	108,00 Kč
ZP	15		Roubení			0,00	Kč
ZP	13	151011010R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	36,00	150,00	5 400,00 Kč
ZP	14	151011111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	36,00	34,50	1 242,00 Kč
ZP	16		Přemísťování výkopů			0,00	Kč
ZP	15	161011010R00	Svalité přemísťování výkopů z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,40	45,00	648,00 Kč
ZP	16	162201101R00	Vodorovné přemísťování výkopů z hor.1-4 do 20 m	m3	19,50	45,00	877,50 Kč
ZP	17	162201103R00	Vodorovné přemísťování výkopů z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,67	150,00	9 100,50 Kč
ZP	18	162201109R00	Příplatek k vod. přemísťování hor.1-4 za další 1 km	m3	1 217,40	15,00	18 261,00 Kč
ZP	17		Konstrukce ze zemín			0,00	Kč
ZP	19	174101101R00	Zásep jam, rýh, ložbet ze zhutněním	m3	19,50	45,00	877,50 Kč
ZP	20	17201231R00	Uložení sypných na skl.-mostrace na výšku přes 2m	m3	89,37	45,00	4 021,65 Kč
ZP	21	175101101R00	Obšyp petruží bez průhození sypnými	m3	2,88	450,00	1 296,00 Kč
ZP			s dodáním šetrkopulpu frakce 0 - 2 mm			0,00	Kč
ZP	18		Povrchové úpravy terénu			0,00	Kč
ZP	22	18101102R00	Úprava pláň v zásezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	112,00	15,00	1 680,00 Kč
ZP	23	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	112,00	45,00	5 040,00 Kč
ZP	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			0,00	Kč
ZP	24	19500000R00	Příplatek za skládka zemín 1 - 4	t	109,37	10,00	1 093,70 Kč
ZAKLADY	27		Zaklady			0,00	Kč
ZAKLADY	25	274313611R00	Bezcm základových pásů prostý C 16/20	m3	9,96	1 950,00	19 422,00 Kč
ZAKLADY	26	27431215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	29,76	250,00	7 440,00 Kč
ZAKLADY	27	27431216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	29,76	55,00	1 638,80 Kč
ZAKLADY	28	27157112R00	Polštář základu ze šetrkopulpu neudržovacího	m3	10,58	650,00	6 880,00 Kč
ZAKLADY	29	274272140R00	Zdivo základové z bedněních tvárnic, tl. 30 cm	m2	23,38	980,00	22 912,40 Kč
ZAKLADY			výplň tvárnic betonem C 25/30			0,00	Kč
ZAKLADY	30	273521411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	12,66	2 150,00	27 219,00 Kč
ZAKLADY	31	27351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	5,79	250,00	1 447,50 Kč
ZAKLADY	32	27351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,79	55,00	318,45 Kč
ZAKLADY	33	273561921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KAR1	t	1,30	25 600,00	33 280,00 Kč
ZAKLADY			svařovanou sítí - drát š. do 150/150; dvě vrstvy			0,00	Kč
ZAKLADY	34	274523611R00	Železobeton základ. pásů vodotěsných C 30/37	m3	0,28	2 350,00	658,00 Kč
ZAKLADY			XF4 odolnost proti střískavému působení mrazu			0,00	Kč
ZAKLADY	35	27451215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	1,90	250,00	475,00 Kč
ZAKLADY	36	27451216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	1,90	55,00	104,50 Kč
ZAKLADY	37	27451214R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10 505	t	0,03	25 600,00	768,00 Kč
ZAKLADY			12kg/m3			0,00	Kč
ZAKLADY	38	278313041R00	Zálivka kotveních otvorů C 16/20 do objemu 0,02 m3	m3	0,30	2 450,00	735,00 Kč
STAVBA	31		Zdi podpěrné a vlné			0,00	Kč
STAVBA	39	311410812R00	Isolace perimetr. deskami tl. 10 cm, napov. fólie	m2	43,47	510,00	22 180,70 Kč
STAVBA	40	31125815R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10, tl. 300 mm	m2	184,85	880,00	162 680,00 Kč
STAVBA	41	317121021R00	Osazení plechů keram. plochých, světl. do 105 cm	kus	3,00	120,00	360,00 Kč
STAVBA	42	317996112R00	Isolace mezi plechů polyetylen tl. 70 mm	cm	1,25	510,00	637,50 Kč
STAVBA	43	311250052RA11	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm	m3	0,19	2 500,00	475,00 Kč
STAVBA			cihla broušená, 300 x 247 x 249 mm, P 10			0,00	Kč
STAVBA	34		Stěny a příčky			0,00	Kč
STAVBA	44	342264051R00	Podhled stěny keram. na zvlněnou ocel. konst.	m2	74,12	485,00	35 948,20 Kč
STAVBA			desky pošt. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 DP2			0,00	Kč
STAVBA	41		Stropy a stropní konstrukce (kromě vazovek a železničního svrhu)			0,00	Kč
STAVBA	45	417321414R00	Značující pásy a věnce z betonu železobetonu C 25/30	m3	3,12	2 150,00	6 712,00 Kč
STAVBA	46	417331115R00	Bednění značujících pásů a věnců - zřízení	m2	34,68	350,00	12 138,00 Kč
STAVBA	47	417331116R00	Bednění značujících pásů a věnců - odstranění	m2	34,68	75,00	2 592,00 Kč
STAVBA	48	417361821R00	Výztuž značujících pásů a věnců z oceli 10 505	t	0,46	27 500,00	12 650,00 Kč
STAVBA			90kg/m3			0,00	Kč
STAVBA	49	415941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22	t	1,64	5 400,00	8 856,00 Kč
STAVBA	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vazovek a železničního svrhu)			0,00	Kč
STAVBA	50	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenných těles 0 - 4 mm	m3	0,96	500,00	480,00 Kč
STAVBA	6		Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní otvorů			0,00	Kč
STAVBA	51	602011178RT1	Omrítka stěn tenkovrstvá minerální barevná vnější	m2	14,51	290,00	4 207,90 Kč
STAVBA			výhřevná, tloušťka vrstvy 2,0 mm			0,00	Kč
STAVBA	61		Úprava povrchů vnitřní			0,00	Kč
STAVBA	52	612478111R00	Omrítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm	m2	241,40	330,00	79 662,00 Kč

Rozpočet stavebních prací

PŘÍSTAVBA IASICHSKÉ ZBRŮJNICE V KRÁSNÉ - GARÁŽ

Stavba:

Objekt:

0

Rozpočet

1 610 092,95 Kč

oddíl	pot. číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	celkem
STAVBA			umytka tl.15mm vč. Penetrace				0,00 Kč
STAVBA		62	Úprava povrchu vnější				0,00 Kč
STAVBA	53	62231113RAT	Zateplovací systém fasádní, EPS P tl.160 mm; včetně nanášení lepicího tmele na izolační	m2	136,30	870,60	118 320,00 Kč
STAVBA	54	62231113RAT	Zateplovací systém fasádní, EPS P tl.100 mm; včetně nanášení lepicího tmele na izolační	m2	126,46	820,60	103 697,20 Kč
STAVBA		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00 Kč
STAVBA	55	63131371R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	7,32	1 950,00	14 271,00 Kč
STAVBA			mazanina tl. 100mm				0,00 Kč
STAVBA	56	63136203R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	6,55	25 000,00	16 410,00 Kč
STAVBA			svařovanou sítí - drát 8,0 cca 150/150; jedna vrstva				0,00 Kč
STAVBA	57	63957003R00	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	25,00	130,00	3 250,00 Kč
STAVBA		711	Izolace proti vodě				0,00 Kč
STAVBA	58	71147195RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně	m2	94,42	270,00	25 793,40 Kč
STAVBA			včetně dodávky fólie protimodnové tl. 1,5 mm				0,00 Kč
STAVBA	59	71147203RZ5	Izolace, tlaková voda, vlnitá fólie PVC, volně	m2	21,85	290,00	6 336,50 Kč
STAVBA			včetně dodávky fólie protimodnové tl. 1,5 mm				0,00 Kč
STAVBA		713	Izolace tepelné				0,00 Kč
STAVBA	60	71312003R00	Separční fólie PE	m2	73,20	15,00	1 098,00 Kč
STAVBA	61	71312003R00	Izolace tepelná podlah položení	m2	74,44	28,00	2 084,32 Kč
STAVBA	62	71313003R00	Izolace tepelná stěna přibíhání izolace EPS	m2	4,77	50,00	238,50 Kč
STAVBA			tloušťka 6 cm				0,00 Kč
STAVBA	63	71313130R00	Izolace tepelná stěna vložení do konstrukce	m2	50,60	38,00	1 922,80 Kč
STAVBA			výplň dilatační mezery mezi objekty				0,00 Kč
Střeška	64	71311121R00	Montáž parozábrany krovu spodem s přetepnutím spojů	m2	113,34	28,00	3 173,52 Kč
Střeška	65	71311122R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s příbívem	m2	74,42	27,00	2 009,34 Kč
Střeška	66	71311130R00	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	83,42	28,00	2 335,76 Kč
Střeška		714	Izolace akustické a protiohřevová opatření				0,00 Kč
STAVBA	67	71411083R00	Demontáž sloup. obkladů, dřevěných panelů včetně roštu	m2	54,52	75,00	4 074,00 Kč
STAVBA			obklad Cerris				0,00 Kč
KAN.		72	Zdravotně technické instalace				0,00 Kč
KAN.	68	72841511R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2	kus	3,00	75,00	225,00 Kč
KAN.		721	Vnitřní kanalizace				0,00 Kč
Střeška	69	72124211R00	Lepení střešních splavenin litinový DN 150	kus	2,00	1 150,00	2 300,00 Kč
Střeška		762	Konstrukce tesákové				0,00 Kč
Střeška	70	76243122R00	Montáž obložení stěn dřevotřískou tl. do 8 mm	m2	126,46	110,00	13 910,60 Kč
Střeška			včetně obšívání				0,00 Kč
Střeška	71	76233512R00	Montáž krokví vláskových do 288 cm2	m	97,20	230,00	22 356,00 Kč
Střeška			včetně dodávky železa, hranoly 8/16; včetně kotvení přes ocelové trásnové závěsy				0,00 Kč
Střeška	72	76233512R00	Montáž posuvnice do 288 cm2	m	15,40	265,00	4 081,00 Kč
Střeška			včetně dodávky železa, hranoly 10/15; včetně kotvení do betonového věnce				0,00 Kč
Střeška	73	76242122R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	10,63	195,00	2 072,85 Kč
Střeška			včetně dodávky, dřevotřísk tl. 21 mm				0,00 Kč
Střeška	74	76234220R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať do 22 cm	m2	176,38	185,00	32 730,20 Kč
Střeška			včetně dodávky železa, lať 4/6 cm				0,00 Kč
Střeška	75	76234122R00	M. hřebcových rovin z aglomerace kroubování	m2	88,44	145,00	12 823,80 Kč
Střeška	76	76239500R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešky	m3	3,00	950,00	2 850,00 Kč
Střeška		764	Konstrukce klempříské				0,00 Kč
Střeška	77	76431291R00	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule šířky 1120mm	m2	88,78	237,00	21 040,86 Kč
Střeška			bez zednických výpomocí; včetně montáže sněhové zábrany tl. 13,4m				0,00 Kč
Střeška	78	76455160R00	Snížení z Ti Zn RHEINZINK, krovový, D 120 mm	m	8,00	1 170,00	9 360,00 Kč
Střeška			plech předzvětralý modrošedý				0,00 Kč
Střeška	79	76425160R00	Žlab podokapní hranatý TiZn RHEINZINK tl. 400 mm	m	7,25	995,00	7 213,75 Kč
Střeška			plech předzvětralý modrošedý				0,00 Kč
Střeška	80	76425961R00	Kodík závěsný TiZn RHEINZINK průkalový, 400/120 mm	kus	2,00	840,00	1 680,00 Kč
Střeška			plech předzvětralý modrošedý				0,00 Kč
Střeška	81	76451160R00	Oplechování parapetu TiZn RHEINZINK, tl. 400 mm	m	3,30	620,00	2 046,00 Kč
Střeška			plech předzvětralý modrošedý				0,00 Kč
Střeška	82	76452160R00	Oplechování římsy TiZn RHEINZINK, tl. 300 mm	m	24,08	710,00	17 096,80 Kč
Střeška			plech předzvětralý modrošedý				0,00 Kč
Střeška	83	76452160R00	Oplechování římsy TiZn RHEINZINK, tl. 800 mm	m	9,20	1 010,00	9 292,00 Kč
Střeška			plech předzvětralý modrošedý				0,00 Kč
Střeška	84	76490540R00	Krytina z trapéz. plechů s výškou vlny 30mm, na ocel	m2	6,48	550,00	3 564,00 Kč
Střeška			typ TN35 profil, tl. 0,5 mm, povrch. úpr. Classic mat				0,00 Kč
PRVKY		766	Konstrukce truhlářské				0,00 Kč
PRVKY	85	76464142R00	Montáž dveří protipožárního křídla, nad 80 cm	kus	1,00	6 500,00	6 500,00 Kč
PRVKY	86	76462930R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00	1 230,00	2 460,00 Kč
PRVKY		767	Konstrukce doplňkové střešní (zámečnické)				0,00 Kč
PRVKY	87	76759123R00	D+M nájedrového nerezového úchytu 60x50x6	m	3,40	485,00	1 649,00 Kč
PRVKY	88	76765620R00	Montáž vrat skleněných do 16 m2	kus	1,00	8 600,00	8 600,00 Kč
PRVKY	89	76799510R00	Výroba a montáž kov. aspičkových konstrukcí do 300 kg	kg	142,29	55,00	7 825,50 Kč
PRVKY	90	76790040R00	Demontáž oplocení z pleťva	m	3,50	65,00	227,50 Kč
PRVKY			včetně branek				0,00 Kč
STAVBA		777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00 Kč
STAVBA	91	77755146R00	Epoxidová stěrka, tl. 5 mm, střed proužek	m2	73,20	800,00	58 560,00 Kč
STAVBA			podklad - běžné hlazený beton				0,00 Kč
		783	Nátěry				0,00 Kč
Střeška	92	78363100R00	Nátěr cementofasádových obkladů 2x + 1x mol	m2	126,46	235,00	29 718,10 Kč
Střeška	93	78378230R00	Nátěr tesákových konstrukcí 2x	m2	100,00	85,00	8 500,00 Kč
			na ochranu dřeva proti napadení dřevokaznými hmyzem a dřevokaznými houbami				0,00 Kč
STAVBA	94	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2	32,16	185,00	5 949,60 Kč
STAVBA	95	783125130R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojvrstevný	m2	32,16	245,00	7 879,20 Kč
STAVBA		784	Malby				0,00 Kč
STAVBA	96	78444200R00	Malba disperzní interiérová, výška do 3 m	m2	160,93	45,00	7 241,35 Kč

Rozpočet stavebních prací

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE V KRASNÉ - GARAZ

Objekt:

9

Rozpočet

1 610 092,95 Kč

oddo	poř. číslo	část položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	celkem
STAVBA			Klasik barevná, lx nátěr, lx penetrace				0,00 Kč
STAVBA	97	78444203RT1	Malba disperzní interiérová, výška do 8 m, podhled	m2	74,12	48,00	3 557,76 Kč
STAVBA			pau sádkkartony, 2 x nátěr				0,00 Kč
KAN.	87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedižových				0,00 Kč
KAN.	98	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gamový kroužek, DN 150	m	15,00	360,00	5 700,00 Kč
KAN.			včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000				0,00 Kč
STAVBA	90		Hodinnové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00 Kč
STAVBA	99	90010602RAA	Oplácení z poplastovaného pleťiva, ocelové skupky	100 m	0,02	425,00	8,50 Kč
STAVBA			vrata, vrátka, ostruhy drát, výška 2 m				0,00 Kč
STAVBA		94	Lešení a stavební výtahy				0,00 Kč
STAVBA	100	941941051R00	Montáž lešení leh. řad. a podlahami, 1,5 m, H 10 m	m2	86,00	44,00	3 784,00 Kč
STAVBA	101	941941351R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k po. 1051	m2	86,00	35,00	3 011,00 Kč
STAVBA	102	941941351R00	Demontáž lešení leh. řad. a podlahami, 1,5 m, H 10 m	m2	86,00	32,00	2 752,00 Kč
STAVBA	103	94195502R00	Lešení leh. řad. pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	86,00	121,00	10 406,00 Kč
STAVBA	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00 Kč
STAVBA	104	952901111R00	Vytěžení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,30	71,00	5 204,30 Kč
STAVBA	96		Bourání konstrukcí				0,00 Kč
STAVBA	105	962032432R00	Bourání zděva z datých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	0,24	502,00	120,48 Kč
STAVBA	106	966077121R00	Odstranění doplnkových konstrukcí do 50 kg	kus	5,00	203,00	1 015,00 Kč
STAVBA			demontáž části markýzy, lam				0,00 Kč
STAVBA	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00 Kč
STAVBA	107	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	4,80	3 500,00	16 800,00 Kč
STAVBA		H01	Budovy občanské výstavby				0,00 Kč
STAVBA	108	998011001R00	Plesan hmot pro budovy zděné, výšky do 6 m	t	212,38	105,00	22 299,90 Kč
STAVBA		H711	Isolace proti vodě				0,00 Kč
STAVBA	109	99871101R00	Plesan hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,23	810,00	186,30 Kč
STAVBA		H713	Isolace tepelné				0,00 Kč
STAVBA	110	998713101R00	Plesan hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,12	795,00	95,40 Kč
STAVBA		H714	Isolace akustické a protiohřevová opatření				0,00 Kč
STAVBA	111	998714101R00	Plesan hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	t	0,27	956,00	258,12 Kč
KAN.		H721	Vnitřní kanalizace				0,00 Kč
KAN.	112	998721101R00	Plesan hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07	521,00	36,47 Kč
Střecha		H762	Konstrukce tesalové				0,00 Kč
Střecha	113	998762102R00	Plesan hmot pro tesalové konstrukce, výšky do 12 m	t	3,38	1 100,00	3 718,00 Kč
Střecha		H764	Konstrukce klempířské				0,00 Kč
Střecha	114	998764101R00	Plesan hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,39	1 410,00	549,90 Kč
Střecha		H767	Konstrukce doplňkové střešní (zámečnické)				0,00 Kč
STAVBA	115	998767101R00	Plesan hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,08	928,00	71,24 Kč
STAVBA		H777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00 Kč
STAVBA	116	998777101R00	Plesan hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,71	418,00	296,78 Kč
STAVBA		M36	Montáž matiček a regulačních zařízení				0,00 Kč
STAVBA	117	361426091R00	Montáž PHP na stěnu	kus	1,00	295,00	295,00 Kč
STAVBA			Ostatní materiál				0,00 Kč
STAVBA	118	283763197	Deska XPS z extrudovaného polystyrenu s vysokou pevností v tlaku 1265 x 615 x 120 mm,	m2	76,26	356,00	27 148,56 Kč
STAVBA	119	283763193	Deska XPS z extrudovaného polystyrenu s vysokou pevností v tlaku 1265 x 615 x 50 mm,	m2	2,13	185,00	394,05 Kč
STAVBA	120	593407951	Pleklad keramický Porotherm 7 / 78x238x125mm/	kus	3,00	385,00	1 155,00 Kč
STAVBA	121	283764006.A	Deska fasádní EPS-F tl. 50 mm polystyren, výplň dutá do mezery mezi objekty	m2	53,13	37,00	1 966,81 Kč
STAVBA	122	67352432	Fólie difúzní 0,15 mm pro fasádu	m2	131,12	37,00	4 871,44 Kč
STAVBA	123	59340601	Deska fasádní CETRIS tl. 5 mm	m2	132,78	220,00	29 211,60 Kč
STAVBA	124	63151374.A	Deska z minerální vlny tl. 120x600x100 mm	m2	78,91	95,00	7 495,95 Kč
STAVBA	125	63151379.A	Deska z minerální vlny tl. 120x600x200 mm	m2	87,59	151,00	13 226,09 Kč
STAVBA	126	13487115	Týl prázdný HERB 200, hrubé, jakost neob II 375	T	1,78	22 000,00	39 160,00 Kč
ZÁKLADY	127	31171360	Kovka pro chem. kotvení CH - M16x155/45 GV	kus	32,00	245,00	7 840,00 Kč
Střecha	128	553508586	Krytina z falcového plechu PZ, výška vlny 50mm, tl. plechu 1120mm, tl. plechu 0,5 mm	m2	97,66	185,00	18 067,00 Kč
Střecha	129	553508926	Zábrana střešní systémová dle krytiny l = 2000 mm	kus	13,40	570,00	7 638,00 Kč
PRVKY	130	55341454.A	Dřevo kovové 90/197 EW 15 DP3-C včetně ocelové zábrubě, samozavírací a kování	kus	1,00	8 000,00	8 000,00 Kč
PRVKY	131	55344704	Vrata skleněná s pohonnem 330x355	kus	1,00	45 000,00	45 000,00 Kč
PRVKY	132	61143077	Otvar plastový jednoduchý 170 x 90 cm, pevné	kus	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč
PRVKY	133	61143078	Otvar plastový jednoduchý 170 x 90 cm, sklápěcí	kus	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
STAVBA	134	59660205	Mřížka ochranná větrací 10/10 cm univerzální	kus	3,00	345,00	1 035,00 Kč
STAVBA	135	13411745	Profil L rovnoramenný 11575 60x60x3 mm	T	0,16	27 000,00	4 320,00 Kč
PRVKY	136	44984124	Přístroj hasicí průřezový PG 6 PDC, hasicí schopnost 183B	kus	1,00	600,00	600,00 Kč
Střecha	137	60725916	Deska dřevotřísková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	92,86	210,00	19 500,60 Kč
EL.	1	210010151	KRAB rozvodka do 4mm2 vč. zapoj. IP54	kus	7,00	56,00	392,00 Kč
EL.	M 1	10.074.715	Krabice IP54	KS	7,00	26,00	182,00 Kč
EL.	M 2	10.075.230	Svrška WAGO 273-104 3x1-2,5mm	KS	7,00	3,00	21,00 Kč
EL.	M 3	10.076.069	Svrška WAGO 273-105 5x1-2,5mm	KS	14,00	5,00	70,00 Kč
EL.	M 4	10.076.323	Svrška WAGO 273-112 2x1-2,5mm	KS	7,00	3,00	21,00 Kč
EL.	2	210010151	KRAB rozvodka vč. zapoj. IP54 do 16mm	kus	2,00	115,00	230,00 Kč
EL.	M 1		Krabice svíteln do 5x16	KS	2,00	360,00	720,00 Kč
EL.	3	210010021	TRUBKA tuhá el. inst. z PVC R=16mm (PU)	m	70,00	21,00	1 470,00 Kč
EL.	M 1	10.036.532	Příchytka 5316 E	KS	70,00	4,00	280,00 Kč
EL.	M 2	10.077.528	Trubka pevná 1516E pr.16 320N bílá	M	70,00	13,00	910,00 Kč
EL.	4	210010122	TRUBKA tuhá el. inst. z PVC typ 1520 R=20mm (PU)	m	110,00	21,00	2 310,00 Kč
EL.	M 1	10.076.526	Příchytka 5120 HF	KS	110,00	4,00	440,00 Kč
EL.	M 2	10.076.674	Trubka pevná 1520 pr.20 320N bílá	M	110,00	13,00	1 430,00 Kč
EL.	5	210021032	Kab. řáb MARS 62/50mm bez vlny vč. podpěrek	m	10,00	130,00	1 300,00 Kč
EL.	M 1	10.076.266	Zláb MERKUR 10/50 2x2x2x2	M	10,00	65,00	650,00 Kč
EL.	M 2	10.076.049	Spojka MERKUR SZ 1 2x2x2x2	KS	20,00	6,00	120,00 Kč
EL.	M 3	10.078.773	Nosník MERKUR NZM 50 Z.Z.	KS	10,00	105,00	1 050,00 Kč
EL.	6	210021021	Kab. řáb drátový 100/50mm vč. podpěrek	m	10,00	130,00	1 300,00 Kč

Rozpočet stavebních prací

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE V KRÁSNÉ - GARÁŽ

Objekt:

0

Rozpočet

1 610 092,95 Kč

odřl	poř. číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/ jed.	celkem
EL	M 1	10.076.077	Zláb MERKUR 100/50 lác.zinek	M	13,00	148,00	1 924,00 Kč
EL	M 2	10.078.049	Spojka MERKUR SZ 1 lác.zinek	KS	13,00	15,00	195,00 Kč
EL	M 3	10.078.772	Nosník MERKUR NZM 199 ZZ	KS	13,00	74,00	962,00 Kč
EL	7	230100001	ukonč.vodiv. rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	los	15,00	12,00	180,00 Kč
EL	8	230100104	ukonč. 1 žil, vodič do 95 mm2	los	1,00	89,00	89,00 Kč
EL	9	230100251	ukonč.kab.smrčt.zákl.do 4x16 mm2	los	6,00	28,00	168,00 Kč
EL	10	230100253	ukonč.kab.smrčt.zákl.do 4x50 mm2	los	1,00	65,00	65,00 Kč
EL	11	230100254	ukonč.kab.smrčt.zákl.do 5x4 mm2	los	2,00	25,00	50,00 Kč
EL	12	230100260	spojka opřod. pro celopletet.kab. do 4x50 mm2/1kV	los	1,00	400,00	400,00 Kč
EL	M 1	01563	spojka epoxidová SVpe 3	los	1,00	560,00	560,00 Kč
EL	13	23011-0001	spín.nást.prost.vlhkét 1-pólový 2-pólový řazení 1-2	los	1,00	90,00	90,00 Kč
EL	M 1	10.069.839	Spínač VARIANT 3558N-C0510 B	KS	1,00	86,00	86,00 Kč
EL	14	23011-0003	stínový přep. řazení 5 míst. prost.vlhkét	los	1,00	86,00	86,00 Kč
EL	M 1	10.069.860	Spínač VARIANT 3558N-C0510 B	KS	1,00	105,00	105,00 Kč
EL	15	23011-1021	zásv.krabice prost.vlhkét 10/16A 250V 2P+Z	los	1,00	90,00	90,00 Kč
EL	M 1	10.081.326	Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B	KS	1,00	88,00	88,00 Kč
EL	16	23011-1022	zásv.krabice prost.vlhkét 10/16A 250V 2P+Z DVOJNASOBNA	los	6,00	90,00	540,00 Kč
EL	M 1	10.079.440	Dvojzásuvka PRAKTIK 5518-2029 B	KS	6,00	73,00	438,00 Kč
EL	17	230110905	střídavý přep. řazení 7 míst. prost.vlhkét	los	1,00	80,00	80,00 Kč
EL	M 1	10.069.862	Spínač 3558N-C07510(07600) 6.7 IP44 bílý	KS	1,00	122,00	122,00 Kč
EL	18	230111062	zásv.růstena 16A/500V Z.3P+PE+N	los	1,00	138,00	138,00 Kč
EL	M 1	10.081.291	Zásuvka D19 609 33 16A/415V 5-pól, IP44	KS	1,00	126,00	126,00 Kč
EL	19	230121012	možové patrovy do 500V pG	los	6,00	84,00	504,00 Kč
EL	20	230120491	jistítko bez krytu 1 pólový do 25A	los	4,00	87,00	348,00 Kč
EL	M 1	10.060.708	Jistič 16B/1 PL7	KS	3,00	96,00	288,00 Kč
EL	M 2	10.060.829	Jistič 10C/1 PL7	KS	1,00	96,00	96,00 Kč
EL	21	230120541	jistič 3 pólový do 25A	los	1,00	115,00	115,00 Kč
EL	M 1	10.060.896	Jistič 16B/3 PL7	KS	1,00	460,00	460,00 Kč
EL	22	230130032	mont.ocetleplech nebo plastových rozvodnic do 50kg	los	2,00	600,00	1 200,00 Kč
EL	23	230130033	mont.ocetleplech nebo plastových rozvodnic do 50kg	los	1,00	600,00	600,00 Kč
EL	24	23020-1073	svit.zářiv.průmyslové 2 zdroj s krytem	los	8,00	320,00	2 560,00 Kč
EL	M 1	10.024.453	Trubice 58W/840 PHILIPS	KS	16,00	56,00	896,00 Kč
EL	M 2	10.030.562	Svit.zář. P 2x58W IP65 PCB EP	KS	8,00	700,00	5 600,00 Kč
EL	M 3	r02	recyklační poplatek svítidla	los	8,00	15,00	120,00 Kč
EL	M 4	r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	los	16,00	6,00	96,00 Kč
EL	25	230200013	Svit přisazené vrstvení IP44	los	1,00	280,00	280,00 Kč
EL	M 1	10.591.384	Zář.hal. 42W 249V E27 ECO A55	KS	1,00	53,00	53,00 Kč
EL	M 2	1507287	Svit.externí,venkovní, přisazené 230V, E27,IP64, 26x160x10	los	1,00	360,00	360,00 Kč
EL	26	230201036	svit. instalované 1 zdroj	los	1,00	230,00	230,00 Kč
EL	M 1	10.187.456	Svit.nouz. HELIOS 8W AT-SE, 1h IP42	KS	1,00	670,00	670,00 Kč
EL	M 2	r02	recyklační poplatek svítidla	los	1,00	15,00	15,00 Kč
EL	M 3	r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	los	1,00	6,00	6,00 Kč
EL	27	230220021	UZEM. v zemi FeZn do 30x4 mm2 vč.svorek.připoj.sj.	m	59,00	37,00	1 800,00 Kč
EL	M 1	10.074.580	Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	47,00	37,00	1 739,00 Kč
EL	28	230220022	UZEM. v zemi FeZn R=10 mm2/V2A vč.svorek.připoj.sj.	m	8,00	35,00	280,00 Kč
EL	M 1	10.048.677	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	M	6,00	35,00	210,00 Kč
EL	29	230220191	SVODOVÉ vodiče FeZn R=8-10mm2 včetně podpěr	m	60,00	115,00	6 900,00 Kč
EL	M 1	10.049.079	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8	M	60,00	16,00	960,00 Kč
EL	M 2		Podpěra DEHN 273741 s hmožd. FeZn	los	17,00	37,00	629,00 Kč
EL	M 3		Podpěra	los	65,00	93,00	6 045,00 Kč
EL	30	230220301	SVORKY hromosvodové do 2 žebur (SSSR 03-pásek/vodič)	los	35,00	15,00	525,00 Kč
EL	M 1	10.046.694	Swarka SÚa nerez	KS	10,00	35,00	350,00 Kč
EL	31	230220301	SVORKY hromosvodové do 2 žebur (SSSR 03-pásek/vodič)	los	2,00	35,00	70,00 Kč
EL	M 1	10.046.562	Swarka SR 3a - litinová	KS	2,00	28,00	56,00 Kč
EL	32	230220301	SVORKY hromosvodové do 2 žebur SR pásek/pásek	los	4,00	35,00	140,00 Kč
EL	M 1	10.046.740	Swarka SR 2b	KS	4,00	28,00	112,00 Kč
EL	33	230220302	SVORKY hromosvodové do 2 žebur SZ	los	2,00	42,00	84,00 Kč
EL	M 1	10.046.540	Swarka SZa - nerez	KS	2,00	36,00	72,00 Kč
EL	34	230220372	OCHRANNÝ úbětek nebo trubka s držáky do zářivka	los	2,00	125,00	250,00 Kč
EL	M 1	10.046.505	Úbětek ochranný OU L7 L	KS	2,00	89,00	178,00 Kč
EL	M 2	10.046.623	Držák OU do zářiv. - DOUA-25	KS	2,00	28,00	56,00 Kč
EL	35	230220401	OZNAČENÍ vodu štítky smotl.uměšá hmožd	los	2,00	21,00	42,00 Kč
EL	M 1	04720	označovací štítek kruhový C4	los	2,00	6,00	12,00 Kč
EL	36	2302204311	tvárování mont.dřív.jemné 3x	los	2,00	65,00	130,00 Kč
EL	M 1	10.046.896	Swarka SS-nerez	KS	6,00	32,00	192,00 Kč
EL	37	2302204311	tvárování mont.dřív.jemné 3x	los	1,00	65,00	65,00 Kč
EL	M 1	10.046.596	Swarka SS-nerez	KS	3,00	32,00	96,00 Kč
EL	38	230810001	CYKY-CYKYm 2Ax1,5 mm2 750V (VU)	m	7,00	22,00	154,00 Kč
EL	M 1	10.049.640	CYKY 20L5 (2Dx1,5)	M	7,00	9,00	63,00 Kč
EL	39	230810005	CYKY-CYKYm 30x1,5 mm2 750V (VU)	m	48,00	22,00	1 056,00 Kč
EL	M 1	10.048.186	CYKY 30L5 (3Ax1,5)	M	40,00	16,00	640,00 Kč
EL	40	230810005	CYKY-CYKYm 3J/Dx1,5 mm2 750V (VU)	m	75,00	22,00	1 650,00 Kč
EL	M 1	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx1,5)	M	75,00	10,00	750,00 Kč
EL	41	230810006	CYKY-CYKYm 3Jx2,5 mm2 750V (VU)	m	156,00	22,00	3 432,00 Kč
EL	M 1	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx2,5)	M	156,00	15,00	2 340,00 Kč
EL	42	230810009	CYKY-CYKYm 40x1,5 mm2 750V (VU)	m	12,00	22,00	264,00 Kč
EL	M 1	10.049.390	CYKY 40L5 (4Dx1,5)	M	12,00	15,00	180,00 Kč
EL	43	230810013	CYKY-CYKYm 4Jx10 mm2 750V (VU)	m	39,00	25,00	975,00 Kč
EL	M 1	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	M	39,00	100,00	3 900,00 Kč
EL	44	230810016	CYKY-CYKYm 5Jx2,5 mm2 750V (VU)	m	22,00	25,00	550,00 Kč
EL	M 1	10.048.463	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	M	22,00	24,00	528,00 Kč
EL	45	230901071	AVKY 4Bx35 mm2 1kV (VU)	m	16,00	32,00	512,00 Kč

Rozpočet stavebních prací

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRJOJNICE V KRÁSNÉ - GARAZ
Objekt:

0

Rozpočet

1 610 092,95 Kč

oddíl	pol. číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč./jed.	celkem
EL	M 1	10.044.773	ATKY 4135(4Dx35)	M	14,00	93,00	1 302,00 Kč
EL	47	210100104	ukonč. 1 žil. vodičů do 95 mm ²	ks	1,00	115,00	115,00 Kč
EL	48	210100251	ukonč. kab. svazků zvl. do 4x10 mm ²	ks	6,00	45,00	270,00 Kč
EL	49	210100253	ukonč. kab. svazků zvl. do 4x50 mm ²	ks	1,00	78,00	78,00 Kč
EL	50	210100254	ukonč. kab. svazků zvl. do 5x4 mm ²	ks	2,00	35,00	70,00 Kč
EL	51	210190002	mont. ocelopletch. nebo plastových rozvodnic do 50kg	ks	2,00	600,00	1 200,00 Kč
EL	52	210190002	mont. ocelopletch. nebo plastových rozvodnic do 50kg	ks	1,00	600,00	600,00 Kč
EL	53	210800105	CYKY 30xLS mm2 750V (PO)	m	2,00	21,00	42,00 Kč
EL	54	210800103	CYKY 4BxLS mm2 750V (PO)	m	7,00	32,00	224,00 Kč
EL	55	210904071	ATKY 4Bx35 mm2 1kV (VL)	m	7,00	46,00	282,00 Kč
EL	56	2203217411	detektor třířivý	ks	1,00	560,00	560,00 Kč
EL	M 1	EZS2_110	detektor třířivý	ks	1,00	1 260,00	1 260,00 Kč
EL	57	220321751	šídlo PIR	ks	1,00	560,00	560,00 Kč
EL	M 1	EZS_8	PIR detektor	ks	1,00	460,00	460,00 Kč
EL	58	220321761	odvětrání, odokouření EZS v rozsahu 1 ář	ks	1,00	2 300,00	2 300,00 Kč
EL	M2		bezdrátové rozšíření	ks	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
EL	59	460010024	vývětrání kab. vedení v zastavěném prostoru	hm	0,02	2 128,00	42,56 Kč
EL	60	460030071	bourání živých povrchů do 3-5cm	m2	5,50	150,00	825,00 Kč
EL	61	460030081	řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	22,00	109,00	2 398,00 Kč
EL	62	460200283	kabel.rýha 50cm/šř. 100cm/hl. zem. d.3	m	14,00	450,00	6 300,00 Kč
EL	63	460400001	kabel. lože z pr. zes. v rýze 65cm d. 5cm	m	11,00	350,00	3 850,00 Kč
EL	64	46049-0012	folie voprázná z PVC šířky 33cm	m	11,00	4,00	44,00 Kč
EL	M 1	10.042.732	Folie ČEZ. 33 rudá - blesk 100m/bal	M	11,00	15,00	165,00 Kč
EL	65	460510021	kabel.přístup z PVC roury světl. do 10,5cm	m	12,00	75,00	900,00 Kč
EL	M 1	10.074.636	Trubka KOPOFLEX 110 rudá	M	12,00	18,00	216,00 Kč
EL	66	460560283	raš. zábrz. kab. šířky 50cm šř. 100cm hl. zes. d.3	m	14,00	75,00	1 050,00 Kč
EL	67	460620013	provizorní úprava terénu zem. d.3	m2	7,00	250,00	1 750,00 Kč
EL	68	320410002	Celk. probl. Le. zař. a vyhot. spr. do 250. tis. mont. pr.	objem	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
EL	69		ohodnocení pracovní srbou dle pravidel	kpl	1,00	3 133,76	3 133,76 Kč
EL	70	560903111R	Vyspravení podkladu po překopch kam. hrubě drceným	t	5,50	450,00	2 475,00 Kč
EL	M 1	11500	kamenitě drcené (1500kg/m3)	t	5,50	150,00	825,00 Kč
EL	71	572942112R	Vyspravení krytu po překopu lit. asfaltem, do 6 cm	m2	5,50	250,00	1 375,00 Kč
EL	M 1	11501	směs živčinná	t	0,55	350,00	192,50 Kč
EL			Profex	kpl	1,00	2 746,44	2 746,44 Kč
EL			Podružný materiál	kpl	1,00	950,00	950,00 Kč
EL	M 1		Konvektor s časovačem, CH-2600B TIMER, 24 h, 750/1250/2000 W, bílý	KS	1,00	2 400,00	2 400,00 Kč
EL	1	HZS1	Úprava rozvaděče	hod.	4,00	280,00	1 120,00 Kč
EL	2	HZS2	Úklid pracoviště	hod.	3,00	280,00	840,00 Kč
EL	3	HZS3	koordináční práce s osc. profesí	hod.	4,00	350,00	1 400,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč

		CELKEM	bez DPH				1 610 092,95 Kč

Datum: 10.9.2017

Za dodavatele:
Streetline s.r.o.

Street line s.r.o.
Starý Rybník 96, 351 34 Skalná
IČ: 291 04 823 DIČ: CZ29104823
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014

HMJ Krásná - přístavba				13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 10.04. 17.04. 24.04. 01.05. 08.05. 15.05. 22.05. 29.05. 05.06. 12.06. 19.06.											
ID	Režim	Číslo stavby	Název úkolu	Dokončení	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Před Návry zdrojů							
4	ST	ST 04-17-03	Stavby Streetline	0%	65 dny	17.03.17	15.06.17								
5	ST	ST 04-17-03	Stavba Přístavba Krásná	0%	67 dny?	17.03.17	19.06.17								
6	ST	ST 04-17-03	Vytváření inž. sítí	0%	1,38 dny?	17.03.17	20.03.17								
7	ST	ST 04-17-03	Základy	0%	12 dny	17.03.17	03.04.17								
8	ST	ST 04-17-03	Zemní práce	0%	3 dny	17.03.17	21.03.17	Stavební parita Peha/ET 20							
9	ST	ST 04-17-03	Základní základy	0%	3 dny	22.03.17	24.03.17	Stavební parita Peha							
10	ST	ST 04-17-03	Betonování základů	0%	2 dny	27.03.17	28.03.17	Stavební parita Peha							
11	ST	ST 04-17-03	Podkladní vrstvy pod deku	0%	2 dny	29.03.17	30.03.17	Stavební parita Peha							
12	ST	ST 04-17-03	Betonáž desky	0%	2 dny	31.03.17	03.04.17	Stavební parita Peha							
13	ST	ST 04-17-03	Hrubá stavba	0%	50 dny	04.04.17	12.06.17								
14	ST	ST 04-17-03	Isolace	0%	8 dny	04.04.17	30.05.17	Stavební parita Peha/ET 5(0%)							
15	ST	ST 04-17-03	Základní obvodová	0%	8 dny	06.04.17	17.04.17	Stavební parita Peha/ET 5(0%)							
16	ST	ST 04-17-03	Betonový věnec	0%	3 dny	18.04.17	20.04.17	Stavební parita Peha							
17	ST	ST 04-17-03	Osvětlení řeky	0%	2 dny	21.04.17	24.04.17	Stavební parita Peha							
18	ST	ST 04-17-03	Krov	0%	8 dny	25.04.17	04.05.17	Stavební parita Peha							
19	ST	ST 04-17-03	Síťová krytina a klemp. prvky	0%	10 dny	05.05.17	18.05.17	Stavební parita Peha							
20	ST	ST 04-17-03	Elektroinstalace	0%	11 dny	04.04.17	12.06.17								
21	ST	ST 04-17-03	Osvětlení Průků	0%	5 dny	19.05.17	25.05.17								
22	ST	ST 04-17-03	Okna a dveře	0%	3 dny	19.05.17	23.05.17	Stavební parita Peha							
23	ST	ST 04-17-03	Vrta	0%	2 dny	24.05.17	25.05.17								
24	ST	ST 04-17-03	Dokončovací práce	0%	16 dny	24.05.17	14.06.17								
25	ST	ST 04-17-03	Sídlokariony	0%	4 dny	24.05.17	29.05.17								
26	ST	ST 04-17-03	Podlaha	0%	3 dny	31.05.17	02.06.17								
27	ST	ST 04-17-03	Malování	0%	4 dny	29.05.17	09.06.17	Stavební parita Peha							
28	ST	ST 04-17-03	Faciada	0%	7 dny	31.05.17	08.06.17	Stavební parita Peha							
29	ST	ST 04-17-03	Venkovní úpravy	0%	4 dny	09.06.17	14.06.17	Stavební parita Peha							
30	ST	ST 04-17-03	Hromosvod	0%	3 dny	09.06.17	13.06.17	Stavební parita Peha/ET 20							

Street line s.r.o.

Starý Rybník 96, 351 34 Skalná
IČ: 291 04 823 DIČ: CZ29104823
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014

10.5.2017

Kritický	Průběh úkolu	Sněmý plán	Souhrnný	Neaktivní úkol
Rozdělení kritického úkolu	Ruční úkol	Rozdělení podle směrného plánu	Ruční souhrn	Neaktivní milník
Průběh kritického úkolu	Pouze zahájení	Milník podle směrného plánu	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn
Úkol	Pouze s datem dokončení	Milník	Vnější úkoly	Konečný termín
Rozdělení	Pouze s dobou trvání	Průběh souhrnného úkolu	Vnější milník	

