

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 21/MR/SÚ/2012.

Číslo smlouvy objednatele: 146/ODO/2012

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.2060279MSA

Smluvní strany:

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Radomil Havrda, správní náměstek
tel.: 352 356 140, mob.: 602 402 786

Odp. pracovník: Jan Valenta, tel.: 352 356 133, mob.: 724 242 571

Pavel Křížek, tel.: 352 356 121, mob.: 606 795 922

e-mail: valenta.jan@ksusk.cz; krizek.pavel@ksusk.cz

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114

/dále jen objednatel/

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

zastoupená: Ing. Josefem Králem, provozně-obchodním náměstkem
závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha

Číslo účtu: 0141360165/0100

Odp. pracovník ve věcech technických: Ing. Josef Král, provozně-obchodní náměstek, tel. 731 601 434

Stavbyvedoucí: p. Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 601 459

e-mail : michal.sakar@eurovia.cz

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

/dále jen zhotovitel/

Stavba: „Oprava mostu ev.č. 222 14 - 1 Šemnice“

Z důvodu nedoložení Ohlášení stavby objednatelem zhotoviteli se smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Smlouvy – Doba plnění.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	min. 14 dní před zahájením stavby
zahájení prací	od 21.5.2012
dokončení díla	do 20.7.2012


Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je Ohlášení stavby na opravu mostu.

Dne: 21 -05- 2012



Ing. Josef Král
provozně-obchodní náměstek
závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Šedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Dne: 21 -05- 2012

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023. DIČ: CZ70947023
②



Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. č.1					
poř. č.	předáno dne	funkce	jméno	podpis	poznámka
1.	21.5.2012	SN	HAVERDA		
2.	21.5.2012	SIM	KDÍŽEK		
3.	21.5.2012	EN	KUPSKÁ		
4.					
5.					
Předáno právnímu oddělení dne:					
podpis:			poznámka:		