

SMLOUVA O DÍLO Č. S21-16-0950 – DODATEK Č. 2

Smluvní strany

Město Jáchymov

Sídlo: nám. Republiky 1
362 51 Jáchymov
IČ: 002 54 622
DIČ: CZ00254622
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH – starosta města
Tel.: +420 353808113
e-mail: grulich@mestojachymov.cz
bankovní spojení: ČSOB Ostrov
číslo účtu: 234086011/0300
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
zastoupena: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČO: 284 20 403
DIČ: CZ 28420403
bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.
číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 14403
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2016 smlouvu o dílo na realizaci zakázky

„Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“

K této smlouvě smluvní strany dnes uzavírají tento dodatek.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Doba plnění, odst. 2.1. Termín ukončení.
Po úpravách ve smyslu tohoto dodatku zní takto:

čl. II.

Doba plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Ukončení: do 31.5.2017

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


V Jáchymově dne 2.5.2017


.....
Ing. Bronislav GRULICH
starosta města
za objednatele



V Praze dne 5.5.2017


.....
Petr Studlar
předseda představenstva
za zhotovitele


s.r.o.
Chab. Jeřtova 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 991