

MĚSTSKÝ ÚŘAD V JÁCHYMOVĚ	Ukládací znak 43/140
Došlo: 10-10-2016	Zpracovatel Vrk
Č.j.: 3182	

DODATEK č. 3

Smlouva o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce části 1.PP radnice
v Jáchymově ze dne 15. 6. 2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

Marneo, s.r.o.
Mariánská 158, 36301 Jáchymov
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Josef Müller - jednatel
IČ: 02840421
DIČ: CZ 02840421

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 11. 2016.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo ze dne 15.6.2015, a to článek III. odst. 2 mění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30.11.2016

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 20.4.2016

Josef Müller – jednatel

za objednatele

V Jáchymově dne 20.4.2016

Ing. Bronislav Grulich – starosta

za dodavatele

