

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené dle § . § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obchodní jméno: Obec Trnovany
Sídlo: Trnovany 37, 412 01 Litoměřice
IČO: 00556220
DIČ: CZ00556220 – neplátce DPH
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 37025471/0100
Osoba oprávněná jednat : Martina Čechová, starostka , tel.: 724 184 227
Tel.,fax: +420 416 748 109
e-mail : obectrnovany@seznam.cz

Zhotovitel :

Obchodní jméno: Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 62743881
DIČ: CZ62743881
Bankovní spojení: KB, a.s., Litoměřice
Číslo účtu: 2053300217/0100
Osoba oprávněná jednat : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová, členové představenstva.
Tel.,fax: 416 741 668, 670 / 416 741 669
e-mail : Ch-tlm@cht.cz
Zapsáno v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
Osoba oprávněná jednat : Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzení rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzení daňových dokladů: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo podpis SoD),
Vladimír Jehlička, Martin Suchan, mosty a inženýrské sítě

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a převzetí díla: p. Leoš Opravil, stavbyvedoucí, tel. 602 429 576

Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP: Radim Ježek

II. Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. XVI. Ostatní ujednání, bodu 3.; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

Čl. V. Cena za dílo – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....**546 852,- Kč**

Cena dodatku č. 1 (vícepráce) **34 540,- Kč**

Nová cena bez DPH (základní + Dodatek č. 1).....**581 392,- Kč**

DPH 21% **122 092,32 Kč**

Nová cena včetně DPH **703 484,32 Kč**

Položkový soupis víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 - Vyčíslení víceprací

V Litoměřicích, dne *18.04.2014*



Vladimír Jehlička
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

Ing. Stanislav Fousek
Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva
Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele
starostka zastupující obce Trnovany



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 4. 2 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

Zakázka:

Trnovany - zahradní ulice - SO 101 - komunikace - vícepráce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	34 534	7 255	41 800
002: Základy	2 551	536	3 087
005: Komunikace	1 828	384	2 212
099: Přesun hmot HSV	14 403	505	2 908
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12	2	14
	15 752	3 308	19 060
Celkem (bez DPH)	34 540		
DPH	7 255		
DPH 21 % ze základny: 34 546	7 255		
Celkem (včetně DPH)	41 795		

Zakázka:

Trnovany - zahradní ulice - SO 101 - komunikace - vícepráce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

34 534,22

21.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3			2 551,32	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³							
22.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost			429,12	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep.							
23.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			91,20	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0							
24.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m			951,84	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0							
25.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky			86,40	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky							
26.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			12,96	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
27.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním			729,00	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo sklonů se zhutněním							

002: Základy

005: Komunikace

099: Přesun hmot HSV

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

70.	ON	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				15 751,76
			Zařízení staveniště				751,76
			%	4,0	187,94		

Plný popis:

N	SP	R	Rozbory zeminy pro uložení na skládku dle vyhl.294/2005sb.				15 000,00
			kpl	1,0	15 000,00		

Plný popis: