

Dodatek č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
dne 6.02.2017

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Název firmy:	Město Luby
Sídlo objednatele (firmy):	nám. 5. Května 164, 351 37 Luby
IČO:	00254053
DIČ:	CZ 00254053
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	100128-634/0600
Zastoupený:	Ing. Anita Černíková, starostka města
Telefon:	354420410, 725051095
Kontaktní osoba:	Edith Dvořáková
Mobil:	725052551

1.2. Zhotovitel

Název firmy:	Zdeněk Johan
Sídlo objednatele (firmy):	Chebská 394, 351 37 Luby
IČO:	47692278
DIČ:	CZ 5704172452
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	160285447/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	Zdeněk Johan
Telefon / Jméno a příjmení kontaktní osoby:	
Mobil / Jméno a příjmení kontaktní osoby:	723534679

uzavírají následující dodatek smlouvy o dílo (dále jen „SoD“)

MŠ Luby – rekonstrukce elektroinstalace hospodářského pavilonu a oprava povrchů ve varně,

který mění rozsah plnění zakázky o opravu prádelny MŠ a další opravy přilehlých prostor k varně a dále mění dobu plnění a cenu díla.

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termín dokončení díla: 4.9.2017

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Za provedené práce oprav prádelny a dalších přilehlých prostor se strany dohodly na navýšení ceny za vícepráce o **94 669,- Kč bez DPH.**

Slovy: *devadesátčtyřtisícšestsetšedesátdevět* korun českých.

- 4.2. Upravená cena díla včetně dodatku činí **820 694,- Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lubech dne: 21.8.2017

V Lubech dne: 21.8.2017

Za zhotovitele:

Za objednavatele:
Ing. Anita Černíková

Zdeněk Johan
Chebská 394
351 37 LUBY u Chebu
IČO: 476 92 278

