

MĚSTSKÝ ÚŘAD V JÁCHYMOVĚ	50-11/0
Došlo: 14-11-2017	Zpracovatel: [podepsáno]
C.č. 54-53	

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy SZ/179/2016

Uzavřené dne 8.6.2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Jáchymov
Nám. republiky 1
362 51 Jáchymov

Bankovní spojení: 234086011/0300
IČO: 00254622
DIČ: CZ00254622
Zastoupený: Ing. Bronislavem Grulichem

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379

Bankovní spojení : KB Plzeň, 115 – 2097680207/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Václavem Kotěšovcem

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“ uzavřely tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“):

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách se termínu díla:

2. Předmět Dodatku č. 2

2.1. Čl. 2.1. Smlouvy „Doba plnění díla“ se mění následovně:
Zhotovitel začne práce na realizaci předmětu plnění na základě písemné výzvy objednatele. Dílo bude provedeno nejpozději **do 30.11.2017.**

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti bez změny.

- 3.2. Tento Dodatek č. 2 společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo na základě nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
- 3.6. Dodatek č. 2 byl schválen usnesení Rady města č. 411/23/2017 ze dne 31.10.2017.

V Jáchymově dne 3. 11. 2017

Za Objednatele:

B. Grulich

Ing. Bronislav Grulich
Starosta města



Ve Vejprnicích dne 6. 11. 2017

Za Zhotovitele:

V. Kotěšovec

Ing. Václav Kotěšovec
Jednatel společnosti

ROADFIN

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 04852427, DIČ: CZ04852427