

Řešení parteru v centrální části Třemošné, p.č. 2077/1; 2077/10, k.ú. Třemošná

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: CZ00258415

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná

číslo účtu: 19-1423371/0100

telefon: 377 953401, fax: 377953510

e-mail: tremosna@tremosna.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

1.2.

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

spisová značka:14184 vedená: Krajským soudem v Plzni

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

ID datové schránky:

zastoupený:

Josefem Skalou - jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35 – 795 289 02 17 / 0100

telefon: .371 593 131 fax: 371 585 118

e-mail:info@silnicenepomuk.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(**Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“**)

Řešení parteru v centrální části Třemošné, p.č. 2077/1; 2077/10, k.ú. Třemošná

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce 12.2. SoD-010-2017 ze dne 14.6.2017 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

 zahájení stavebních prací:	15. 06. 2017
 dokončení díla:	30. 11. 2017
 vyklizení staveniště:	do 15 dnů po předání a převzetí díla

12. Závěrečná ustanovení

12.1.

Tento Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě podepsané.

12.2.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

12.3.

Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-010-2017 ze dne 14.6.2017 a tímto Dodatkem č.1 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

V Třemošné 1.11.2017

Za objednatele:



Jaromír Zeithaml
starosta města



V Nepomuku dne 1.11.2017

Za zhotovitele:



Josef Skala
jednatel společnosti

