

Řešení parteru v centrální části Třemošné, p.č. 2077/1; 2077/10, k.ú. Třemošná

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 002 58 415

DIČ: CZ 002 58 415

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná

číslo účtu: 19 -142 33 71 / 0100

telefon: 377 953 401, fax: 377 953 510

e-mail: tremosna@tremosna.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

1.2.

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

spisová značka:14184 vedená: Krajským soudem v Plzni

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

ID datové schránky:

zastoupený:

Josefem Skalou - jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35 – 795 289 02 17 / 0100

telefon: 371 593 131 fax: 371 585 118

e-mail: info@silnicenepomuk.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce 12.2. SoD-010-2017 ze dne 14.06.2017 se tato smlouva nově mění či doplňuje v následujících bodech:

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Řešení parteru v centrální části Třemošné, p.č. 2077/1; 2077/10, k.ú. Třemošná

- Zahájení stavebních prací: 15.06.2017
- Dokončení díla: 30.11.2017
- Vyklopení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla a odstranění drobných vad a nedodělků

5. Cena díla

5.1.

Cena díla je dána Smlouvou o dílo SoD-010-2010 ze dne 14.06.2017 včetně položkového rozpočtu se soupisem prací a cenou víceprací a méněprací, tento rozpočet je součástí tohoto Dodatku č.2.

Původní cena za dílo celkem bez DPH	4.297.000,-- Kč
DPH 21%	902.370,-- Kč
Původní cena za dílo celkem včetně DPH	5.199.370,-- Kč
 Cena víceprací a méněprací celkem bez DPH	 - 11.221,-- Kč
DPH 21%	- 2.356,41 Kč
Cena za víceprací a méněprací celkem včetně DPH	- 13.577,41 Kč
 Cena za dílo celkem bez DPH	 4.285.779,-- Kč
DPH 21%	900.013,59 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5.185.792,59 Kč

DPH bude účtována podle platných předpisů.

8. Dodání díla a převímka

8.1.

Dílo se považuje za řádně dokončené okamžikem jeho zhotovení a předání písemným protokolem s uvedením případných drobných vad a nedodělků, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla včetně uvedení lhůt na jejich odstranění. Tento protokol je součástí předání a převzetí díla.

8.2.

Dílo, které bylo řádně dokončeno, je objednatel povinen převzít.

9. Záruka za dílo

9.3.

Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo při prodlení se splněním povinnosti uvedené v ustanovení 9.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele.

Drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla je zhotovitel povinen ve lhůtách stanovených samostatným písemným protokolem o předání a převzetí díla odstranit. K tomuto účel poskytne zhotovitel při předání díla pozastávku finančního plnění jako

Řešení parteru v centrální části Třemošné, p.č. 2077/1; 2077/10, k.ú. Třemošná

zádržné ve výši Kč 300.000,-. Pozastávka bude vyznačena v konečné faktuře zhotovitele. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech drobných vad a nedodělků a to nejpozději do 14-ti dnů připsáním na účet zhotovitele.

12. Závěrečná ustanovení

12.7.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě podepsané.

12.8.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

12.9.

Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-010-2017 ze dne 14.06.2017, Dodatkem č. 1 ze dne 01.11.2017 a tímto Dodatkem č. 2 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

V Třemošné 11.12.2017

Za objednatele:



Jaromír Zeithaml
starosta města



V Nepomuku dne 11.12.2017

Za zhotovitele:



Josef Skala
jednatel společnosti

