

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Obec Kaceřov

se sídlem: Kaceřov č.p. 32, 357 51 Kaceřov

IČO: 00 259 381

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 5023391/0100

zastoupen: Miroslavem Püchnerem – starostou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOKOSTAV HT, s.r.o.

sídlo : Kraslická 574, Sokolov, 356 01

IČ: 25239198

DIČ : CZ25239198

bankovní spojení: KB Sokolov

číslo účtu: 19-4491710207/0100

zastoupen: jednatelem společnosti Ing.Pavlem Karasem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále NOZ, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími) a tímto

d o d a t e k č.1 k e s m l o u v ě o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y

Sanace spodní části budovy obecního úřadu I. etapa, Kaceřov

I. Předmět dodatku

- 1.1. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Tohoto dodatku a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v tomto dodatku.
- 1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. tohoto dodatku tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, tohoto dodatku, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provádění stavby označené jako
„Sanace spodní části budovy obecního úřadu I. etapa, Kaceřov – rozvod topení 2.NP, rozvod požární vody a hrubá instalace elektro 1.NP“

Podkladem pro uzavření dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 27.2.2018

III. Doba plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení prací 4.1.2018

ukončení prací a protokolární předání 30.4.2018

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parc.č. 135 k.ú. Kaceřov
- 4.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a staveništěm a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření tohoto dodatku.

V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	197 007,-	Kč
Vyčíslení DPH 21%	41 371,50	Kč

Cena včetně DPH	238 378,50	Kč
------------------------	-------------------	-----------

(dále jen „Cena za provedení díla“)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.1.2018 zůstávají nezměněny a jsou platná.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 17.3. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 17.4. Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 17.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy :

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet stavby

- 17.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kaceřově dne 13. března 2018



objednatel
Miroslav Püchner
Starosta obce



V Sokolově dne 13. 3. 2018



dodavatel
Ing. Pavel Karas
Jednatel společnosti

SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická c.p. 574, 356 01 Sokolov
ICO: 26239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521