

**GASMONT Sokolov s.r.o.**

Dodavatel:

**GASMONT Sokolov s.r.o.**  
**Husova 135**  
**356 04 Dolní Rychnov**IČ: 26370409  
DIČ: CZ 26370409  
Telefon: 608 964 635  
Mobil: +420608964635  
E-mail: gasmontso@gmail.com

Provozovna:

**Zákaznické služby**  
**Chebská 1939**  
**356 01 Sokolov****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1801044**Variabilní symbol: 1801044  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: 18NA010 ze dne: 12.02.2018Odběratel: IČ: 00573132  
DIČ: CZ00573132**OBEC**  
**Dolní Rychnov**  
**Revoluční 303**  
**356 04 Dolní Rychnov**

Číslo účtu:

35-241420217 | 0100

Datum vystavení: 12.06.2018  
Datum splatnosti: 19.06.2018  
Datum uskutečnění plnění: 12.06.2018  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám první část za provedené práce STL a NTL plynovod a přípojka včetně kotlů pro objekt sportovního areálu FK Dolní Rychnov:						
Potrubí PE 100, SDR 11 - dn 63 v návinu	115 m	157,00		18 055,00	21%	21 846,55
Potrubí PE 100, SDR 11 - dn 50	68 m	139,00		9 452,00	21%	11 436,92
Potrubí PE 100 RS, SDR 11 - dn 32	6 m	107,00		642,00	21%	776,82
Signal, folie + vodič D+M	189 m	40,00		7 560,00	21%	9 147,60
Montáž trubních rozvodů z PE	189 m	330,00		62 370,00	21%	75 467,70
Přechod TEZAP PE/ocel dn32/1" s KK	2 ks	1 820,00		3 640,00	21%	4 404,40
Přechod TEZAP PE/ocel dn 40/ 5/4" s KK	1 ks	2 160,00		2 160,00	21%	2 613,60
Elektrolvarovky PE 63,50,32 -hrdla, kolena, navrtávací Tkus	1 kpl	12 100,00		12 100,00	21%	14 641,00
Propoj na stávající ocel.plynovod (trnování, Shug, atd...)	1 kpl	24 850,00		24 850,00	21%	30 068,50
Přílíček HUP plastový ( Holoubek ) vč. montáže	1 kpl	11 700,00		11 700,00	21%	14 157,00
Plastová skříň s OUP KK DN 32	1 kpl	2 860,00		2 860,00	21%	3 460,60
RTP Mesura B 10 +vystrojení přílíčku	1 kpl	4 384,00		4 384,00	21%	5 304,64
PKK ENBRA CD 34 H + boiler NOH 160	1 ks	62 000,00		62 000,00	21%	75 020,00
PKK ENBRA CD 24 H	1 ks	55 900,00		55 900,00	21%	67 639,00
Příruba 60/100 pro KK	2 ks	1 100,00		2 200,00	21%	2 662,00
Odtah spalin 2 x 80 mm včetně revizního otvoru a montáže ( 2 x 8 m )	16 m	850,00		13 600,00	21%	16 456,00
Regulace bezdrátová Salus	2 kpl	3 800,00		7 600,00	21%	9 196,00
Demontáž stávající kotelny na tuhá paliva	1 kpl	5 600,00		5 600,00	21%	6 776,00
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drcen.tl.100 mm	85,6 m2	65,20		5 581,12	21%	6 753,16
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	18 m2	74,40		1 339,20	21%	1 620,43
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcen. tl. do 400 mm	19,5 m2	165,50		3 227,25	21%	3 904,97
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl. 150 mm	19,5 m	124,30		2 423,85	21%	2 932,86
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, prům.výtok do 500 l/min	40 hod.	32,20		1 288,00	21%	1 558,48
Pohotovost čerpací soustavy pro dopravní výšku do 10 m	5 den	39,50		197,50	21%	238,98
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litin. do DN 200	2 m	175,00		350,00	21%	423,50
Dočasné zajištění potrubí betonového do DN 200	5 m	198,50		992,50	21%	1 200,93


Součet položek

322 072,42

67 635,22

389 707,64

Ekonomický a informační systém POHODA



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zaokrouhlení						0,36
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>389 708,00</b>

Vystavil: *MALÝ ROMAN*

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 16007. Číslo výpisu: 6611/2004

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,36	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
322 072,42	21%	67 635,22	389 707,64

Převzal:

**GASIMONT** GASIMONT Solčovice s.r.o.  
 Solčovice, Základní sídlo  
 Sídlo: Pl. Husova 135, Dolní Bělčice  
 IČO: 28970509, DIČ: CZ28970509

Razítko: