

Dodavatel:

GASMONT Sokolov s.r.o.
Husova 135
356 04 Dolní Rychnov

Provozovna:

Zákaznické služby
Chebská 1939
356 01 Sokolov

IČ: 26370409
 DIČ: CZ 26370409
 Telefon: 608 964 635
 Mobil: +420608964635
 E-mail: gasmontso@gmail.com

Variabilní symbol: 1801056
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 18NA010 ze dne: 12.02.2018

Odběratel: IČ: 00573132
 DIČ: CZ00573132

OBEC
Dolní Rychnov
Revoluční 303
356 04 Dolní Rychnov

Číslo účtu: 35-241420217 0100

Datum vystavení: 13.08.2018
 Datum splatnosti: 23.08.2018
 Datum uskutečnění plnění: 13.08.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za doplatek za provedené práce na stavbě - STL a NTL plynovod včetně plynových kotlů pro objekt FK Dolní Rychnov :

STL plynovod a přípojka + NTL plynovod

Dig. zaměření + přípojkové karty	1 kpl	10 860,00		10 860,00	21%	2 280,60	13 140,60
Výchozí revize, tlaková zkouška	1 kpl	3 500,00		3 500,00	21%	735,00	4 235,00
Předávací dokumentace pro INNOGY	1 kpl	1 500,00		1 500,00	21%	315,00	1 815,00

Vnitřní NTL domovní plynovod + zdroj tepla (plyn. kondenzační kotle)

Potrubí Cu 42, Cu 35, Cu 22 vč. montáže	12 m	536,00		6 432,00	21%	1 350,72	7 782,72
Revizní zpráva spalinové cesty	1 kpl	1 700,00		1 700,00	21%	357,00	2 057,00
Materiál na napojení na stávající rozvody	1 kpl	9 730,00		9 730,00	21%	2 043,30	11 773,30
ÚT, SV a TUV + kondenzát							
Montáž plyn. kotlů a rozvodů v kotelně	1 kpl	14 000,00		14 000,00	21%	2 940,00	16 940,00
Dopravné, uvedení do provozu, topná zk., VRN - 2,5%	1 kpl	8 600,00		8 600,00	21%	1 806,00	10 406,00

Zemní práce

Dočasné zajištění kabelů a kabel.tratí	7 m	156,20		1 093,40	21%	229,61	1 323,01
Příplatek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení	26,4 m3	471,00		12 434,40	21%	2 611,22	15 045,62
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	12 m3	61,10		733,20	21%	153,97	887,17
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 1000 m3	52,3 m3	385,20		20 145,96	21%	4 230,65	24 376,61
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm s ručním nebo pneu.náradím v hornině tř.3	10,1 m3	1 499,00		15 139,90	21%	3 179,38	18 319,28
Hloubení rýh do š 2000 mm v hornině tř.4 objemu do 1000 m3	106,1 m3	399,50		42 386,95	21%	8 901,26	51 288,21
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mms ručním nebo pneu.náradím v hornině tř.4	16,3 m3	1 610,00		26 243,00	21%	5 511,03	31 754,03
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	370,4 m2	14,50		5 370,80	21%	1 127,87	6 498,67
Odstranění příložného pažení	370,4 m2	3,80		1 407,52	21%	295,58	1 703,10
Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4hl výkopu do 2,5m	92,6 m3	32,10		2 972,46	21%	624,22	3 596,68
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku	178,46 m3	41,50		7 406,09	21%	1 555,28	8 961,37
Uložení sypaniny na skládky	178,46 m3	15,90		2 837,51	21%	595,88	3 433,39
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	356,92 t	15,00		5 353,80	21%	1 124,30	6 478,10
Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů	102,8 m3	72,80		7 483,84	21%	1 571,61	9 055,45

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	59,48 m3	256,10		15 232,83	21%	3 198,89	18 431,72
Štěrkopísek fr. 0-4 třída B	118,96 t	225,00		26 766,00	21%	5 620,86	32 386,86
Dodávka vč.dopravy zásypového materiálu	205,6 t	165,00		33 924,00	21%	7 124,04	41 048,04
Rozprostření ornice vrstva do 150 mm pl do 500 m2	60 m2	45,50		2 730,00	21%	573,30	3 303,30
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	14,98 m3	724,00		10 845,52	21%	2 277,56	13 123,08
Podkladní bloky z betonu prost.tř C8/10 otevřený výkop	1,2 m3	2 100,00		2 520,00	21%	529,20	3 049,20
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm	85,6 m2	141,20		12 086,72	21%	2 538,21	14 624,93
Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl 5 cm	85,6 m2	169,90		14 543,44	21%	3 054,12	17 597,56
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm	37,5 m2	315,50		11 831,25	21%	2 484,56	14 315,81
Postřik živičný infiltr + posyp asfalt0,60 kg/m2	19,5 m2	12,50		243,75	21%	51,19	294,94
Podklad z obal.kamen.ACP 16+,tl. 70 mm	19,5 m2	435,50		8 492,25	21%	1 783,37	10 275,62
Beton asfalt ACO 8 CH obrusný,tl. 40 mm	19,5 m2	325,50		6 347,25	21%	1 332,92	7 680,17
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě t. 3 cm	18 m2	195,00		3 510,00	21%	737,10	4 247,10
Řezání stávaj.živičného krytu hl do 150 mm	15 m	48,80		732,00	21%	153,72	885,72
Osazení stojat.obrubníků s opěrou 100/15/30, lože z C 12/15	10 m	298,00		2 980,00	21%	625,80	3 605,80
Nakládání sutí a vybouraných hmot	59,15 t	145,80		8 624,07	21%	1 811,05	10 435,12
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	59,15 t	156,20		9 239,23	21%	1 940,24	11 179,47
Příplatek k odvozu sutí a vybour.hmot do 1 km	177,45 t	8,20		1 455,09	21%	305,57	1 760,66
Poplatek za uložení beton odpadu na skládce	4,14 t	160,00		662,40	21%	139,10	801,50
Poplatek za uložení odpadu z asfalt.povrchů na skládce	7,89 t	190,00		1 499,10	21%	314,81	1 813,91
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	47,12 t	45,00		2 120,40	21%	445,28	2 565,68
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, beton. nebo živičným	7,89 t	214,60		1 693,19	21%	355,57	2 048,76
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových	3,56 t	352,10		1 253,48	21%	263,23	1 516,71
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	1 kpl	3 200,00		3 200,00	21%	672,00	3 872,00
Orient.tabulka na zdivu	1 ks	425,00		425,00	21%	89,25	514,25

Součet položek
Zaokrouhlení

390 287,80


81 960,42

472 248,22
0,78

CELKEM K ÚHRADĚ

472 249,00

Vystavil: *MALÝ Roman*



[Handwritten signature]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 16007. Číslo výpisu: 6611/2004

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 1801056

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,78	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
390 287,80	21%	81 960,42	472 248,22

Převzal:

[Handwritten signature]

Razítko:

