

DODATEK SMLOUVY Č.2
KE SMLouvĚ O DíLO

**„REKONSTRUKCE SEKUNDÁRNÍHO TOPNÉHO KANÁLU
V NOVÉM SEDLE“**

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Nové Sedlo**
se sídlem: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
IČ: 00259527
Stat.zástupce: Ing. Věra Baumanová, starostka
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary
Č. účtu: 201293786/0300
Telefonní spojení: 731 656 280
e-mail : starosta@mestonovesedlo.cz

Zhotovitel: **SUAS – stavební s.r.o.**
se sídlem: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 5973
Zastoupený: Pavel Mikeš, jednatel
IČ: 61779539 DIČ: CZ 699001005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 17521443/0300
Telefonní spojení: 352466410
E-mail: mikes2@suas.cz

2. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2018 smlouvu o dílo , jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce sekundárního topného kanálu v Novém Sedle“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „Rekonstrukce sekundárního topného kanálu v Novém Sedle“ dojde k navýšení stavebních prací – změna trasy, navýšení objemu materiálu a nové napojení objektu. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení a cena stavby tak, že

v článku 3. „CENA DÍLA“ se mění odst.1, který nově zní:

Celková cena díla bez DPH	11 294 029,05
DPH dle právních předpisů v době podpisu tohoto dodatku	2 371 746,10
Celková cena díla včetně DPH	13 665 775,15

v článku 5. „DOBA PLNĚNÍ“ se mění odst.1, který nově zní:

Ukončení díla: do 27. 9. 2018

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Dodatek č. 2 byl schválen zastupitelstvem města dne 27. 8. 2018 pod č. usnesení 47/2018.

Příloha: 1x cenová rekapitulace objektů stavby „požadované vícepráce“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Novém Sedle, dne 29. 8. 2018

V Novém Sedle, dne 29. 8. 2018

Ing. Věra Baumanová, starostka města



Pavel Mikeš, jednatel

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Vřesová dne: 15.8.2018

Věc: Cenová nabídka stavby Rekonstrukce sek.top.kanálu v Novém Sedle – požadované vícepráce

1. Chybějící potrubí ÚT TWIN PIPE DN 48, DN 60 (60m)

- Dodávka a montáž potrubí ÚT TWIN PIPE DN 48 (12m) a DN 60 (60m)
 - 185 702,00Kč
- Geodetické zaměření trasy
 - 13 167,00Kč
- Ultrazvuk
 - 8 167,00Kč
- Tlakové zkoušky
 - 5 013,00Kč
- V.R.N.
 - 15 444,00Kč

CELKEM: 227 493,00Kč

2. Připojka TUV pro objekt č.p.293

- Dodávka a montáž PEX
 - 40 289,00Kč
- Geodetické zaměření trasy
 - 3 973,00Kč
- Kulové kohouty
 - 4 420,00Kč
- V.R.N.
 - 2 213,00Kč

CELKEM: 50 895,00Kč

3. Připojka UT pro objekt č.p.293

- Dodávka a montáž TWIN PIPE DN 48
 - 74 703,00Kč
- Geodetické zaměření trasy
 - 5 824,00Kč
- Ultrazvuk
 - 7 070,00Kč
- V.R.N.
 - 3 640,00Kč
- Zemní práce
 - 49 000,00Kč

CELKEM: 140 237,00Kč

SUAS – stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5973

4. Přípojka TUV pro objekt č.p.133

- Dodávka a montáž PEX
 - 283 745,00Kč
- Geodetické zaměření trasy
 - 13 167,00Kč
- V.R.N.
 - 15 600,00Kč

CELKEM: 312 512,00Kč

CENA CELKEM 1.-4. : 731 137,00Kč

Odpočet VRN z dodatku č.1 130 000,00Kč731 137,00Kč – 130 000,00Kč = 601 137,00Kč

CELKEM: 601 137,00Kč

Termín dodání 4.týdny od objednání montáž včetně zkoušek 2.týdny tj. 27.9.2018

Ing. Libor Vrána

Tel: 725260240
Fax: 352 466 412
E-mail: vrana@suas.cz

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005
Bankovní spojení: 175 214 43/0300 ČSOB a.s.