

Protokol o předání díla

KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Chodník u hlavní silnice - oprava

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256 **DIČ:** neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: RECYKLACE Toužim s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 324, 364 01 Toužim
Zastoupen: p. Karel Král a p. Lucie Klapilová, tel. 725934220
IČO: 06571450 **DIČ:** CZ06571450
Bank.spojení: ČSOB a.s. č.ú. 281367799/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou staveniště a díla samotného nebylo zjištěno žádných závad a nedodělků.

Vše je dokončeno, je řádně proveden úklid staveniště i okolí.

Práce byly provedeny dle cenové nabídky, dle Smlouvy o dílo ze dne 14.6.2018 a dále dle Objednávky ze dne 23.7.2018.

Na základě provedených prací a odsouhlasených objemů dodávek (viz Podklady k fakturaci ze dne 4.10.2018) byly oběma stranami odsouhlaseny konečné rozpočty:

- dle Smlouvy o dílo na částku 367.840,-Kč (vč. DPH),*
- dle Objednávky dne 23.7.2018 a Objednatelem
dodaného vlastního materiálu na částku 13.818,-Kč (vč. DPH),*
- celková fakturace je 381.658,-Kč (vč. DPH).*

Vzhledem k tomu, že termín dokončení díla byl dle článku 3.1.ve Smlouvě o dílo stanoven na den 15.9.2018, došlo ze strany Zhotovitele k nedodržení tohoto termínu s prodlevou 19 dní.

Dle článku 6.1. ve Smlouvě o dílo je smluvní pokuta Zhotovitele stanovena na 0,05% z ceny za provedení díla za každý den prodlení, tj. 0,05% z fakturované částky díla dle Smlouvy o díle, která je 367.840,-Kč, což je 184,-Kč/den.

Obě smluvní strany se shodly, že výše smluvní pokuty Zhotovitele za nedodržení termínu je částka 3.496,-Kč.

Zápočtem celkové fakturace a smluvní pokuty je výsledná částka 378.162,-Kč, kterou Zhotovitel Objednateli vyfakturuje.

3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení faktury ze strany zhotovitele na částku uvedenou v bodě 2 tohoto protokolu.
2. Termín zahájení záruční doby je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 4.10.2018



.....
Objednatel

RECYKLACE Toužim s.r.o.
Plzeňská 324, 364 01 Toužim
IČ: 065 71 450, mob: 725 934 220

ZA FIRMU KRAPIKOVÁ LUCIE

.....
Zhotovitel

Podklady k fakturaci

KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Chodník u hlavní silnice - oprava

1. Dílo

- Smlouva o dílo ze dne 14.6.2018

- nabídka 427.500,-Kč (bez DPH) za 450 m² rovného chodníku =
= cena 950,-Kč (bez DPH) za 1 m²

- změřená skutečnost - 316 m běžných včetně rozšíření ve
východní části = celkem 320 m² chodníku

⇒ 320 m² chodníku á 950,-Kč / m² = 304.000,-Kč za dílo (bez DPH)

= 367.840,-Kč (vč. DPH)

2. Objednávka + městem dodaný materiál

- objednávka - pol. č. 1 = 3 ks víko šachty včetně úprav a dozdní
= 3 ks á 1.700,-Kč / ks = 5.100,-Kč (bez DPH)

- objednávka - pol. č. 2 = 60 bm (= 100 ks) zatravnovací betonové
dlaždice 60 x 400 x 100) včetně úpravy podkladu a uložení
= 100 ks á 100,-Kč / ks = 10.000,-Kč (bez DPH)

- dodávka města - 23 m² zámkové betonové dlažby tl. 6 cm
= 23 m² á 160,-Kč / m² = - 3.680,-Kč (bez DPH)

⇒ Celkem za objednávku a dodaný materiál = 11.420,-Kč (bez DPH)

= 13.818,-Kč (vč. DPH)

V Krásném Údolí dne 4.10.2018



Objednatel

RECYKLACE Toužim s.r.o.
Plzeňská 324, 364 01 Toužim
IČ: 069 71 450, mob.: 725 934 220

ZATVĚRNU KRÁPIKOVÁ LUCIE

Zhotovitel