

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7. 2018

kteřou dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřeli:

Objednatel: Obec Kostelec
Sídlo: Kostelec 34, 349 01 Stříbro
IČ: 00479292
DIČ: CZ00479292¹
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5620401/0100
zastoupený: Františkem Trhlíkem, starostou obce
e-mail: obec.kostelec@worldonline.cz

a

Zhotovitel: Ing. Karel Kuneš - GAN
Sídlo: Klenčí pod Čerchovem 359, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
IČ: 61786136
DIČ: CZ6411231926²
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2100059180/2010
jednající: Ing. Karel Kuneš
e-mail: info@gan-zahrada.cz

Článek I

Prohlášení smluvních stran, předmět dodatku

- (1) Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že dne 13.7. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky nazvané „Revitalizace zeleně v obci Kostelec“ a že tato Smlouva o dílo je ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 platná a účinná.
- (2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 13.7. 2018 tímto Dodatkem č. 1 v rozsahu dle Článku II tohoto Dodatku.


Článek II

Obsah dodatku – změna Smlouvy o dílo

- (1) Článek III odstavce 5 Smlouvy o dílo ze dne 13.7. 2018 se nahrazuje novým zněním Článku III odstavce 5 takto:

¹ Objednatel je sice registrován jako plátc DPH (tj. má přiděleno DIČ), avšak co se týče veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v obci Kostelec“, nemá nárok na odpočet DPH.

² Zhotovitel je plátcem DPH.



Nejpozději do 31.12. 2018 provede zhotovitel následující: vytýčení tras sítí technické infrastruktury, odstranění stávajících pařezů, odborné ošetření dřevin, zpevnění svahu, dodání a výsadba stromů, dodání a výsadba keřů, založení travnatých ploch, dodání a výsadba trvalek a cibulovin (podrobný popis zmíněných aktivit viz zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo).

(2) **Článek III odstavec 7 Smlouvy o dílo ze dne 13.7. 2018 se nahrazuje novým zněním Článku III odstavce 7 takto:**

Po dobu 3 let ode dne následujícím po dni vyhotovení protokolu specifikovaném v čl. III odst. 6 odst. této smlouvy bude zhotovitelem prováděna rozvojová péče o výsadby dřevin, která je podrobně popsána ve zhotovitelem oceněném položkovém výkazu výměr, jenž je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. (Tj. rozvojová péče o výsadby dřevin bude ukončena nejpozději 31.12. 2021.)

Článek III Ujednání společná a závěrečná

- (1) Tento Dodatek nabývá splatnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- (2) Tento Dodatek se uzavírá ve 4 exemplářích, z nichž po 2 obdrží každá ze smluvních stran.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Kostelci dne 3.10.2018

Objednatel:

Obec Kostelec
František Trhlík, starosta obce



Zhotovitel:



Ing. Karel Kuneš