



# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2018034



QR Platba

Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení:

2018034

Objednávka:

SoD č. 2018/04

Odběratel

Obec Dolní Rychnov

Platba: převodem  
Doprava:

Datum

vystavení: 28.06.2018  
splatnosti: 28.07.2018  
zd. plnění: 27.06.2018

Symbol

konstantní:  
variabilní: 2018034  
specifický:

Revoluční 303  
35604 Dolní Rychnov  
Česká republika  
IČ: 00573132 DIČ: CZ00573132

Konečný příjemce  
Obec Dolní Rychnov

e-mail:  
tel.: 352628210

Bankovní účet

35-3976220287

KOMB

0100

Revoluční 303  
35604 Dolní Rychnov  
Česká republika

Na základě přiloženého zjišťovacího protokolu Vám fakturujeme provedené práce na akci "Revitalizace Dolnorychnovského potoka - SO 03"

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Revitalizace Dolnorychnovského	potoka - SO 03	1,00	392 757,50	21 %	392 757,50	82 479,08	475 236,58

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,02	0,02
0 %	0,00		0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	392 757,50	82 479,10	475 236,60
<b>CELKEM</b>	<b>392 757,50</b>	<b>82 479,10</b>	<b>475 236,60</b>

Sleva v %: 0,00  
Celkem k úhradě: 475 236,60 Kč  
Uhrazeno zálohou: 0,00  
Zbývá uhradit: 475 236,60

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha - 1xZP

3 Etapa

PVKP stavební, s.r.o.  
ekonomický úsek  
Luhovská 1738/4 - 187 00 Praha 8  
IČ: 272 03 964

Razítko a podpis

TRÍ GAŽI FOVHCAPV'S PROPCALCTEPIV



29. 6. 2018

komplexní zajištění přípravy realizace sítě  
tř. 5. května 163, 356 01 Sokolov  
Tel.: 0168 / 38 2120 - 23, 38 2117

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ RYCHNOV	
DOŠLO	29-06-2018
č.j.	01135/18/02
přijímá: Svobodová Lucie, 28.06.2018	

PVKP stavební, s.r.o.

Luhovská 1738/4  
18200 Praha 8 - Kobylisy  
Česká republika

IČ: 27203964  
DIČ: CZ27203964

mobil:  
www:  
e-mail:

tel.: +420-352600478  
fax: +420-352600478



Městský soud Praha - ORodíl C, vložka 104220

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2018053



QR Platba

Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení:

2018053

Objednávka:

SoD č. 2018/04

Odběratel

Obec Dolní Rychnov

Platba: převodem  
Doprava:

Datum

vystavení: 02.10.2018  
splatnosti: 01.11.2018  
zd. plnění: 30.09.2018

Symbol

konstantní:  
variabilní: 2018053  
specifický:

Revoluční 303  
35604 Dolní Rychnov  
Česká republika

IČ: 00573132

DIČ: CZ00573132

Konečný příjemce

e-mail:

tel.: 352628210

Obec Dolní Rychnov

Bankovní účet

35-3976220287

KOMB

0100

Revoluční 303  
35604 Dolní Rychnov  
Česká republika

Na základě přiloženého zjišťovacího protokolu Vám fakturujeme provedené práce na akci "Revitalizace Dolnorychnovského potoka - SO 03"

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Revitalizace Dolnorychnovského potoka - SO 03	potoka - SO 03	1,00	650 265,80	21 %	650 265,80	136 555,82	786 821,62

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	-0,02	-0,02
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	650 265,80	136 555,80	786 821,60
<b>CELKEM</b>		<b>650 265,80</b>	<b>136 555,80</b>	<b>786 821,60</b>

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 786 821,60 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 786 821,60

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha - 1xZP

PVKP stavební, s.r.o.  
ekonomický úsek/  
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8  
IČ: 27203964

Razítko a podpis

TDI GAZI KONKRETNÍ PROJEKTOVÝ  
7. 10. 2018



komplexní zajištění přípravy realizace staveb  
tř. 5. května 163, 356 01 Sokolov  
tel.: 0168 / 35 2120 - 35 2127