

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednávatele 30/2018

č. zhotovitele

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<u>Město Habartov</u>
se sídlem:	Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupený:	Ing. Petrem Janurou, starostou města
<u>Zhotovitel:</u>	<u>Ekoinvest Sokolov s.r.o.</u>
se sídlem:	Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová
Zastoupený	Ing. Jiřím Kvěšem, jednatelem společnosti

Vzhledem k tomu, že výše uvedený

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 31.08.2018 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Oprava cesty k zahrádkám včetně odvodnění“ (dále jen předmět díla) a
- a Rada města Habartova schválila dne 25.10.2018 návrh na prodloužení termínu dokončení stavby, odůvodněný skutečnostmi bránícími v plynulém provádění díla,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII., bodu XII.1 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

1) III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou následující:

III.1.2. Dokončení s předání stavby: do 15.11.2018

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 25.10.2018 usnesením č. 324/2018.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 29.10.2018

V Kostelní Bříze, dne

Za Objednatele:



Ing. Petr Janura
starosta města Habartov

Za Zhotovitele:

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
Kostelní Bříza 20
316 01 Březová
DIČ: CZ03356742

Ing. Jiří Kvěš
jednatel společnosti