

## Smlouva o dílo

č. zhotovitele 841/UC/2018/64

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Obec Kostelec**

**Zastoupená:** p. Františkem Trhlíkem, starostou obce,

**IČ zadavatele:** 00479292

**Adresa sídla zadavatele:** Kostelec 34, 349 01 Stříbro,

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupen na základě plné moci: Martinem Liškou, technickým vedoucím provozní jednotky

Pavlou Sosíkovou, ekonomickým vedoucím provozní jednotky

*dále jen „zhotovitel“*

**uzavřeli dnešního dne dle ustanovení č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).**

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

|              |                                         |                            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| objednatel:  | František Trhlík                        | tel.: 374695274, 724182129 |
|              | Antonín Kinkal Ing                      | tel.: 775150508            |
| zhotovitele: | Martin Liška, vedoucí provozní jednotky | tel.: 606605117            |

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

---

## **II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

### **„Ostrov u Stříbra - Technická infrastruktura obytné zóny sever“**

Místem realizace díla je Ostrov u Stříbra - součást správního území obce Kostelec u Stříbra, kraj: Plzeňský, okres: Tachov.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace, zejména v souladu s položkovým rozpočtem (oceněný výkaz výměr), s harmonogramem provádění, a dále v rozsahu projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provádění a vztahující se k dílu.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínky a v termínu smlouvou sjednaných.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

Zhotovitel současně s předáním díla předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních i dokumentaci skutečného provedení stavby. Ta bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a. prohlášení o shodě na stavbu jako celek
- b. prohlášení o nakládání s odpady vzniklými prováděním stavby
- c. atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k použitým materiálům
- d. protokoly o provedených zkouškách
- e. revizní zprávy elektrických zařízení
- f. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, sestávající ze seznamů souřadnic a výkresové dokumentace – vše v listinné i elektronické podobě. Výkresová dokumentace bude obsahovat samostatně situace stavby na podkladě aktuální technické mapy okolí stavby (aktualizaci zajistí zhotovitel) a dále situace stavby na podkladě platné katastrální mapy.
- g. Fotodokumentaci z průběhu provádění stavby, zejména pak konstrukcí průběžně zakrývaných

## **III. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: konec listopadu 2018
- b. termín zahájení díla: 12/2018
- c. termín dokončení a předání díla: duben 2019
- d. termín odstranění zařízení staveniště: duben 2019

---

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

#### **IV. Staveniště**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

#### **V. Cena díla**

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

**1 220 876,37 Kč bez DPH.**

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr, který je její součástí. Oceněný výkaz výměr je přílohou této smlouvy o dílo. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní, provozuschopné a včasné provedení díla, včetně nákladů na potřebné zkoušky, měření, atesty a související dokumentace;
- b) veškeré náklady na opatření, dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
- c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
- d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
- e) veškeré náklady na zařízení staveniště, dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- f) veškeré náklady na zábery veřejného prostranství pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
- g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;

- h) veškeré náklady na vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí za účasti správců těchto sítí, včetně provedení nezbytných sond k ověření jejich polohy;
- i) veškeré náklady související se správními či jinými obdobnými řízeními, jejichž provedení je podle této smlouvy či právních předpisů ke zhotovení díla nutné;
- j) veškeré náklady na provedení příslušných a právními předpisy či ČSN stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- k) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- l) veškeré náklady na provedení nutných, vhodných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
- m) veškeré náklady na zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav;
- n) veškeré náklady na zařízení staveniště a následné odstranění tohoto zařízení, včetně uvedení staveniště, používaných komunikací, zpevněných ploch, nebo jiných prostranství do původního stavu.

Objednatel má právo požadovat v rámci provádění díla provedení víceprací, pokud jejich potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce představují objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel má současně právo požadovat neprovedení některých oceněných prací (méněpráce). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.

Kalkulace nákladů za vícepráce a méněpráce bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud se bude jednat o nové položky, v nabídce neuvedené, budou předem odsouhlaseny objednatelem na základě cenové nabídky zhotovitele, a to do maximální výše jednotkových cen, uvedených v aktuálním katalogu firmy RTS, a.s. upravené koeficientem úpravy. Tento koeficient úpravy bude stanoven jako poměr mezi nabídkovou cenou zhotovitele a rozpočtovanou cenou objednatele – vždy samostatně pro každý jednotlivý objekt stavby.

Soupis víceprací a méněprací předloží zhotovitel na samostatném formuláři, který bude odsouhlasen TDI.

Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## **VI. Platební podmínky**

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem.

Fakturace bude probíhat měsíčně podle soupisů provedených prací, odsouhlasených TDI. Zhotovitel je povinen před vystavením daňového dokladu předložit TDI k odsouhlasení soupis provedených prací za uplynulé období v elektronickém podobě.

Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad bez zaplacení před uplynutím lhůty jeho splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné či neúplné údaje, nebo neobsahuje zákonem stanovené údaje, nebo není doložen TDI odsouhlasený soupis provedených prací. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

Daňové doklady vystavené poskytovatelem zdanitelného plnění budou obsahovat náležitosti uvedené v platných ustanoveních zákona o DPH. DPH u stavebních prací podle této smlouvy podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit

a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daňové doklady vystavené poskytovatelem zdanitelného plnění budou obsahovat náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 písm. a) až l) ZDPH.

Zhotovitel bere dále na vědomí, že součástí kontroly formální a finanční správnosti žádosti o platbu, faktur a bankovních výpisů, prováděné poskytovatelem podpory, jsou kontroly bankovních spojení a použitých platebních symbolů (variabilní symbol, číslo faktury, částka k úhradě). Variabilní symbol při úhradě faktur zhotoviteli musí vždy obsahovat číslo faktury.

Zhotovitel je povinen předat originál faktury ve třech vyhotoveních, včetně odsouhlasených soupisů provedených prací. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dní ode dne jejich faktického odsouhlasení zástupcem objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu (faktury) odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

Právo na úhradu konečného účetní dokladu vzniká až po předání a převzetí kompletního díla včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a po odstranění veškerých vad a nedodělků bránících uvedení stavby do užívání uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla. Objednatel je oprávněn zadržet část úhrady ve výši 5 % z celkové *ceny díla* (bez DPH) jako *pozastávku* určenou pro odstranění případných vad, zjištěných po předání díla.

## VII. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které činí:  
**60 měsíců na celý rozsah zakázky.**

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a může zadat odstranění vad jiné firmě. Pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

### **VIII. Technický dozor**

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

### **IX. Kontrola provádění díla**

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

### **X. Předání a převzetí díla**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 10 dní předem (např. zápisem ve stavebním deníku).

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez zjevných vad a nedodělků.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a. popis předávaného díla,
- b. zhodnocení kvality předávaného díla,
- c. soupis vad nebránících řádnému užívání díla a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f. výsledek přejímacího řízení,
- g. soupis všech předaných dokladů a dokumentů včetně dokumentace skutečného provedení stavby
- h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

## **XI. Smluvní pokuty**

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě:

- b. prodlení s termínem dokončení díla,
- c. prodlení s předáním dokumentace skutečného provedení stavby,
- d. prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- e. prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelům v záruční době podle článku VII smlouvy.
- f. nedodržování pořádku v prostoru staveniště, na které byl předtím písemně upozorněn
- g. nedodržení dohodnutých ujednání, uvedených v zápisech z kontrolních dnů stavby

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), c) a d) činí 10000 Kč/kalendářní den, výše smluvní pokuty podle odstavce e) a f) činí 5000 Kč za každý jednotlivý případ. Výše smluvních pokut se může sčítat a není omezena žádnou částkou. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu uplatnit z jakéhokoli daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem.

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **XII. Bezpečnost a ochrana zdraví**

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 10 000 000 bez spoluúčasti.

### **XIII. Stavební deník**

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

### **XIV. Zkoušky**

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

### **XV. Odstoupení od smlouvy**

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
- b. neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- c. bezdůvodně přeruší provádění díla,
- d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,
- e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
- f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
- c. je v prodlení s úhradou ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

#### **XVI. Platnost a účinnost smlouvy**

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

#### **XVII. Závěrečná ustanovení**

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před obecně závaznými právními předpisy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

Zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majtkové pokuty podle smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby (z důvodu financování) rozdělit zakázku na etapy, která bude řešena formou písemného dodatku této smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě nepodaří-li se objednateli zajistit dostatek finančních zdrojů pro realizaci celého díla, anebo nezíská-li objednatel takové zdroje pro jeho realizaci, je objednatel oprávněn omezit jednostranným právním úkonem rozsah díla podle této Smlouvy, anebo objednatel může od této Smlouvy odstoupit, a to v plném anebo částečném rozsahu.

Dojde-li k omezení rozsahu díla objednatelem, bude pro účel určení ceny takto omezeného díla použit položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný zhotovitelem, který je nedílnou součástí této Smlouvy s tím, že toto omezení rozsahu díla je považováno za definitivní a konečné.

V důsledku tohoto odstoupení nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok na náhradu škody a dojde-li k odstoupení do termínu před předáním staveniště dle čl. III. této Smlouvy, tak zhotoviteli nevzniká žádný nárok na náhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.


Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.

V Kostelci. dne 10. 12. 2018

V Plzni. dne .....



za objednatele:  
František Trhlík – starosta




za zhotovitele:  
Martin Liška  
technický vedoucí provozní jednotky  
zmocněn



Pavla Sosíková  
ekonomický vedoucí provozní jednotky  
zmocněna

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
CZ - 150 00 PRAHA 5  
DIČ: CZ60838744  
(4)

  
Smlouvu přezkoumala: Leona Vorschneiderová

# ROZPOČET

**Stavba:** Ostrov u Stříbra-Technická infrastruktura obytné zóny sever  
**Objekt:** Komunikace a zpevněné plochy  
**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Obec Kostelec  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Datum:** 20.11.2018

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |

**Ostrov u Stříbra-Technická infrastruktura obytné zóny sever**

**Komunikace a zpevněné plochy**

**Zemní práce**

|                                   |  |  |           |                                                                                                  |     |           |          |            |      |
|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|------|
| 20                                |  |  | 167101152 | Nakládání ornice na deponii investora                                                            | m3  | 126,000   | 44,50    | 5 607,00   | 21,0 |
| 21                                |  |  | 162701155 | Vodorovné přemístění ornice z deponie investora (letišť)                                         | m3  | 126,000   | 102,60   | 12 927,60  | 21,0 |
| 22                                |  |  | 181301103 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm                                                           | m2  | 630,000   | 29,60    | 18 648,00  | 21,0 |
| <b>Komunikace</b>                 |  |  |           |                                                                                                  |     |           |          |            |      |
| 23                                |  |  | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                               | m2  | 1 100,000 | 94,30    | 103 730,00 | 21,0 |
| 24                                |  |  | 573111113 | Postřik živичný infiltrační                                                                      | m2  | 1 100,000 | 20,70    | 22 770,00  | 21,0 |
| 25                                |  |  | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m             | m2  | 1 100,000 | 354,90   | 390 390,00 | 21,0 |
| 26                                |  |  | 573231111 | Postřik živичný spojovací                                                                        | m2  | 1 100,000 | 11,90    | 13 090,00  | 21,0 |
| 27                                |  |  | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2  | 1 100,000 | 249,30   | 274 230,00 | 21,0 |
| 28                                |  |  | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2  | 300,000   | 141,50   | 42 450,00  | 21,0 |
| 29                                |  |  | 596211212 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                       | m2  | 150,000   | 266,00   | 39 900,00  | 21,0 |
| 30                                |  |  | SPC       | dlažba betonová tl. 8 cm přírodní                                                                | m2  | 85,000    | 206,20   | 17 527,00  | 21,0 |
| 31                                |  |  | SPC       | dlažba betonová tl. 8 cm barva karamel                                                           | m2  | 65,000    | 271,90   | 17 673,50  | 21,0 |
| <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |  |  |           |                                                                                                  |     |           |          |            |      |
| 32                                |  |  | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého      | m   | 430,000   | 335,00   | 144 050,00 | 21,0 |
| 33                                |  |  | SPC       | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                 | kus | 308,000   | 90,60    | 27 904,80  | 21,0 |
| 34                                |  |  | SPC       | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                       | kus | 28,000    | 189,90   | 5 317,20   | 21,0 |
| 35                                |  |  | SPC       | obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm                                | kus | 14,000    | 321,90   | 4 506,60   | 21,0 |
| 36                                |  |  | SPC       | obrubník betonový silniční oblouk                                                                | kus | 50,000    | 146,80   | 7 340,00   | 21,0 |
| 37                                |  |  | SPC       | obrubník betonový silniční rohový                                                                | kus | 30,000    | 370,00   | 11 100,00  | 21,0 |
| 38                                |  |  | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou                         | m   | 70,000    | 302,20   | 21 154,00  | 21,0 |
| 39                                |  |  | SPC       | obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý                                                    | kus | 140,000   | 78,60    | 11 004,00  | 21,0 |
| 40                                |  |  | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                   | m3  | 14,300    | 2 066,90 | 29 556,67  | 21,0 |

1 220 876,37

1 220 876,37

37 182,60

921 760,50

261 933,27

1 220 876,37

STRABAG a.s.  
 NA BÉLIDLE 198/21  
 CZ - 150 00 PRAHA 5  
 DIČ: CZ60838744

- 1/1 -