



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

MĚSTO HABARTOV,
se sídlem Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupeno: Ing. Petrem Janurou, starostou města
IČ: 00259314
DIČ: CZ 00259314

dále jen „objednatel“

a

Stavby Trubač s.r.o.
IČ: 26395886
DIČ: CZ 26395886
Stavby Trubač s.r.o.
Se sídlem Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ 35703
Zastoupena: Jiřím Benešem, prokuristou společnosti
IČ: 26395886
DIČ: CZ26395886
Bankovní spojení: Moneta, a.s.
222626017/0600

dále jen „zhotovitel“

se shodli na uzavření tohoto

dodatku č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy objednatele 33/2018

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

na akci:

„Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov“

Č. objednatele

Č. dodavatele

Článek I.
Předmět dodatku smlouvy č. 1

I. 1. Předmětem tohoto dodatku je Změnový list č. 1:
ZL 001: „řešení barevnosti fasády“

Článek II.
Cena díla a platební podmínky

II.1 Článek VII. 3 smlouvy o dílo se mění takto:
Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH :	6 686 308,64 Kč
Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH:	88 278,30 Kč

Cena celkem bez DPH	6.774.586,94 Kč
DPH 15%	1.016.188,04 Kč

Cena díla včetně změny díla č. 1 včetně DPH:	7.790.774,98 Kč

II. 2. Ostatní ustanovení článku VII. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- III:1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- III:2. Tento dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- III:3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- III:4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1 – cenová část

v Habartově dne 21. 2. 2019

Ve Svatavě dne 6.2.2019.


Janura PS
.....
Objednatel

Jiří Beneš
.....
Jiří Beneš, prokura

Stavby Trubac s.r.o.
Pohraniční stráž 136
357 03 Svatava
IČO: 263 95 886 I
DIČ: CZ26395886

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Habartov dne 28.1.2019 . usnesením č.21/2019


Janura PS
.....
Ing. Petr Janura, starosta