



uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012 Sb. v platném znění

Objednatel : název : Město Třemošná
adresa : Sídliště 992, 330 11 Třemošná
IČ : 002 58 415
DIČ : CZ00258415
Bankovní spojení : KB
číslo účtu : 19-1423371/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Jaromír Zeithaml, starosta
věcech technických: Michal Vladař, stavební technik

dále jen „objednatel“

3

název: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
adresa: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ: 498 25 020
DIČ: CZ49825020
spojení: KB Nové Strašecí
číslo účtu: 191819530207/0100
ověřených a oprávněných: Ing. Ivanem Šretterem, jednatelem společnosti
a p. Václavem Tučkem, jednatelem společnosti
právní zástupce: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892
ověřeno: dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, tj. podmínek za který nelze pokládat akrylátové sportovní povrchy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Zahájení prací : 09/2018
Dokončení prací : 06/2019



Tento dodatek ke smlouvě byla vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Změny tohoto dodaku smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran.

V Třemošné, dne 27.12.2018

V Rynholci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ

Ing. Ivan Šretter, jednatel společnosti

p. Václav Tuček, jednatel společnosti

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020