

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. 99 / 2018

Sanace krovu věže kostela Sv. Vavřince – Horní Blatná

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

Tímto dodatkem smluvní strany:

Objednatel: Město Horní Blatná

Náměstí Sv. Vavřince 1,

362 37 Horní Blatná

tel.: +420 724 180 364

IČ: 00480002

Zástupce ve věcech smluvních: Robert Petro, starosta

Zástupce ve věcech technických: Robert Petro, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: BOLID M s.r.o.

Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1

OZ: Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

tel.: +420 608 300 632, e-mail: info@bolid-m.cz

IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík, Ph.D.

Zástupce ve věcech technických: Petr Stránský nebo Jan Riess

Banka: ČSOB a.s., č.ú.: 177635095/0300

(dále jen zhotovitel)

mění ustanovení společné smlouvy o dílo č.99/2018 a nově upravené články smlouvy zní:

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli zpracovaný harmonogram postupu prací včetně finančního plnění.

III.2 Práce budou zahájeny **10/2018**.

Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději **do 30.07. 2019**.

III.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.