



Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad rybníčkem 40
346 01 HORŠOVSKÝ TÝN
IČO: 45359164 DIČ: CZ45359164
Soudní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 201

Org.jed.: 114252
Náz.org.jed.: HSV pokládka Křivka
Zakázka: 17520051
Název zak.: Okrouhlá u Chebu-oprava MK

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-5836320277 / 0100
IBAN:
BIC: KOMBCZPP
Var. symbol: 170000095

Odběratel:

Obec Okrouhlá
Okrouhlá 47
Okrouhlá
350 02

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 28.8.2017
Datum uskut.zdan.plnění: 28.8.2017
Datum splatnosti: 27.9.2017

IČO: 00572691

Fakturujeme Vám na základě SOD č. 171443056 ze dne 16.06.2017

17520051 - Oprava komunikace v Okrouhlé u Chebu

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Provedené práce 08/2017	1,000	kpl	2 291 312,50		2 291 312,50	21,00	481 175,63	2 772 488,13
		Sazba DPH		Koeficient		Základ		Daň	
		21%				2 291 312,50		481 175,63	
Celkem DPH						2 291 312,50		481 175,63	
Celková částka								2 772 488,13	
				Zbývajících základ daně		sazba daně		Zbývajících daň	
				2 291 312,50		21,00		481 175,63	
								Částka	
								2 772 488,13	
Částka k úhradě (zaokrouhleno)								2 772 488,00 CZK	

Modifikoval: Nová Barbora, tel. +420 602 151 586
Vystavil: Nová Barbora, tel. +420 602 151 586



Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

razítko / podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích



strana 1 z 1

Sledované období : 08/2017

počet příloh:

Dodavatel:	Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO:	
Název a sídlo:	Nad rybníčkem 40, 346 01 - HORŠOVSKÝ TÝN
Prováděcí závod	Silnice Horšovský Týn a.s. - Divize silničního stavitelství - Západ pro HSV - Region Horšovský Týn - HSV pokládka Kř

Odběratel:	Obec Okrouhlá
IČO:	IČO: 00572691
Název a sídlo:	Okrouhlá 47, 350 02 - Okrouhlá
Smlouva o dílo č.:	171443056

Stavba:	
Název stavby:	Okrouhlá - oprava komunikace v Okrouhlé u Chebu
Název faktur. celku:	
Místo stavby:	
Evidenční číslo:	17520051


Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
105_2015 - Oprava ko- 105_2015 - oprava:	2 379 000,00	0,00	2 291 312,50	2 291 312,50	87 687,50
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	2 379 000,00	0,00	2 291 312,50	2 291 312,50	87 687,50
Základ pro DPH základní (21,0000 %)					
DPH 21,0000 %	499 590,00	0,00	481 175,63	481 175,63	18 414,38
Celkem základ pro DPH	2 379 000,00	0,00	2 291 312,50	2 291 312,50	87 687,50
DPH	499 590,00	0,00	481 175,63	481 175,63	18 414,38
Celkem s DPH	2 878 590,00	0,00	2 772 488,13	2 772 488,13	106 101,88

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2586-§ 2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164 ⑨



28.8.2017

DODAVATEL	ODBĚRATEL
Jméno: Roman Křivka	Jméno:
Datum: 23.8.2017	Datum: 23.8.2017
Podpis:	Podpis:

Soupis provedených prací



Měna: CZK

strana 1 / 2

na stavbě: Okrouhlá - oprava komunikace v Okrouhlé u Chebu

za období: 08/2017

Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbývá po období	za období	odbytí/mj	odbytí za období
1	113154322	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	5 376,000	0,000	0,000	5 376,000	10,00	53 760,00
Součet za:		1 - Zemní práce							53 760,00
5	Komunikace pozemní								
10	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	138,000	0,000	0,000	138,000	45,00	6 210,00
2	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	M2	5 510,000	0,000	0,000	5 510,000	220,00	1 212 200,00
3	599931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	M2	807,000	0,000	0,000	807,000	65,00	52 455,00
7	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,2-0,7 kg/m2	M2	5 510,000	0,000	0,000	5 510,000	6,00	33 060,00
8	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4-0,8 kg/m2	M2	5 510,000	0,000	0,000	5 510,000	7,00	38 570,00
9	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	5 510,000	0,000	0,000	5 510,000	160,00	881 600,00
Součet za:		5 - Komunikace pozemní							2 224 095,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	916781111	Zpělná montáž zpomalovacího plastového prahu	m	30,000	0,000	20,000	10,000	250,00	2 500,00
14	966006261	DMT zpomalovacího plastového prahu	m	30,000	0,000	0,000	30,000	50,00	1 500,00
Součet za:		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 000,00
Součet za:		HSV - Práce a dodávky HSV							2 281 855,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN	Ostatní náklady								
15	010001000	DSPS geodetická část	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	5 000,00	5 000,00
16	013203000	DSPS projekční část	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	997,50	997,50
Součet za:		VRN - Ostatní náklady							5 997,50
VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce								
17	032002000	Vybavení slaveniště	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	1 000,00	1 000,00
18	034403000	Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	860,00	860,00
Součet za:		VRN - Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 860,00

Soupis provedených prací



Měna: CZK

strana 2 / 2

VRN	Zařízení staveniště		kpl	4,000	0,000	0,000	400,00	1 600,00
19	091002000	Ostatní náklady vytýčení sítí						
Součet za:	VRN - Zařízení staveniště							1 600,00
Součet za:	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							9 457,50
Součet za:	105_2015 - Oprava ko- 105_2015 - opravakomunik...							2 291 312,50
Součet za:	17520051 - Okrouhlá - oprava komunikace v Okrouhlé u Chebu							2 291 312,50

Sílnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40

346 01 Horšovský Týn

IČO: 45359164


DIČ: CZ45359164



Roman Křivka

Za zhotovitele (předávající):

Za objednatele (přebírajícího)



20.8.2017