



MUTEP000738A

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 261 odst.2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: DYBS Plzeň s.r.o.
Sídlo: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň - Křimice
Statutární orgán: Dobroslav Bořík, jednatel
IČ: 62621033
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) technických Ing. Petr Kudrnovský
b) smluvních Dobroslav Bořík
Bankovní spojení: 248246282/0300

I.2. Objednatel: Město Třemošná
Sídlo: Sídliště 992, 330 11 Třemošná
Statutární orgán: Jaromír Zeithaml - starosta města
IČ: 00258415
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických
b) smluvních Jaromír Zeithaml - starosta města
Telefon:
Bankovní spojení:

Tímto Dodatkem č.1 se upravují nebo doplňují pouze níže uvedené body. Ostatní body zůstávají v platnosti.

III. Cena díla

III.1. Na základě odsouhlaseného změnového řízení (nebude realizována větev B – lesní cesta Třemošná – hřbitov Česká Bříza) se upravuje celková cena díla a v souladu s obecně závaznými právními předpisy je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena v Kč bez DPH: 2 676 284,00 Kč
DPH 20 % v Kč: 146 752,20 Kč
DPH 21 % v Kč: 407 929,80 Kč
Cena v Kč včetně DPH: 3 230 966, - Kč

Vzhledem k novelizaci daňových zákonů k 1.1.2013 (změna výše DPH) bude celková cena vč. DPH upravena :

Fakturace rok 2012:
Cena v Kč bez DPH: 733 761,00 Kč
DPH 20 % v Kč: 146 752,20 Kč
Cena v Kč včetně DPH: 880 513,20 Kč

Fakturace rok 2013:

Cena v Kč bez DPH: 1 942 523,00 Kč

DPH 21 % v Kč: 407 929,80 Kč

Cena v Kč včetně DPH: 2 350 452,80 Kč

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu díla lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


- oceněné výkazy výměr

V*TŘEMOŠNĚ*....., dne *15.1.2013*

V Plzni, dne 15.1.2013

.....
za objednatele:

Jaromír Zeithaml – starosta města



LYBIS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 02021033
DIČ: CZ62621033

.....
za zhotovitele:

Dobroslav Bořík - jednatel

výkaz výměr

Stavba: Lesní cesta "DIANA - HORNÍ BRÍZA"
 Objekt:

JKSO:
 Datum: 25.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	221	113108441	Rozrytí krytu z kamenev bez zhuštění bez živčného pojiva	m2	2565,000	32,00	82080
2	001	181101111	Úprava pláňe s vyrovnáním do předepsaného sklonu a se zhuštěním	m2	2565,000	26,00	66690
3	001	132201201	Hloubení rýh v hor.3 do 100 m3	m3	10,000	440,00	4400
4	001	162301102	Vodorovné přemístění výkopku do 1 km	m3	17,000	72,00	1224
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hor.3	m3	7,000	47,00	329
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,000	17,00	170
7	001	175101201	Obsyp objektů - propustek	m3	7,000	166,00	1176
5 Komunikace							
8	221	564751111	Podklad z kamenev drceného frakce 32-63 mm s rozproštěním a se zhuštěním v tl. 150 mm	m2	2565,000	132,00	338580
9	221	571907211	Posyp krytu lomovými výsivkami frakce 0-22 mm do 35 kg - 2x	m2	5130,000	34,00	174420
9 Doplnkové konstrukce, práce							
10	221	919514111	Zřízení propustku z trub betonových DN 600	m	5,000	3500,00	17500
11	0	R položka	Trouba TBH DN 600	ks	2,000	3780,00	7560
12	221	919535555	Obetonování trubního propustku	m3	3,000	3149,00	9447
13	0	58337345	Štěrkopísek - podklad pod beton v tl. 100 mm	t	2,500	680,00	1700
14	221	919441221	Čelo trubního propustku z lomového kamene DN 600	ks	2,000	12000,00	24000
15	221	465513127	Dlažba z lomového kamene do betonu B 20 - vtok + výtok	m2	7,000	1790,00	12530
16	311	451313521	Podklad pod dlažbu z betonu B 20, v tl. 150 mm	m2	7,000	490,00	3430
17	001	938902103	Pročištění stávajících příkopů	m	40,000	111,00	4440
18	221	966008113	Výbourání stávající trubního propustku z bet.trub DN 600	m	5,000	860,00	4300
19	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	10,275	112,00	1151
20	221	979084219	Příplatek za dalších 5 km	t	10,275	64,00	658
21	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	10,275	48,00	493
22	R	999	Uložení na skládku + poplatek za uložení	t	10,275	220,00	2261
99 Přesun hmot							
23	221	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenev	t	982,550	43,00	42679,63

Celkem

801 218

výkaz výměr

Stavba: Lesní cesta "TŘEMOŠNÁ - HŘBITOV ČESKÁ BŘÍZA"

Objekt:

JKSO:
Datum: 29.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2595,000	32,00	83040,00
2	001	181101111	Úprava pláňe s vyrovnáním do předepsaného sklonu a se zhutněním	m2	2595,000	26,00	67470,00
5 Komunikace							
3	221	564751111	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63 mm s rozprostřením a se zhutněním v tl. 150 mm	m2	2595,000	132,00	342540,00
4	221	571907211	Posyp krytu lomovými výsivkami frakce 0-22 mm do 35 kg - 2x	m2	5190,000	34,00	176460,00
9 Doplnkové konstrukce, práce							
5	221	597661111	Svodnice ze žulových kostek - 100x100x100 mm do betonového lože	m2	8,000	1760,00	14080,00
6	311	451313521	Podklad pod dlažbu z betonu B 20, v tl. 150 mm	m2	8,000	450,00	3600,00
7	001	938902103	Pročištění stávajících příkopů	m	50,000	111,00	5550,00
99 Přesun hmot							
8	221	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	953,980	43,00	41021,14

Celkem

733 761

výkaz výměr

Stavba: Lesní cesta "TŘEMOŠNÁ - HRBITOV HORNÍ BRÍZA"

Objekt:

JKSO:
Datum: 25.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živéhoho pojiva	m2	3870,000	32,00	123840,00
2	001	181101111	Úprava pláň s vyrovnáním do předepsaného sklonu a se zhutněním	m2	3870,000	26,00	100620,00
5 Komunikace							
3	221	564751111	Podklad z kameniva drčeného frakce 32-63 mm s rozprostřením a se zhutněním v tl. 150 mm	m2	2970,000	132,00	392040,00
4	221	564772111	Podklad z kameniva drčeného frakce 32-63 mm s rozprostřením a se zhutněním v tl. 250 mm	m2	900,000	215,00	193500,00
5	221	571907211	Posyp krytu lomovými výsivkami frakce 0-22 mm do 35 kg - 2x	m2	7740,000	34,00	263160,00
99 Přesun hmot							
6	221	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	1584,778	43,00	68145,44

Celkem

1 141 305