

vč. DPH..... 1 968 732,47 Kč

Nová cena dle dodatku č.2:

Vícepráce činí: bez DPH..... 1 187 398,00 Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH..... 2 814 449,63 Kč

DPH 21%..... 591 034,42 Kč

vč. DPH..... 3 405 485,05 Kč

Tento dodatek má důvěrný charakter a je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, za kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek obsahuje dvě strany.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

V Horní Blatné dne 13.5.2019

V Mariánských Lázních dne 13.5.2019

Za objednatele:



Robert Petro
starosta



Za zhotovitele:



Ing. Václav Maršík, Ph.D.
Jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

