

## **DODATEK č.2**

### **ke Smlouvě o dílo č. 99 / 2018**

#### **Sanace krovu věže kostela Sv. Vavřince – Horní Blatná**

*uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

Tímto dodatkem smluvní strany:

**Objednatel: Město Horní Blatná**

Náměstí Sv. Vavřince 1,

362 37 Horní Blatná

tel.: +420 724 180 364

IČ: 00480002

Zástupce ve věcech smluvních: Robert Petro, starosta

Zástupce ve věcech technických: Robert Petro, starosta

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel: BOLID M s.r.o.**

Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1

OZ: Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

tel.: +420 608 300 632, e-mail: info@bolid-m.cz

IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík, Ph.D.

Zástupce ve věcech technických: Petr Stránský nebo Jan Riess

Banka: ČSOB a.s., č.ú.: 177635095/0300

*(dále jen zhotovitel)*

**Předmětem tohoto dodatku číslo 2 je doplnění ceny o zvýšený rozsah prací nad rámec původní smlouvy o dílo.**

Vícepráce vyplývají z dodatečně zjištěných stavů po rozkrytí nepřístupných částí krovu v průběhu realizace, o těchto skutečnostech byly průběžně prováděny zápisy z kontrolních dnů stavby včetně zdůvodnění potřeby provedení.

**Dodatkem číslo 2 se mění ustanovení společné smlouvy o dílo č.99/2018 a nově upravené články smlouvy zní:**

#### **ODDÍL IV - CENA DÍLA**

IV.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná ve výši

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Původní celková cena za provedení díla:

bez DPH.....1 627 051,63 Kč

DPH 21%.....341 680,84 Kč