

DODATEK č.4 (92/2019)

ke Smlouvě o dílo č. 99 / 2018

Sanace krovu věže kostela Sv. Vavřince – Horní Blatná

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

Tímto dodatkem smluvní strany:

Objednatel: Město Horní Blatná

Náměstí Sv. Vavřince 1,

362 37 Horní Blatná

tel.: +420 724 180 364

IČ: 00480002

Zástupce ve věcech smluvních: Robert Petro, starosta

Zástupce ve věcech technických: Robert Petro, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: BOLID M s.r.o.

Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1

OZ: Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

tel.: +420 608 300 632, e-mail: info@bolid-m.cz

IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík, Ph.D.

Zástupce ve věcech technických: Petr Stránský nebo Jan Riess

Banka: ČSOB a.s., č.ú.: 177635095/0300

(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto dodatku číslo 4 je upřesnění celkové ceny díla od které jsou odečteny méněpráce dle změnového listu číslo 2 ze dne 25.7. 2019.

Rozsah méněprací je vymezen přílohou položkového rozpočtu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatkem číslo 4 se snižuje rozsah prováděných prací dle ustanovení společné smlouvy o dílo č.99/2018 a uzavřených dodatků č.1,2 a 3 k této smlouvě:

ODDÍL IV - CENA DÍLA

IV.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná ve výši