

Celkové cena prací se mění takto:

Původní celková cena :

Celková cena za provedení díla:	bez DPH.....	2 814 449,63 Kč
	DPH 21%.....	591 034,42 Kč
	vč. DPH.....	3 405 485,05 Kč

Cena méněprací:

	bez DPH.....	-168 378,28 Kč
	DPH 21%.....	-35 359,00 Kč
	Vč. DPH	-203 737,28 Kč

Nová celková cena:

Celková cena za provedení díla:	bez DPH.....	2 646 071,35 Kč
	DPH 21%.....	555 675,42 Kč
	vč. DPH.....	3 201 746,77 Kč

Tento dodatek má důvěrný charakter a je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, za kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek obsahuje dvě strany.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

V Horní Blatné dne 25.7.2019

V Mariánských Lázních dne 25.7.2019


Za objednatele:



Robert Petro
starosta



Za zhotovitele:



Ing. Václav Maršík, Ph.D.

Jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

